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PREAMBUL

Prevederile cuprinse in Caietul de sarcini fac parte integranta din
documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul
cerintelor pe baza carora se elaboreaza de cétre fiecare ofertant propunerea
tehnica.

Cerintele precizate in Caietul de sarcini sunt considerate ca fiind
minimale. Orice ofertd prezentatd, care se abate de la prevederile Caietului
de sarcini, va fi luatd in considerare numai in masura In care propunerea
tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale
din Caietul de sarcini.

Prezentul Caiet de sarcini se refera la achizitia contractului de Servicii
privind dirigentia de santier/supervizarea lucrarilor de executie, asigurarea
verificérii executiei corecte a lucrarilor pe tot parcursul acestora, verificarea si
confirmarea situatiilor de lucrari conform ofertei, verificarea cantitativa si
calitativa a lucrarilor si materialelor folosite pentru lucrarea: ,,infiin;area de
centre de colectare prin aport voluntar in Judetul Vélcea - Zona 1”



1. ORDONATORUL DE CREDITE:
Presedintele Consiliului Judetean Valcea

2. BENEFICIARUL SERVICIILOR:
Judetul Valcea prin Consiliul Judetean Valcea

3. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITI!:

,,inﬁin;area de centre de colectare prin aport voluntar in Judetul
Véicea—- Zona 1”

4. PROFILUL SERVICIILOR DE SUPERVIZARE - DIRIGENTIE DE
SANTIER:

Prin serviciile de dirigentie de santier/supervizare lucrari asigurate prin
personal tehnic de specialitate, autorizat Tn conformitate cu prevederile
Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier, cu modificarile si completarile ulterioare, se urmareste a
se oferi beneficiarului garantia ca Antreprenorul caruia i-a fost atribuit
contractul de executie a lucrarilor isi va indeplini toate responsabilitatile
asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice,
proiectul tehnic, caietul de sarcini, propunerea tehnicd si reglementarile
Planului National de Redresare si Rezilientd (PNRR), Pilonul 1. Tranzitia
Verde, Componenta C3: Managementul Deseurilor, Investitia 11. Dezvoltarea,
modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al
deseurilor municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comune,
Subinvestitia 11.a "Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar’.

Prestatorul isi va desfisura activitatea ca reprezentant al beneficiaruluiv’
in relatile cu antreprenorul, proiectantul, furnizorii, prestatorii de servicii,
Inspectoratul de Stat in Constructii si alte autoritati implicate in avizarea
lucrarilor de executie.

S. AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Prin proiectul "fnﬁin;area de centre de colectare prin aport voluntar
in judetul Vélcea - Zona 1”, urmeaza a fi realizate trei centre de colectare
prin aport voluntar in 3 localitati din judet - Berislavesti, Francesti si Vaideeni -
pe terenuri aflate in proprietatea acestora, fiecare in suprafatd de ce! putin
2500 mp si asupra carora s-a constituit dreptul de superficie in favoarea
liderului de proiect - judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea.
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6. PREZENTAREA SITUATIEI ACTUALE:

in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu (POS Mediu) 2007-
2013, Consiliul Judetean Valcea a primit finantare nerambursabila pentru
investitia majora “Sistem de Management Integrat al Degeurilor Solide in
judetul Valcea” (SMID Valcea), in care au fost incluse si investitiile ISPA si
PHARE realizate anterior.

Prin acest proiect major, s-a prevazut realizarea urmatoarelor investitii:

« implementarea unui Sistem de colectare selectiva a deseurilor
aplicat in toate localitatile din zonele de management al deseurilor din
judetul Valcea, prin achizitionarea de recipienti in acest sens;

= inchiderea a 2 depozite neconforme de deseuri menajere, unul
situat Tn Orasul Calimanesti si celalalt in Municipiul Dragasani;

= construirea a 2 Statii de sortare, una in oragul Brezoi — cu o
capacitate de 2.992 tone/an, si alta in municipiul Ra@mnicu Valcea, la
Raureni — cu o0 capacitate de 27.871 tone/an,;

- extinderea §i dotarea Statiei de compostare de la Raureni,
municipiul RAmnicu Valcea, de la 20.093 t/an la o capacitate totala de
40.993 t/an;

= construirea unui Centru de management integrat al deseurilor
(CMID) in localitatea Roesti, care sa cuprinda:

-un depozit de deseuri ecologic conform;
- o statie de sortare;
- o statie de tratare mecano-biologica.

in faza a ll-a a a investitiei, respectiv ,Fazarea proiectului Sistem de
Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Valcea”, se afld in
executie construirea unui Centru de management integrat al deseurilor
(CMID) in localitatea Roesti, care sa cuprinda:

= un depozit judetean de deseuri ecologic conform;
* o statie de sortare;
= o statie de tratare mecano-biologica.

In completarea acestor investiti, la nivelul judetului Valcea este
necesara realizarea mai multor centre de colectare prin aport voluntar, avand
in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind
regimul deseurilor, care la art. 60, alin. (1) pct. B lit. ¢), d) si e) precizeaza ca
autoritatile publice locale la nivel judetean acorda sprijin autoritatilor
administratiei publice locale la nivel de comune, orase si municipii n
indeplinirea obligatiilor prevazute prin art. 60, alin. (1) pct. A lit. h), respectiv
,asigurd spatiile necesare pentru colectarea separata a deseurilor, tinand
cont de reglementarile urbanistice si de cele emise de Ministerul Sanatatii,
dotarea acestora cu containere specifice fiecarui tip de deseu si dezvoltarea
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in mod corespunzator a centrelor infiintate potrivit prevederilor art. 10 alin. (2)
din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 5/2015, cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru a oferi populatiei posibilitatea de a se
debarasa, fara platad, de deseuri de hartie si carton, sticla, metal, materiale
plastice, lemn, textile, ambalaje, deseuri de echipamente electrice si
electronice, deseuri de baterii si acumulatori si deseuri voluminoase, inclusiv
saltele si mobila”.

Pentru realizarea acestei investitii, in etapa de elaborare a proiectului,
consiliile locale ale unitatilor administrativ teritoriale Berislavesti, Francesti si
Vaideeni, asociate la acest proiect, au aprobat constituirea dreptului de
superficie asupra terenului in favoarea Judetului Valcea in vederea realizarii
obiectivului de infiintare a unui centru de colectare prin aport voluntar, pana la
data de 31.12.2035, in conditile stabilite prin contractul de constituire a
dreptului de superficie.

7. NECESITATEA ] OPORTUNITATEA REALIZARII
INVESTITIEI:

Obiectivul general al apelului de proiecte il constituie accelerarea
procesului de extindere si modernizare a sistemelor de gestionare a deseurilor
Tn Romania cu accent pe colectarea separatd, masuri de preventie, reducere,
reutilizare si valorificare in vederea conformarii cu directivele aplicabile si
tranzitiei la economia circulard, care se incadreaza Tn Strategia Integratad de
Dezvoltare Durabilda a Judetului Valcea pentru perioada 2023-2030, prin
Directia de actiune Promovarea tranzitiei catre o economie circulara.

Totodata, este cuprins Tn Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor
pentru judetul Valcea pentru pericada 2019-2025, fiind complementar
investitiilor realizate Tn domeniul managementului deseurilor.

Obiectivul specific este dezvoltarea unui management al deseurilor
eficient, prin suplimentarea capacitatilor de colectare separata, pregatire
pentru reutilizare si valorificare a deseurilor in vederea continuarii procesului
de conformare cu prevederile directivelor specifice si a tranzitiei la economia
circulara.

Implementarea contractului si investitile pentru infiintarea centrelor de
colectare prin aport voluntar (CAV) vor contribui la asigurarea colectarii
separate a deseurilor menajere care nu pot fi colectate direct de la cetatean, si
anume, deseuri reciclabile si biodeseuri care nu pot fi colectate in pubelele
individuale, precum si fluxurile speciale de deseuri (deseuri voluminoase,
deseuri textile, deseuri din lemn, mobilier, deseuri din anvelope, deseuri de
echipamente electrice si electronice, baterii uzate, deseuri periculoase, deseur
de cadavre animale, deseuri de gradina, deseuri din constructii si demolari).
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Astfel, prin proiect se va asigura dezvoltarea, modernizarea si
completarea sistemelor de management integrat al deseurilor ia nivel de judet
sau la nivel de orase / comune, prin infiintarea de centre de colectare prin
aport voluntar.

Proiectul vizeaza imbunatatirea implementarii colectarii separate,
urmand a se colecta separat 14 fractii: deseuri periculoase, deseuri textile,
deseuri electrice si electronice mici, obiecte de uz casnic mari, hartie si carton,
lemn si mobilier, sticld, anvelope, metal, deseuri de gradina, deseuri constructii
diverse, moloz.

in cadrul proiectului se vor executa urmétoarele lucrari pentru fiecare
platforma CAV.:

Platforma carosabila pentru amplasarea containerelor de tip ab-
roll pentru deseuri si circulatia autoturismelor cetatenilor care
aduc deseuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor) care
aduc/ridica containerele de mai sus;

Platforma betonata pentru amplasarea containerelor de tip baraca
—1.884,1 mp;

Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;

Zona verde cu gazon si plantatie perimetrala de protectie — 397
mp,

Copertind pe structurd metalicd usoard (conform proiect de
rezistentd) pentru protectia containerelor deschise — 373,5 mp;
imprejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate
prinse pe stalpi rectangulari din otel, cu poarta de acces culisanta
— actionare manualj;

in zona de acces principal se va monta un cantar carosabil pentru
camioane (cap-tractor) 8/3 m (sarcind maxima 50 tone);

Pe langa lucrarile de amenajare descrise mai sus, fiecare platforma va
fi prevazuta cu urmatoarele dotari:

Container de tip baraca pentru administratie — supraveghere,
prevazut cu un mic depozit de scule si doua grupuri sanitare, unul
pentru angajatul platformei, altul pentru cetatenii care aduc
deseuri;

Container de tip barac3, frigorific, pentru cadavre de animale mici
de casa (pisici, caini, pasari);

Un container de tip baracd pentru colectarea de deseuri
periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanti,
medicamente expirate, baterii);

Trei containere prevazute cu presa pentru colectarea deseurilor
de hartie/carton, plastic, respectiv textile;
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e Trei containere inchise si acoperite de tip walk-in, pentru
colectarea deseurilor electrice/electronice, a celor de uz casnic
(electrice mari — frigidere, televizoare, etc.) si a celor de mobilier
din lemn;

e Doua containere de tip SKIP deschise, pentru deseuri de sticla —
geam, respectiv sticle/borcane/recipiente;

o Trei containere deschise, Tnalte, de tip ab-roll pentru anvelope,
deseuri metalice, deseuri de curte/gradina (crengi, frunze, etc);

o Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deseuri din
constructii, moloz;

o Separator de hidrocarburi pentru toata platforma carosabil3;

e Doua scari mobile metalice (otel zincat) pentru descarcarea
deseurilor in containerele deschise inalte.

» Stalpi de iluminat si camere supraveghere (8 bucati).

De asemenea, pentru infiintarea centrului de colectare prin aport
voluntar se vor avea in vedere si lucrdri privind amenajarea terenului $i
asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii, inclusiv pana la
punctele de racordare stabilite de furnizorii de utilitati.

8. DESCRIEREA SERVICIILOR DE SUPERVIZARE - DIRIGENTIE
DE SANTIER

Prestatorul Tsi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului {/
in relatile cu antreprenorul, proiectant, furnizorii, prestatorii de servicii,
Inspectoratul de Stat in Constructii si alte autoritati implicate in avizarea
lucrarilor de executie, etc .

Activitatea prestatorului va fi condusa de urmatoarele principii:

- impartialitate atat fata de investitor, cat si fata de Antreprenor, furnizori
si proiectanti;

- profesionalism;

- fidelitate;

- respectarea legii.

Prestatorul isi va exercita atributiile Tn urmatoarele . Alipice ale v
proiectului: e

- Pre - constructia lucrarilor;

- Mobilizarea;

- Executia lucrarilor;
- Receptia lucrarilor,;
- Perioada de garantie a lucrarilor (de notificare a defectelor).
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| 8.1 Activitatea prestatorului: _
i Activitatea prestatorului se va desfasura pe toatd perioada de executie
. si garantie a lucrdrilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/ 1995

. privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,
Ordinului nr. 1496/2011 si Hotararii Guvernului nr. 1/2008 pentru aprobarea
conditiilor generale gi specifice pentru anumite categorii de contracte de

. achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice si
H.G. 300/2016 privind cerintele minime de securitate si sdnatate pentru

. santierele temporare sau mobile, cu completarile si modificarile ulterioare,
H.G. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind receptia

| constructiilor, cu completarile si modificarile ulterioare.

| Prestatorul, operatorul economic, prin personal specializat si diriginti de [/
| santier autorizati, are urmatoarele sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;

(b) emite Ordinul Administrativ de incepere;

| (c) verificd, acceptda sau respinge Programul de Executie al
\Antreprenorului, inclusiv existenta fizicd a resurselor necesare indeplinirii
Iprogramulw transmis;

' (d) verifica ritmul executiei Lucrarilor;

| (e) verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si
metodele de punere in opera a acestora;

(f) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrérile care se dovedesc
a nu fi in conformitate cu prevederile Contractului;

(9) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrérilor ajunse in
faze determinante;

(h) masoara cantitatile de lucrari real executate;

(i) se asigura de corectitudinea datelor si detatiilor din Jurnalul de
Santier;

(j) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;

(k) verifica situatile de lucrari-inclusiv valoric, in baza cdrora
intocmeste Certificatele de Plata;

(I) emite Certificate de Platd in conformitate cu prevederile
Contractulm

(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(n) analizeaza Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

(0) asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea
Lucrarilor si de Receptie Finala;

i (P) Tndeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin
‘Contract.

(r) coordoneaza activitatea SSM din parte beneficiarului, potrivit HG
1300/2016 privind cerintele minime de securitate si sadnatate pentru santierele
‘temporare sau mobile, cu completérile si modificarile ulterioare.
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8.2 Detalierea serviciilor:

Servicile de dirigentie de santier/supervizare lucréri, asigurate

prin personal specializat, care trebuie prestate, cuprind:

> asistentd tehnicad pentru beneficiar legatd de managementul
contractului de lucrari;

» monitorizarea si supervizarea lucrarilor;

> urmadrirea realizarii acestora in conformitate cu prevederile
contractuale si legislatia in vigoare la data implementérii, in domeniul
constructiilor, precum si cu Instructiunile Ministerul Mediului, Apelor si
Padurilor,

» Coordonare in materie de SSM pe perioada derularii contractului
de lucrari.

8.2.1 Servicii de asistentd tehnicd pentru beneficiar legate de
managementul contractului de lucrari:

Prestatorul va trebui sa presteze asistents tehnica pe parcursul derularii
executiei si garantiei lucrariior conform caietului de sarcini, a atributiilor ce
decurg din prevederile actelor normative in vigoare.

Responsabilitatile prestatorului in ceea ce priveste administrarea
contractului de lucrari constau in urmétoarele sarcini:

8.2.1.1 - Realizarea sistemului de comunicare si raportare

Prestatorul va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente
intre partile implicate in procesul de executie. Acest lucru presupune intalniri
ale acestuia cu unul sau mai multi reprezentanti ai acestora (beneficiar,
antreprenor, proiectant, Inspectoratul de Stat in Constructii, etc).

Prestatorul va avea urmatoarele responsabilitati:

v pregdtirea si organizarea fintalnirilor de lucru periodice, in timpul
executiei lucrarilor, cu toate partile implicate in executarea lucrdarilor;
beneficiar, antreprenor, proiectant, etc si consemnarea in minutele
sedintelor a problemelor discutate si a solutiilor si concluziilor stabilite. Tn
propunerea tehnica va aloca o durata de timp necesara pentru intainirile de
lucru periodice.

v participarea la vizitele de monitorizare organizate de catre
reprezentantii Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor la amplasamentul
proiectului; \/"

v va avea obligativitatea ntocmirii, in douad exemplare originale, a
Rapoartelor de activitate lunare care sa contina cel putin urmatoarele:
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- Descrierea lucrarilor executate in luna raportata corelat cu situatia
de lucrari inaintata de antreprenor;

- Descrierea stadiului fizic i valoric al lucrarilor executate;

- Referiri la asigurarea calitatii lucrarilor;

- Capitol distinct referitor la monitorizarea decontarilor detaliate;

- monitorizarea poludrii daci este cazul,

- modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii;

- capitolul privind securitatea in munca (SSM), va face referire la:

v masuri de SSM intreprinse in perioada de raportare,

v modul de verificare a regulilor SSM in santier,

v" instruiri colective in perioada de raportare,

v" Print-screen-uri/copii/fotografii relevante ale
instrumentelor de coordonare Intocmite si completate
in perioada raportata.

Raportul de activitate lunar va fi inaintat beneficiarului in
maximum 10 zile calendaristice de la finalizarea perioadei de raportare.

De asemenea, Prestatorul, prin echipa sa, are obligativitatea ntocmirii
documentelor premergatoare receptiei la terminarea lucrarilor potrivit
prevederilor Hotararii Guvernului nr.273/1994, cu modificarile si completarile
ulterioare.

8.2.1.2 - Monitorizarea programului de lucrari potrivit graficului
fizic si valoric de executie a lucrarilor

Prestatorul va verifica gi aviza graficul de esalonare a lucrarii
(programul de executie lucrari) inaintat de catre antreprenor.

Prestatorul poate solicita antreprenorului refacerea programul lucrarii
(graficului de executie a lucrarilor) - lunar sau ori de cate ori este nevoie -
astfel incat sa indice modul de abordare a lucrarilor pentru indeplinirea in
termen a contractului de lucrari.

In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta, din motive
imputabile antreprenorului, graficul de executie a lucrarilor propus,
prestatorul are obligatia de a notifica antreprenorul pentru luarea de masuri
imediate pentru recuperarea intarzierilor. Prestatorul va informa beneficiarul
asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de cétre antreprenor.

8.2.1.3 - Controlul financiar al contractului

Prestatorul va avea responsabilitatea intocmirii Certificatelor de
Plata pentru lucrarile real executate, ce fac obiectul contractului.
Ca urmare a verifficarii situatiilor de lucrdri transmise de catre
antreprenor, prestatorul va realiza urmatoarele demersuri:
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v va transmite cétre beneficiar, in termen de maximum 10 zile de la
depunerea situatiilor de lucrari de catre antreprenor, certificatul de
plata in format draft Tn vederea verificarii acestuia. Beneficiarul este
indreptatit sa corecteze erorile aritmetice si sa notifice imediat
antreprenorul despre orice corectie aritmeticd aplicatd la valoarea
certificatului de platd emis de catre dirigintele de santier (supervizor).

v" dupa verificarea draftului de catre beneficiar, va emite un Certificatul
de Platd final in termen de 30 de zile de la primirea situatiei de
lucrari,.

Certificatul de Platd va avea aceeasi structura ca situatile de
lucrari, inclusiv defalcarea sumelor pe subcontractanti, daca este cazul. Prin
emiterea unui Certificat de Plata, prestatorul certifica, pe propria raspundere,
faptul ca sumele solicitate la plata sunt reale si corespund cu lucrari, servicii
si articole reale si conforme cu prevederile contractului.

Toate Certificatele Intermediare de Piatd vor contine, in afara platilor
curente, situatia clara a platilor precedente si a platilor cumulate, precum si a
eventualelor retineri. Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real
executate, verificate de supervizor/diriginte de santier prin  masuratori,
inscrise in foile de atagament. Prestatorul va evalua lucrérile executate si
cuprinse in situatiile de plata folosind listele de cantitati din proiectul tehnic si
preturile unitare ale antreprenorului.

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut Tn
reglementarile tehnice, in caietele de sarcini sau in alte documente din
contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre supervizor impreuna cu
reprezentantul antreprenorului. Masuratorile se fac de reguld lunar. Pentru
lucrarile ce devin ascunse, masuratorile se fac la finalizarea acestora (in
termen de maxim 5 zile de la notificarea antreprenorului), odatd cu
intocmirea procesului verbal de receptie calitativd a lucrarilor ce devin
ascunse.

Prestatorul va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite
fara a fi verificate si ori de cate ori sunt necesare verificari cantitative si
calitative ale lucrarilor ce devin ascunse si dacd este cazul, va dispune
refacerea lor.

In cazul in care se va constata ca lucrarile sunt necorespunzatoare,
costurile implicate vor fi suportate de Antreprenorul lucrarii.

Certificatul Intermediar de Platd va fi intocmit in conformitate cu
prevederile contractuale si in corelare cu situatile de Ilucrari ale
antreprenorului, incluzand, dacad este cazul, defalcarea sumelor pe
subcontractanti.

Avansul pentru executfia lucrarii, dacd este cazul, va fi acordat in
conditiile legislatiei in vigoare, respectiv ale Hotdrdrii Guvernului nr.
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264/2003, privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriflor,
procedurifor si limitelor pentru efectuarea de plafi in avans din fonduri publice,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Certificatul Intermediar de Plata va fi documentul prin care supervizorul
va certifica plata lucrarilor executate.

Certificatele de plata vor evidentia distinct valoarea cheltuielilor
neeligibile. Prestatorul va colabora cu membrii echipei de implementare a
proiectului pentru a se evita aprobarea la platd de catre supervizor a unor
cheltuieli neeligibile in cadrul procedurii de decontare, altele decat cele
aprobate in cadru! proiectului.

In vederea verificarii si certificarii la plata in timp cat mai scurt a situatiilor
de plata Tnaintate de catre antrepenor, prestatorul va inscrie intr-un registru
inregistrarile zilnice ale masuratorilor. Vor fi inregistrate locul si cantitatile de
lucrari executate.

Situatia de lucrari inaintata de catre antrepenor, va avea ca suport foi de
atasament, masuratori postexecutie (caiete de masuratori), piese desenate si
alte documente doveditoare ale executarii cantitatilor de lucrari, precum si
documente de calitate.

Dupa finalizarea lucrarilor pentru perioada certificata la plata,
antrepenorul va finainta supervizorului situatia de plata, in care va fi
evidentiatd valoarea lucrarilor executate, insofitd de documente justificative
referitoare la sumele solicitate la plata.

in cazul in care supervizorul nu este de acord cu situatia de platad sau
documentatia nu este completa sau edificatoare, antrepenorul este obligat sa
completeze documentatia cu acele documente pe care dirigintele de santier
le solicitd pentru clarificare. Supervizorul va intocmi, in urma verificarii $i
revizuirii situatiei de plata inaintate de catre Antreprenor, Certificatul
Intermediar de Plata.

8.2.1.4 - Completarea jurnalului de santier

Prestatorul are obligatia de a verifica Jurnalul de Santier al lucrarii gi de
a inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat,
sa se dovedeasca foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natura
sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la executia
lucrarilor,
Prestatorul va inregistra in Jurnalul de Santier cu acuratete urmatoarele
date si informatii:
. lucrarile executate si locatia exacta;
. echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;
. conditiile meteorologice;
[



. evenimente aparute;

= defectiunile aparute la echipamente si utilaje;

. orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta
desfasurarea executiei lucrarilor.

\

8.2.2 Responsabilitafile si obligatiile Prestatorului - legate de ;
monitorizarea si supervizarea lucrarilor constau in urméatoarele sarcini: —

———

Serviciile asigurate de prestator vor respecta legislatia romana in
vigoare si prevederile contractuale.

Derularea contractului de prestari servicii incheiat intre beneficiar si
prestator va urmari prestarea serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale
unui proiect:

- Pre - constructia lucrarilor,

- Mobilizarea;

- Executia lucrarilor;

- Receptia lucrarilor,;

- Pericada de garantie a lucrarilor (de notificare a defectelor).

8.2.2.1 - Pre - constructia lucrarilor:

Activitatile de pre-constructie se desfasoarad in perioada de pregatire a
executiei lucrarilor si presupun:

. Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si
indeplinirea conditiilor legale cu privire la aceasta;

. Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de
construire, ale certificatului de urbanism, ale avizelor, ale acordurilor i ale
proiectului; Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si
identificarea retelelor de utilitdti existente pe teren, conform avizelor,
acordurilor obtinute;

o Studierea proiectului tehnic si a documentatilor premergatoare
proiectului tehnic, caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor prevazute
pentru realizarea constructiei, verificarea existentei tuturor pieselor scrise gi
desenate, corelarea acestora;

J Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea
acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectului
tehnic de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat,
acolo unde este cazul;

. Verificarea respectarii reglementarilor cu privire la verificarea
proiectelor de catre verificatori de proiecte atestai si Tnsugirea acestora de
catre expertul tehnic atestat;
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. Verificarea existentei Tn proiect a prevederilor privind fazele
determinante precum si a programului de control al calitatii, verificarea
existentei tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor
legale privind documentatia tehnica.

. Verificarea precizarii in proiect a categoriei de importanta a
constructiei;

. Verificarea existentei proiectului sau a procedurilor de urmarire
speciald a comportarii In exploatare a constructilor, dacd aceasta va fi
instituita;

J Verificarea existentei Planului calitatii si a
proceduritor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
. Examinarea/ comentarea, dacd este necesar, a Procedurilor de

securitate si sdnatate in munca ale Antreprenorului;

. Verificarea existentei anunfului de incepere a lucrarilor la
emitentul autorizatiei si la Inspectoratul Judetean in Constructii Valcea;

. Verificarea existentei panoului de identificare a investitiei, a
conformitatii acestuia cu prevederile legale si a amplasarii la loc vizibil;

. Participarea la predarea catre constructor a amplasamentului si a
reperelor de nivelment (borne) impreund cu Antreprenorul. Amplasamentul
va fi predat liber de orice sarcina. Prestatorul va convoca pentru aceasta
fazd reprezentantii beneficiarului, proiectantului, constructorului si ai
detinatorilor de instalatii si utilitdti publice aflate pe amplasament.

. La predarea - primirea amplasamentului va fi intocmit Procesul -
Verbal de predare a amplasamentului care va contine mentiuni referitoare la
constructile sau instalatile aflate pe amplasament sau in subsol si
termenele de eliberare.

o Participarea, Tmpreuna cu antreprenorul, |a trasarea generala a
constructiei si la stabilirea bornelor de reper. Prestatorul va asista la
trasarea si materializarea bornelor de referintd si a cotelor de nivel in
imediata apropiere a amplasamentului. Vor mai fi trasate si materializate
caile de acces la amplasament si limitele acestuia. Prestatorul va dispune
marcarea gi protejarea bornelor de reper ale constructiei.

. Predarea catre antreprenor a terenului rezervat pentru
organizarea de santier; organizarea de santier, accesul la si din santier
trebuie amenajate in asa fel Incat sa nu distrugd mediul inconjurator, iar n
privinfa programului de lucru al santierului, prestatorul va verifica existenta
aprobarilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de
noapte (acolo unde este cazul) Tn scopul asigurarii confortului riveranilor;
Totodata, prestatorul va dispune locul de amplasare al panourilor de
identificare al constructiei/ investitiei.
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. Emiterea Certificatului de Plata Intermediar pentru plata in avans,
daca este cazul.

o Asigurarea implementarii unui sistem eficient de informare,
comunicare si raportare intre beneficiar si antreprenor.

. Forma de comunicare de reguld va fi Tn scris, exceptand situatiile
in care se dispune oprirea lucrarilor pe motiv de nerespectare a calitatii
lucrarilor sau a documentatiei, caz in care imediat dupa dispunerea opririi
lucrarilor, prestatorul va notifica acest lucru in scris constructorului,
beneficiarului si tuturor factorilor implicati.

. Verificarea si aprobarea asigurarilor incheiate si prezentate de
catre antreprenor, precum si a documentelor anexate lor, care trebuie sa fie
Tn concordanta cu prevederile contractului de lucrari.

8.2.2.2 Mobilizarea

Mobilizarea este perioada ini{iald a fazei de constructie a contractului.
In acest timp antreprenorul va stabili facilitdfile de santier atat pentru sine,
cat i pentru supervizor. Supervizorul va folosi aceasta perioadd pentru
examinarea si, acolo unde este cazul, aprobarea metodologiei de lucru a
antreprenorului.

Sarcinile principale care vor fi realizate de catre prestator sunt dupa
cum urmeaza:

- Examinarea programului de executie al antreprenorului $i
necesarului de echipamente asociate;

- Verificarea si aprobarea procedurilor QA/QC ale antreprenorului
si a Planuiui de asigurare a calitatii, a procedurilor de proces pentru lucrarea
respectiva. Programul de verificari pe faze de receptie/ determinante trebuie
sa fie vizat de Inspectoratul Judetean in Constructii Valcea.

- Verificarea respectarii normelor de protectia muncii.

8.2.2.3 - Constructia

Sarcinile si Tndatoririle prestatorului pe parcursul executarii lucrarilor
sunt, fara a se limita insa la acestea, urmatoarele:

. urmarirea realizérii constructiei in conformitate cu prevederile
autorizatiei de construire, ale proiectului, ale caietelor de sarcini si ale
reglementarilor tehnice Tn vigoare;

. initierea si prezidarea sedintelor de progres; pregatire si
transmiterea minutelor sedintelor si asigurarea ca solutionarii n timp util a
problemelor aparute;
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. interzicerea utilizarii de catre antreprenor a produselor pentru
constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau
agrement tehnic;

. interzicerea utilizarii de catre antreprenor de procedee si
echipamente neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul
tehnic a expirat;

. verificarea respectarii de catre antreprenor a prevederilor din
caietele de sarcini si din reglementérile tehnice in vigoare referitoare la
materialele inglobate in lucrarile permanente;

. interzicerea executdrii de catre antreprenor a lucrarilor fara
existenta responsabililor tehnici cu executia (RTE) atestati in conformitate cu
categoriile de lucrari care urmeaza a se executa;

. verificarea respectarii de catre antreprenor a legislatiei cu privire
la materialele utilizate privind: existenta documentelor de atestare a calitatii
sl a originii, corespondenta calitdtii acestora cu prevederile cuprinse in
certificatele de calitate, contracte, proiecte;

° transmiterea catre Antreprenor, prin intermediul beneficiarului, a
sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind
neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

. intocmirea ,,Rapoartelor de Neconformitate”, daca este cazul, in
care va face descrierea detaliatd a neconformitatilor si va preciza termenul
maxim de remediere a acestora, in cazul in care se constata
neconformitatea materialelor propuse a fi puse in opera cu specificatiile
tehnice sau neconformitati in executia lucrarilor; urmarirea propunerilor
masurilor de remediere ale Antreprenorului, formulate in urma consultarii cu
proiectantul de specialitate; nicio neconformitate nu va fi stinsa pana cand
problemele semnalate nu vor fi rezolvate;

* verificarea respectarii tehnologiilor de executie si a aplicani
corecte a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in
documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;

. verificarea respectarii ,,Planului calitatii”, a procedurilor si
instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;

U interzicerea executarii de lucrari de catre personal necalificat;

. participarea la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

J efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice,
semnarea $i stampilarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor,
respectiv procese-verbale in faze determinante, procese - verbale de
receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, etc.;

. asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si
consemnarea in registre a rezultatelor din buletinele de incercari pentru
materialele la care se fac probe de laborator;
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o informarea operativa a beneficiarului privind deficientele calitative
constatate, in vederea dispunerii de masuri si, dupa caz, propunerea opririi
lucrarilor;

. urmarirea respectarii de catre Antreprenor a dispozitiilor $i/ sau a
masurilor dispuse de proiectant/ de organele abilitate;

. verificarea, Tn calitate de reprezentant al beneficiarului, a
respectarii prevederilor legale in cazul schimbarii solutilor tehnice pe
parcursul executiei lucrarilor;

. anuntarea Inspectoratului Judetean Tn Constructii Valcea privind
oprirea/ sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/ beneficiar pentru o
perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si
verificarea punerii in siguranta a constructiei, conform proiectului;

. anuntarea Inspectoratului Judetean in Constructii Valcea privind
reluarea lucrarilor la investitia la care a fost opritd/ sistata executarea
lucrarilor de catre investitor/ beneficiar pentru o perioadad mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

o preluarea documentelor de la antreprenor si completarea cardii
tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile
legale;

° examinarea graficului de executie a lucrarilor si a previziunilor
fluxului de numerar asociate si formulare de propuneri si masuri;

. verificarea respectarii tehnologitlor de executie, aplicarea corecta
a acestora In vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia
tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;

o participarea, ca martor, la testarea materialelor (efectuatd de
Antreprenor), atunci cand sunt cerute teste suplimentare, inregistrand
rezultatele;

° analizarea masuratorilor si a testelor pentru orice lucrare ce
devine ascunsa, Tnainte ca aceasta sa fie acoperita;
. urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot

parcursul executiei acestora, admitdnd la platd numai lucrarile
corespunzatoare din punct de vedere calitativ;

. raspunderea pentru conformitatea cantitatilor de lucrari din
situatile de lucrari ale Antreprenorului cu cele efectiv realizate, pentru
calitatea acestora si pentru valorile acceptate la plata;

* monitorizarea evolutiei lucrarilor in comparatie cu graficul de
executie al Antreprenorului pentru a lua masuri de remediere in cazul in
care apar stagnari sau incetiniri ;

o verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele
stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ultterioare, in
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cazul efectudrii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii
care schimba conditiile initiale;

. urmarirea respectarii de catre Antreprenor a masurilor dispuse de
proiectant sau de organele abilitate;

. intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord
cu beneficiarul, care trebuie sa cuprinda cel putin informatit privitoare la
progresul lucrarii, calitate, normele de protectia muncii, variatii si orice alte
probleme care ar afecta executia adecvata a lucrarilor;

. sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate
necorespunzator, in baza solutilor elaborate de proiectant sau de
persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora;

) realizarea inspectilor asa cum sunt prevazute in Programul de
control pe faze de lucrari si inregistrarea acestora,;

. dispunerea si verificarea, la terminarea lucrarilor, a aducerii la
forma initiala a terenului $i a mediului afectat de lucrari;

. asigurarea prezentei in santier pe toatd durata programului de
lucru pentru executia lucrarilor; pentru asigurarea verificarii executiei corecte
a lucrarilor, dirigintii de specialitate vor sta la dispozitia beneficiarului pe tot
parcursul lucrarilor, in functie de specificul lucrarilor si de necesitati, vor fi
prezenti zilnic pe santier la punctul de lucru, pe toatd perioada executiei
investitiei.

° certificarea situatiile de plata intocmite de catre Antreprenor;

o urmarirea dezafectarii lucrdrilor de organizare de santier si
predarea terenului detinatorului acestuia.

8.2.2.4 Receptia lucrarilor

Sarcinile gi indatoririle prestatorului la receptia lucrarilor de constructie
sunt, fara a se limita insa la acestea, urmatoarele:

J Convocarea comisiei de receptie si participarea la receptia
lucrarilor, cu Tntocmirea si prezentarea referatelor pe specialitati privind
modul in care a fost executata lucrarea; Asigurd secretariatul comisiei de
receptie si intocmeste procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor,
inclusiv anexele care cuprind lucrérile restante/necorespunzatoare stabilite
de comisia de receptie si care trebuie finalizate/remediate Tn timpul
perioadei de garantie si urmareste solutionarea acestora si incheierea
procesului - verbal pentru stingerea acestora;
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. Predarea catre investitor/utilizator a actelor de receptie,
impreund cu cartea tehnicd a constructiei (inclusiv proiectul tehnic de
executie actualizat la data finalizarii lucrarilor — "as built®, dispozitile de
santier, procesele verbale de lucrari ascunse, procesele verbale de control
in faze determinante, precum si orice alt document executiei lucrarilor),
intocmitd conform modelului din H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea
Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare.

8.2.2.5 Perioada de garantie

. Dupa receptia la terminarea lucrarilor, pe perioada de garantie,
prestatorul urmareste comportarea post executie a lucrarilor, intocmind in
acest sens Jurnalul evenimentelor, conform modelului din H.G. nr.
273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, pe care-l va prezenta
beneficiarului pentru avizare, de reguld, anual sau ori de céate ori va fi
solicitat de beneficiar.

. Daca in perioada de garantie acordatd lucrarilor constata
degradari ale |lucrarilor executate, aparute din vina exclusiva a
antreprenorului, prestatorul va solicita constructorului rezolvarea imediata a
problemelor constatate. Prestatorul va urmari rezolvarea remedierilor si va
informa beneficiarul de solutionarea acestora.

. Sarcinile si indatoririle prestatorului in perioada de garantie se
referda, de asemenea, la urmarirea defectiunilor/neconformitatilor constatate
de céatre comisie la receptia la terminarea lucrarilor, urmarirea rezolvarii
problemelor constatate de comisia de receptie si intocmirea documentelor
de aducere la indeplinire a masurilor propuse ca urmare a constatarilor
comisiei de receptie.

. Daca este cazul, prestatorul va urmari rezolvarea remedierilor in
termen de cel mult 90 zile de la data incheierii procesului verbal de
suspendare a procesului de receptie la terminarea lucrarilor/receptie finala,
conform prevederilor art. 17(3) si art. 24 (3) din Hotararea Guvernului nr.
273/1994, cu modificarile si completarile ultericare. In cazul in care
Antreprenorul  lucrarilor nu remediaza defectiunile/neconformitatile
constatate de catre comisia de receptie, Prestatorul, ca reprezentant al
investitorului, 7l va soma in acest sens, iar daca Antreprenorul nu da curs
somatiei, investitorul este in drept sd execute remedierile pe cheltuiala si
riscul Antreprenorului in culpa si sa pretinda plata prejudiciului produs,
potrivit legii.



Prestatorul face propunerea unei programari a inspectiilor periodice
efectuate de cétre beneficiar, a lucrarilor in timpul perioadei de garantie a
acestora, pentru a se asigura de o functionare corespunzatoare a acestora.

. La expirarea perioadei de garantie, prestatorul va notifica
beneficiarul cu privire la acest aspect, in vederea convocarii comisiei pentru
receptia finald a lucrarilor si se va ocupa de emiterea procesului verbal de
receptie finala.

. Urmarirea comportarii constructiei pe perioada de garantie in
conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare si intocmirea unui raport
final la sfarsitul perioadei de garantie referitor la comportarea acesteia.

8.2.2.6 Sarcini specifice contractului de finantare

Supervizorul si echipa sa de diriginti de santier:
1. Avand in vedere ca obiectivul de investitii este cuprins la finantare in
cadrul unor programe cu finantare externa, participd la vizita in teren a
expertilor finantatorului;
2. Participa la elaborarea raspunsului la eventualele solicitari de informatii
suplimentare pentru documentele ce vizeaza lucrarile solicitate la plati
(inclusiv modificari, completéri sau refacerea acestora), in baza contractului
de servicii incheiat cu Beneficiarul,
3. Este direct raspunzator in faia Beneficiarului pentru sumele din facturile
de lucréri solicitate si neacceptate la platd de catre finantator ca fiind
aferente cantitatilor de lucrari neconstatate la vizita pe teren sau pe motiv de
neconformitate a unor lucrari, de depasire linie bugetara conform deviz
general aprobat.

8.2.2.7 Documentele intocmite si rapoartele care vor fi
elaborate si transmise de prestator citre beneficiar
A. Documentele depuse pentru plata intermediard si finald a contractului
de lucrari sunt:

- Centralizatorul financiar al cateqgoriilor de lucrédri ce va cuprinde
balanta decontarii categoriilor de lucrari pentru perioada
certificata la plata, pentru perioada anterioara si cumulat,

- Centralizatorul Notelor de Comanda Suplimentara/Renuntare - va
cuprinde balanta centralizata a decontarilor pentru cantitatile de
lucrari rezultate din variatii. Pentru fiecare Notd de Comanda
Suplimentard/Renuntare se intocmeste o listda de cantitati
separatd careia 7i va fi intocmita o "Balantd a cantitatilor
decontate".

- Situatiile de lucrdri cerificate - prin semnatura si stampila
dirigintelui/dirigintilor de santier, Tnsotite de "Balanfa cantitatilor
decontate”, precum si documente privind calitatea pentru
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lucrarile cuprinse Tn situatia respectivd (Procese verbale de
receptie pe faze determinante, procese verbale de trasare
lucrarilor, de verificare a naturii terenului de fundare, pentru
verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse, de verificare a
cotei terenului de fundare, etc; Declaratile de conformitate a
materialelor, Rezultatele de laborator etc.).

B. Jurnalul de santier
Prestatorul are obligatia de a deschide Jurnalul de santier al lucrarii si
de inregistra toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat sa
se dovedeasca utile in rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru
rezolvarea reclamatiilor care ar putea sd apara cu privire la executia
lucrarilor.

C. Emiterea Dispozitiilor de santier

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului Tehnic,
Caietelor de sarcini sau Listelor de cantitati de lucrari va fi facutd numai de
catre Proiectant i va fi insusitd daca este cazul de catre specialisti verificatori
de proiecte cu avizul Beneficiarului. Aceste modificari vor fi naintate
Beneficiarului si Antreprenorului sub formad de Dispozitie de santier a
Proiectantului si acceptate de Beneficiar. Dispozitia de santier si listele de
cantitati aferente acesteia vor fi semnate de catre Proiectant, Supervizor $i
echipa sa de diriginti de santier, Antreprenor si Beneficiar. in cadrul acesteia
se va fundamenta necesitatea executiei respectivelor categorii de lucrari si se
va identifica sursa de finantare. Supervizorul si echipa sa de diriginti de
santier are obligatia de a urmari punerea in practica de catre Antreprenor a
Dispozitiei de santier emise de Proiectant.

D. Completarea rapoartelor, inclusiv a celor cerute de Beneficiar
Prestatorul va inainta urmatoarele rapoarte si documente, dar nu in
mod limitativ:
- Raport lunar de activitate
Va trebui sa contind detalierea tuturor fucrdrilor executate in luna
raportata si descrierea acestora din punct de vedere financiar si fizic, stadiul
lor curent. Se vor face referiri la asigurarea calitatii lucrarilor, monitorizarea
poluarii daca este cazul, modul de implementare a Sistemului de Asigurare a
Calitatii si modul in care Antreprenorul isi controleaza propria activitate. De
asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea
decontarilor si la activitatea de SSM.
- Raportul Final 1a terminarea lucrarilor
Raportul final va fi prezentat la data receptiei la terminarea lucrarilor, gi
va cuprinde:
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v' -detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Supervizor si
echipa sa de diriginti de santier pe parcursul desfasurarii contractului de
servicii;

v' -detalii si explicati asupra desfasurarii contractului de lucrarii, cu un
capitol special dedicat receptiei la terminarea lucrarilor.

- Cartea_Constructiei potrivit Hotararii de Guvern Nr. 273/1994 pentru
aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile
si completarile ulterioare, va fi predata la data receptiei la terminarea
lucrarilor .

- Raport Intermediar pe Perioada de Garantie a Lucrarilor

Rapoartele vor fi prezentate Beneficiarului ori de cate ori este nevoie, dar
cel putin la un interval de maxim 1 an, incepand de la data receptiei la
terminarea lucrarilor.

Rapoartele vor contine informatii referitoare ia comportarea lucrarilor in
pericada de garantie, la eventualele lucrari de remediere necesare si la
modul de executie a acestora, precum si la comportarea lucrarilor aflate in
monitorizare specialda, precizate in Procesul Verbal la Terminarea Lucrarilor
(daca este cazul).

- Rapoarte Speciale

Vor fi emise in legaturd cu orice aspect referitor la implementarea
contractului sau la cererea expresa a Beneficiarului, Tn termenul solicitat de
acesta , fara a solicita plati/ costuri suplimentare.

- Raportul Final dupa expirarea perioadei de garantie

Acest raport va fi intocmit la organizarea receptiei finale si emiterea
Procesuiui Verbal de Receptie Finala, si va cuprinde informatii privind modul
de comportare a lucrarilor pe parcursul perioadei de garantie, defectele
aparute, modul in care acestea au fost remediate; se vor face precizéri cu
privire la completarea Cartii tehnice a constructiei si predarea acestora catre
Beneficiar.

NOTA:

Toate rapoartele vor fi transmise citre Beneficiar spre aprobare
intr-un numar de 2 exemplare.

Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului, care vor
fi elaborate pe parcursul contractului de servicii vor deveni proprietatea
Beneficiarului. Prestatorul va inainta rapoartele si documentele atat pe
suport de hartie, cat si in format editabil (Microsoft Word, Excel sau
echivalent).
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9. Dispozitii finale

Prestatorul:

- Va respecta si indeplini orice sarcina sau instructiune aparuta pe
parcursul derularii contractului de prestari servicii si executie lucrari, dispusa
de beneficiar sau finantator.

- Va part|C|pa la toate fazele privind realizarea constructiei,
limitele stabilite prin reglementarile tehnice si conditiile contractuale;

- Va reprezenta beneficiarul in relatsa cu organismele de control
abilitate Tn acest sens: Curtea de Conturi, Inspectoratul de Stat in
Constructii, reprezentantii Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, etc.;

- Va asigura, in relatia cu Antreprenorul, elaborarea dispozitiilor de
santier, a notelor de constatare, a notelor de renuntare si a notelor de
comanda suplimentard, corectitudinea acestora si va verifica cantitatile
rezultate.

- Aferent notelor de constatare, lucrarile prevézute prin dispozitii de
santier, notele de comanda suplimentard, notele de renuntare, vor fi
considerate acceptate numai dupa aprobarea acestora de cétre ordonatorul
principal de credite (Presedintele Consiliului Judetean Valcea);

- Prestatorul va avea in vedere ca in Romania existd o Autoritate
Nationala de Inspectie (Inspectoratul de Stat in Constructii — ISC), care are
responsabilitati statutare pentru inspectarea lucrarilor de constructii in
diverse stadii. Dirigintele de santier in calitate de supervizor trebuie si
implice ISC la fazele determinante si sa ia in calcul comentariile acestui
organism.

- Urmareste si certificd executarea lucrarilor din punct de vedere
fizic cantitativ, calitativ si valoric precum si certifica legalitatea, necesitatea,
oportunitatea, realitatea si exactitatea operatiunilor supuse decontarii numai
in corelare cu proiectul tehnic $i cu respectarea actelor normative in vigoare
si instructiunilor Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor.

- Este responsabil si isi asumé raspunderea financiara in fata
beneficiarului in urmatoarele circumstante:

1. Lucrérile sunt semnificativ intarziate si astfel de intarzieri puteau fi
evitate prin implicarea sub orice forma si prin actiunea prestatorului;
2. Calitatea lucrarilor este sub cerintele contractului si prestatorul ar fi
putut s-o imbunatateasca (prin actiuni de verificare sau in oricare modalitate
de exercitare a atributiilor specifice);
3. Pe parcursul perioadei de garantie sunt constatate defectiuni/
deficiente/neconformitati fata de cerintele contractului, iar acestea ar fi putut fi
evitate prin directa |mpllcare a prestatorului in oricare modalitate de
exercitare a atributiilor acestuia;
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4. Se descopera nereguli, asa cum sunt ele definite in contractul de
finantare nr. 1700/13.09.2022, imputabile prestatoruiui iar acestea conduc la
prejudicii financiare inregistrate de beneficiar, (corectii financiare, cheltuieli
neeligibile, etc).

Daunele financiare produse beneficiarului din neexecutarea sau
executarea necorespunzatoare a obligatiilor supervizorului se suportd de
catre prestator.

10. CERINTE PRIVIND EXPERIENTA SIMILARA S|
CAPACITATEA PROFESIONALA

Operatorii economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- Sa detina experientd similara. in acest sens, operatorul economic va~”~
demonstra ca a mai prestat activititi care fac obiectul contractului sau
similare, respectiv supervizare/dirigentie de santier pentru contracte de
executie lucrari (constructii civile si instalatii si lucrari de drumuri), prin
prezentarea de documente relevante {(de ex.: contracte, documente
constatatoare, procese verbale, certificate/documente alte documente, etc). v

- Sa asigure personalul tehnic de specialitate/autorizat necesar pentru a
se achita de responsabilitatile prevazute in caietul de sarcini, legislatia in
vigoare si instructiunile Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor .

n acest sens, operatorul economic va prezenta documente din care s
rezulte fndeplinirea cerintelor minime profesionale pentru personalul de f
specialitate nominalizat (de ex.: certificate, atestate, diplome, CV- uri, etc.}. /

Prestatorul, prin personalul sdu, trebuie s& detind autorizatii de
dirigentie de santier valabile, pentru toate categoriile de lucrari cuprinse in
contractul de executie pentru care va asigura serviciile de dirigentie de
santier - supervizare a lucrarilor de constructii.

Pentru a garanta executarea lucrarilor in termenii contractuali stabiliti
$i pentru folosirea in mod corect si eficient a resurselor de finantare de
care dispune beneficiarul, prestatorul va asigura In mod continuu, pana la
finalizarea proiectului, prezenta dirigintilor de santier sau a altor specialisti

pe care este necesar a-i implica (inginer asigurare calitate, coordonator
SSM), la locul de executie a lucrérilor.

in timpul perioadei de prestare a activititi de dirigentie de
santier/supervizare lucrari (inclusiv perioada de garantle) prestatorul va fi
prezent in permanenta (in intervalele orare in care antreprenorul desfasoara
activitati) pe santier. De asemenea se solicitd si prezenta sa regulata la
sediul beneficiarului, pentru a participa la intalniri si pentru a asigura
asistenta de specialitate beneficiarului in relatia cu organele de control si cu
alti factori implicati .

Toate costurile aferente desfasurarii activittii prestatorului, asa cum
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este ea specificata in prezentul caiet de sarcini, sunt in sarcina sa si vor fi
incluse Tn pretul contractului. Beneficiarul nu are nicio obligatie de a suporta
alte costuri pentru activitatea desfisuratd de prestator, deplasari,
acomodare, diurne, chirii, asigurarea logisticii corespunzatoare, etc.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru 7ndeplinirea
corecta a sarcinilor descrise. In cazul in care, pentru indeplinirea Tn bune
conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului, prestatorul va avea nevoie
de mai mult personal decat cel specificat in oferta, acesta va raspunde
pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fira a solicita alte costuri
suplimentare. In acest caz, prestatorul isi va completa echipa cu propriul
personal pe cheltuiala proprie.

1. Pentru realizarea obiectivului contractului, prestatorul va asigura un
manager de proiect care va fi liderul echipei de supervizare compus3 din
dirigintii de santier si alti specialisti necesari pentru executarea contractului,
va exercita autoritatea supervizorului si va avea putere de decizie in
asumarea raspunderii prestatorului, In ceea ce priveste derularea
contractului de supervizare a lucrérilor.

Managerul de proiect va fi reprezentantul prestatorului in raport cu
beneficiarul si cu reprezentatii antreprenorului pe intreaga perioadd de
activitate si va fi responsabil pentru managementul intregului contract,
inclusiv asigurarea disponibilitatilor expertilor/ dirigintilor de santier fin
momentul in care este nevoie de acestia, alocarea de sarcini echipei,
stabilirea relatilor cu factorii |mpI|cat| in implementarea proiectului,
managementul financiar, raportarea si alte sarcini, in functie de caz.

Managerul de proiect va avea, fard a se limita la acestea, urmatoarele
sarcini:

*Va raspunde de coordonarea proiectului, pregatirea logisticii
Si implementare asistenta, raportare si coordonarea echipei de
experti propusi. In acest sens, va asigura o buna comunicare cu
beneficiarul, precum si cu antreprenorul, in toate circumstantele,
precum si in cazul revendicdrilor sau pentru solutionarea diverselor
probleme legate de implementarea contractului:

1

eEmiterea instructiunilor si ordinelor administrative catre
antreprenor;

»Organizarea, monitorizarea si asistarea membrilor echipei de
supervizare in vederea indeplinirii indatoririlor din cadrul contractului
de servicii;

e Verificarea tuturor documentelor si a solicitarilor in relatia cu
beneficiarul si antreprenorul;
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»Corespondenta, coordonarea si intocmirea minutelor sedintelor
de tucru cu beneficiarul, antreprenorul si autoritatile abilitate;

Verificarea, corectarea si aprobarea certificatelor de plats
intermediare si altor documente intocmite de antreprenor (program
de lucrari, rapoarte lunare, etc);

eElaborarea rapoartelor prevazute in contract citre beneficiar:

*Receptia, analiza si elaborarea raspunsurilor pentru revendicarile
emise de catre antreprenor;

eParticiparea la receptionarea lucrérilor;

*Monitorizarea intretinerii lucrarilor executate, pe perioada de
sistare a lucrdrilor, perioada de iarna si Tn timpul desfasurarii executiei
celorlalte lucrari din contractul de lucrari:

*Participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei;

eParticiparea la fazele determinante, inscrise in programul de
control, stabilite de Inspectoratul de Stat in Constructii;

»Asigurarea de asistenta tehnica si solutii tehnice in cazul aparitiei
unor situatii neprevazute;

e Verificarea, inspectarea si monitorizarea lucrarilor in vederea
asigurarii garantarii si calitatii in constructii;

eEfectuarea de inspectii de santier si evidenta zilnicd a activitétii
din santier;

«Verificarea existentei buletinelor de analiza pentru fiecare tip de
material;

»Verificarea si intocmirea proceselor verbale pentru fiecare
eveniment solicitat in program, inclusiv pentru lucrari ascunse;

*Delegarea atributiilor sale, Tn masura in care este necesar si/sau
in cazul absentei sale din santier;

*Orice alte obligatii si rdspunderi conform legislatiei in vigoare si
a conditiilor din contractul de lucréri.

2. Dirigintii de santier vor fi responsabili cu indeplinirea cerintelor

conform legislatiei in vigoare, precum si a obligatiilor dirigintilor de santier ce
decurg din Capitolul 8.2 Detalierea serviciilor din prezentul caiet de sarcini
sau alte sarcini delegate de managerul de proiect.

Cerintele minime profesionale solicitate de catre beneficiar si pe care

trebuie sd le indeplineasca diriginti de santier, pusi la dispozitie de
prestator, vor fi conform Ordinului nr. 1.496/2011, cu modificarile si
compietarile ulterioare, in functie de specificul si categoria de importanta a
constructiei, stabilite de cétre proiectantul constructiei.

25



in acest sens, dirigintii de santier, Tnregistrati in Registrul Dirigintilor de

Santier, din cadrul echipei prestatorului, trebuie s facid dovada ca sunt
autorizati conform Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, pentru cel
putin, urmatoarele domenii:

v

v
v
v
v

v

3.3. - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - de
interes local sau superior,

8.1. - Instalatii electrice;

8.2. — Instalatii sanitare, termoventilatii,

6 - Constructii edilitare si de gospodarie comunala;

2.2. - 2.2. - Constructii civile, industriale si agricole - categoria de
importanta C sau superior;

9.1. — Retele electrice;

Lista este orientativa si nu este limitativa. Prestatorul va asigura diriginti

de santier pentru supervizarea tuturor lucrarilor care se vor executa, conform

proiectului tehnic.

3. Prestatorul va nominaliza, de asemenea un coordonator in

materie de securitate si sanatate pe toatd pericada de executie a
lucrarilor si care va duce la indeplinire, fird a se limita la acestea,
urmatoarele activitati, in conformitate cu prevederie H.G. 300/20086, cu
modificarile si completarile ulterioare:

eStabilirea, Tnainte de deschiderea santierului un plan de
securitate si sanatate care sa integreze planurile de securitate si
sanatate din proiect si planurile proprii de securitate si sanatate ale
antreprenorilor. Planul de securitate si sénatate va cuprinde ansamblul
de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor care pot
apdrea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier;

eAsigurarea ca Planul de securitate si sanatate este tinut la zi pe
toata durata efectuarii lucrarilor;

eAsigurarea cd Planul de securitate si sanatate e completat si
adaptat in functie de evolutia santierului si de durata efectiva a lucrarilor
sau a fazelor de lucru;

eTinerea evidentei si consemnarea in registrul de coordonare a
informatiilor privind evenimentele care au loc pe santier, constatarile
efectuate si deciziile luate; prezentarea registrului de coordonare, la
cerere, inspectorilor de munca si inspectorilor sanitari:

sCoordonarea aplicarii principiilor generale de prevenire si de
securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice in scopul
planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara
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simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea
acestor lucrari sau faze de lucru;

eCoordonarea punerii in aplicare a masurilor necesare pentru a
se asigura ca angajatorii i, daca este cazul, lucratorii independenti,
respecta principile prevazute de HG 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, intr-un mod coerent si responsabil, si aplica
planul de securitate si sanatate prevazut;

ePregdtirea unui dosar de interventii ultericare, adaptat
caracteristicilor lucrarii, continand elementele utile in materie de
securitate $i sadnatate de care trebuie sd se tind seama in cursul
eventualelor lucrari ulterioare, iar activitatea pe care o desfasoara
coordonatorul in materie de securitate si sanitate in munca sa fie
corelata cu programul antreprenorului de realizare a lucrérii;

eAdaptarea sau solicitarea realizdrii eventualelor adaptari ale
planului de securitate si sanatate si ale dosarului de interventii
ulterioare, in functie de evolutia lucrarilor gi de eventualele modificari
intervenite;

eOrganizarea cooperdrii intre angajatori, inclusiv a celor care
se succed pe santier, si coordonarea activitdtilor acestora, privind
protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale
care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciprocd si
informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daci este cazul,
informarea lucratorilor independenti;

eCoordonarea activitdtilor care urmaresc aplicarea corectd a
instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;

eLuarea masurilor necesare pentru ca numai persoanele abilitate
sa aiba acces pe santier;

o Stabilirea in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul,
a masurilor generale aplicabile santierului;

«Sa tind seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul
santierului sau din vecinatatea acestuia;

eStabilirea, Tmpreund cu antreprenorul, a obligatiilor privind
utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini,
accesul pe santier;

sEfectuarea vizitelor comune pe santier cu antreprenorul sifsau
subcontractantii, inainte ca acestia s& redacteze planul propriu de
securitate gi sanatate;

eAvizarea planurilor de securitate si sandtate elaborate de
antreprenori si modificarile acestora.

oin scopul prevenirii accidentelor de munca, imbolnavirilor
profesionale, a asigurdrii securitatii echipamentelor de munca, precum
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$i pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor actelor normative in
vigoare, se stabilesc responsabilitati pe linie de securitate si sanatate
in munca, dupa cum urmeaza:

eRaspunderea pentru starea tehnicd si buna functionare a
echipamentelor tehnice proprii pentru a se preveni astfel aparitia unor
accidente sau avarii tehnice.

ePersonalul prestatorului este obligat, in toata perioada de
derulare a contractului, sd respecte pe amplasamentul lucrérilor, cat si
pe drumurile publice, toate prevederile legale cu privire la normele de
securitate a muncii.

*Va instrui personaiul prestatorului pentru activitatile desfasurate,
conform  prevederilor Legii securitati i sanatati 'n muncad nr.
319/2006, a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin H.G.
nr.1425/2006, a altor Hotarari de guvern referitoare la cerinte minime
de securitate i sanatate in munca obligatorii a fi respectate in
activitatile desfasurate de Diriginte de santier/Supervizor, precum si a
instructiunilor si deciziilor proprii.

*Va purta intreaga raspundere legald privind modul de instruire a
personalului propriu in toate fazele, modul de consemnare a instruirii,
etc.

»Va purta intreaga réspundere asupra tratarii corecte, din punct
de vedere al procedurii legale, a accidentelor de muncé, evenimentelor
si incidentelor periculoase in care sunt implicati proprii salariati.

eAccidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se
vor trata conform legislatiei de securitate a muncii in vigoare.

In conformitate cu prevederile contractuale, precum si a legislatiei
incidente in vigoare, echipa de supervizare va indeplini si alte sarcini,
precum:

eEvaluarea, verificarea si certificarea lucrarilor din punct de vedere
al calitatii;

e Verificarea documentelor justificative privind calitatea lucrarilor
solicitate la plata in cadrul situatiilor de lucréari de catre antreprenor;

eAsigurarea pastrarii documentatiei pentru facilitarea justificarii
tuturor platilor catre antreprenor;

eEfectuarea inspectiilor de santier;

e Tinerea evidentei zilnice a activitatii din santier;

eInspectarea si testarea materialelor si a componentelor utilizate la
lucrari, gestionarea neconformitatilor;

»Asigurarea concordantei lucradrilor cu proiectul si specificatiile
contractului, precum si cu toate procedurile relevante privind
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asigurarea/ controlul calitdtii si a lucrului in conditi de s&natate si
siguranta;

eVerificarea existentei buletinelor de analiza/ documente de
calitate pentru fiecare tip de material;

»Verificarea si intocmirea proceselor verbale pentru fiecare
eveniment solicitat Tn program, inclusiv pentru lucrari ascunse;

eUrmarirea respectarii procedurilor tehnice de executie pentru
lucrarile pe timp friguros conform Normativ C 16/1984 si a tuturor
reglementarilor conexe;

e Participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei;

eAuditarea  oricarui aspect al sistemului calitati al
antreprenorului;

eSolicitarea de la antreprenor a detalilor, procedurilor si
documentele de conformitate, inainte de inceperea fiecirei etape de
executie. 1n acest sens, antreprenorul va prezenta procedurile QA/QC
Si pIanuI de asigurare a calitatii, procedurile de proces pentru lucrare,
etc in vederea implementarii in mod corespunzitor a sistemului de
asigurare a calitati.

e Alte sarcini delegate de managerul de proiect.

Prestatorul va selecta si angaja si alt personal, care va fi mobilizat in
functie de necesitatile care pot aparea in timpul executarii lucrarilor si in
perioada de garantie.

Propunerea tehnicd va fi elaboratd in conformitate cu cerintele din
Caietul de sarcini.

Operatorii economici vor demonstra ca au mai prestat activitati care fac
obiectul contractului sau similare, respectiv supervizare/dirigentie de santier
pentru contracte de executie lucrdri (constructii civile si instalatii si lucrari de
drumuri) si ca pot asigura personalul de spemahtate necesar derularii
contractului in bune conditii. in acest sens, operatorii economici vor prezenta:

- Documente (de ex.: contracte, documente constatatoare, procese
verbale, certificate/documente alte documente, etc) din care s3 rezulte
experienta similara.

- Documente din care sa rezulte indeplinirea cerintelor minime
profesionale pentru personalul de specialitate prevazut in Caietul de sarcini s

nominalizat in cadrul propunerii tehnice (de ex.: certificate, atestate, diplome
CV- uri, etc.).

Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului inainte de inceperea
lucrarilor, urmatoarele documente, in copie:
* autorizatia de construire,
" proiectul tehnic de executie (inclusiv a detaliilor de executie - D.E.);
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» scenariul de securitate la incendiu

= contractul de lucrari;

= propunerea tehnica a Antreprenorului;

= propunerea financiara a Antreprenorului;

= graficul de executie a lucrérilor;

= contractul de finantare;

» certificatul de urbanism,

= avizele si acordurile necesare realizarii investitiei.

11. PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SUPERVIZARE
— DIRIGENTIE DE SANTIER

11.1 Data de incepere a contractului:

Contractul de servicii va intra In vigoare la data semndrii lui de catre
parti si va produce efecte pana la data receptiei finale a lucrérilor.

Prestarea servicillor de supervizare - dirigentie de santier va incepe
odata cu emiterea Ordinului de incepere a contractului de lucrari.

11.2 Perioada de prestare a serviciilor: 7 luni pentru supervizarea
executiei lucrarilor, la care se adauga perioada de garantie.

intrucat scopul serviciilor de supervizare — dirigentie de santier este de
asigurare a urmaririi si verificarii executiei lucrarilor, precum si de
administrare eficienta a contractului de lucrari, durata contractului de servicii
de supervizare lucrdri va acoperi in totalitate durata contractului de lucrari,
inclusiv prelungirea acesteia prin acte aditionale, daca este cazul.

Pe perioada de garantie de buna executie a lucrarilor, adica in intervalul
de timp intre receptia la terminarea lucrarilor pana la receptia finald a
lucrariior, prestatorul are obligatia de a identifica si de a supraveghea
remedierea eventualelor deficiente ce pot aparea.

Eventualele modificari ale contractului de supervizare generate de
prelungirea duratei de executie a Iucrarilor/perioadei de garantie vor face
obiectul unor acte aditionale la contract, cu respectarea legislatiei n
domeniul achizitiilor publice.
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12. CONDITII DE PLATA

Plata serviciilor prestate se va realiza dup3 cum urmeaza:

a)  90% din valoarea contractului de servicii se va achita pe parcursul
executiei lucrarilor, in transe lunare egale, proportional cu durata de
executie, dupa receptia rapoartelor de activitate lunare intocmite de
prestator urmand ca, in cazul prelungirii duratei de executie a lucrarilor,
valoarea transelor de platd si se recalculeze similar, din valoarea ramasa
de decontat pana la limita a 90% din valoarea contractului de servicii; In
cazul In care, din motive obiective, pentru o anumita perioada de timp,
antreprenorul se afid in imposibilitatea de a executa lucrari (calamitati,
perioada de iarnd, etc), prestatorul nu va fi remunerat, urmand ca valoarea
transelor de platd s& se recalculeze similar situatiei prelungirii duratei de
executie a lucrarilor.

b) 10% din valoarea contractului de servicii se va achita dupi
intocmirea documentelor premergatoare Receptiei la Terminarea Lucrarilor
si incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

13. ALTE MENTIUNI:

Contractul de servicii se poate rezilia dacd, la trei verificari ale
beneficiarului, prestatorul nu va fi prezent pe santier in timpul programului
de lucru al antreprenorului sau daca se constatd neindeplinirea atributiilor
stabilite prin contractul de servicii.

Prezentul caiet de sarcini se constituie ca parte integrantd a contractului
ce va fi incheiat cu prestatorul.

Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor Si
metodelor de lucru utilizate de antreprenor, cat si de calificarea personalului
folosit de acesta pe toata durata derularii contractului.

14. LEGISLATIE S| STANDARDE APLICABILE:

Prestarea servicilor se va realiza in conformitate cu legislatia care
reglementeaza domeniul si cu alte documente:

» Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdarii lucririlor de
construire, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

» L.egea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicats, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i
urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;
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» Legea nr. 481/2004, privind protectia civild, cu modificarile si
completarile ulterioare;

> Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu
modificarile si completarile ulterioare;

» Legea nr. 307/2006 privind apdrarea impotriva incendiilor, cu
modificarile $i completarile ulterioare;

» Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului;

> Legea 98/2016, privind achizitile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

» Hotarérii Guvernului nr. 1/2008 pentru aprobarea conditiilor
generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie
aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

> Hotardrea Guvernului nr. 2731994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, cu modificarile i completarile ulterioare;

» Hotdrdrea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare:

» Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

> Hotardrea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea
Regulamentului privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli
aferente activitatii de reglementare Tn constructii, urbanism, amenajarea
teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si
modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima
urgenta la constructii vulnerabile si care prezintd pericol public, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Hotdrdrea Guvernului nr. 1425/2006 de aprobare a normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea
si s@natatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

» Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sdnatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile
si completarile ulterioare;

» Hotararea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamenteior
individuale de protectie la locul de munca, republicat;

> Hotararea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru manipularea manual a maselor care prezinta
riscuri pentru lucratori, n special de afectiuni dorsolombare:
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» Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime
pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munci cu
modificarile $i completérile ulterioare;

> Hotarérii Guvernului nr. 493/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate
de zgomot cu modificarile si completarile ulterioare:

> Hotarérea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
sicontinutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investiti finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

» Hotararea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea
categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii
privind securitatea la incendiu, cu modificarile si completarile ulterioare;

» Ordonanta de urgenta nr. 195/2005, privind protectia mediului,
cu modificarile i completarile ulterioare, cu modificrile si completarile
ulterioare;

> Ordonanta de urgentd nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 462/1993 al Ministrului Apelor, Padurilor si Protectiei
Mediului pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si
Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici
produsi de surse stationare, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 2/2006 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor
pentru aprobarea normelor metodologice privind avizul de amplasament
pentru gospodarirea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 1798/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii
Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 839/2009 al Ministrului Dezvoltirii Regionale si
Locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
5071991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile
si completarile ulterioare ;

> Ordinul nr. 1.496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare
a dirigintilor de santier, cu modificérile si completarile ulterioare:
> Ordinul nr. 129/2016 al Ministrului Afacerilor Interne pentru

aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de
securitate la incendiu si protectie civild cu modificarile si completarile
ulterioare;

» Buletinul constructiilor nr. 4/1996 privind prescriptiile tehnice
pentru verificarea calitatii lucrérilor inclusiv controlul pe faze determinante.
> Normative tehnice in vigoare si STAS — uri,
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> Alte acte normative, standarde si reglementari tehnice incidente,
in vigoare.

Legislatia mentionatd mai sus nu este limitativa, furnizorii de servicii
avand obligatia respectarii tuturor prevederilor legale cu privire la
desfasurarea activitétii de dirigentie de santier.

DIRECT ENERAL,

Andreea PESCU
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