

**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului ” Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești – Olanu – Limita Județului Olt, Km 0+000 – 8+900 și construcție două poduri din beton armat, județul Vâlcea” – SMIS 3079 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 22.12.2015, la care participă un număr de 30 consilieri județeni din numărul total de 31 consilieri în funcție.

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr. 22392 din 14.12.2015;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Programe și Relații Externe nr. 22393 din 14.12.2015 și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând:

- Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 nr. 111/ 19.11.2015 privind aprobarea Listei proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor Programului Operațional Regional 2007-2013 și a măsurilor întreprinse la nivelul AMPOR-OI pentru prelungirea termenelor acordate Beneficiarilor în scopul asigurării funcționalității proiectelor;

- Hotărârea Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 nr. 112/ 19.11.2015 privind aprobarea modificării termenului acordat beneficiarilor în vederea asigurării funcționalității proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013;

- Instrucțiunea Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 144/10.12.2015 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia;

- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 17/08.02.2011 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești – Olanu –

*Limita Județului Olt, Km 0+000 – 8+900 și construcție două poduri din beton armat, județul Vâlcea "* și a cheltuielilor aferente implementării acestuia și Contractul de finanțare nr. 1511/27.04.2011, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 și Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Vâlcea, în calitate de beneficiar, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** – Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului „Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești – Olanu – Limita Județului Olt, Km 0+000 – 8+900 și construcție două poduri din beton armat, județul Vâlcea ” până la data de 30 iunie 2016.

**Art. 2 – (1)** Se aprobă includerea, în Lista de dotări independente și alte cheltuieli de investiții pe anul 2016, cu finanțare din credite bancare interne, ale Consiliului Județean Vâlcea, a proiectului "Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești – Olanu – Limita Județului Olt, Km 0+000 – 8+900 și construcție două poduri din beton armat, județul Vâlcea " și alocarea sumei de **1.579.470,15** lei inclusiv TVA, reprezentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea și îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului, în vederea asigurării funcționalității acestuia.

**(2)** Suma prevăzută la alin. (1) va fi suportată din bugetul județului Vâlcea pe anul 2016.

**Art. 3** – Se împuternicește domnul Gheorghe PĂSAT, Vicepreședinte cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, să semneze Actul Adițional la Contractul de finanțare nr. 1511/27.04.2011 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului, Declarația de Angajament, anexă la Actul Adițional, precum și orice alte documente conexe.

**Art. 4** – Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Organismului Intermediar pentru Programul Operațional Regional – Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea pentru a

aduce la îndeplinire prevederile ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea, precum și în Monitorul Oficial al județului Vâlcea.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri.*

**p. PREȘEDINTE,**

**VICEPREȘEDINTE,**



**George PASAT**

**CONTRASEMNEAZĂ,**

**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

**Constantin DIRINEA**

**Râmnicu Vâlcea,  
Nr. 251 din 22 decembrie 2015**