

PROIECT

H O T Ă R Ă R E

**privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiții
„Reabilitare și modernizare DJ 677 A Crețeni (DN 67 B) – Mrenești –
Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cermegești – Pesceana –
Șirineasa (DJ 677 F), km.0+000 – 35+020”, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.46 din 30 martie 2018,
cu modificările și completările ulterioare**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ____ septembrie 2025, la care participă un număr de ____ consilieri județeni din numărul total de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr. 19759 din 23 septembrie 2025;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 19760 din 23 septembrie 2025;

Ținând cont de contractul de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală nr.2789/03 aprilie 2018/6265/09 mai 2018, cu modificările și completările ulterioare încheiat între Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru realizarea obiectivului de investiții *Reabilitare și modernizare DJ 677 A Crețeni (DN 67 B) – Mrenești – Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cermegești – Pesceana – Șirineasa (DJ 677 F), km.0+000 – 35+020*”, și de Acordul contractual nr.1275/57/23 ianuarie 2025 încheiat între Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea și Asocierea: Civil Speed S.R.L. - lider al asocierii - Reimar Construct S.R.L. – Asociat și Elis Pavaje S.R.L. – asociat;

Văzând Hotărârile Consiliului Județean Vâlcea nr.63 din 29 februarie 2024 privind aprobarea inițierii formalităților și acțiunilor necesare pentru organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări, prin procedura licitației deschise pentru restul rămas de executat aferent obiectivului de investiții *„Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B) - Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermegești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”* din Acordul contractual

nr.435/107/11.01.2019, încheiat între U.A.T – Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea și societatea Construcții S.A, cu clauză rezolutorie, precum și alte lucrări, conform proiectului tehnic actualizat, nr.108 din 29 martie 2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza: Proiect tehnic – rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „*Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B) - Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermegești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020*”, județul Vâlcea, nr.2 din 30 ianuarie 2025 privind utilizarea sumei de 20.530.980 lei din Excedentul bugetului local și a sumei de 100.000 lei din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2025, nr.28 din 28 februarie 2025 privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiții „*Reabilitare și modernizare DJ 677 A Crețeni (DN 67 B) - Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermegești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677 F), km.0+000-35+020*”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.46 din 30 martie 2018, cu modificările și completările ulterioare, și nr.42 din 25 martie 2025 privind rectificarea Anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.2 din 30 ianuarie 2025, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.b) și alin.(3) lit.f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, ale art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1851/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare


H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.I Se aprobă actualizarea valorii obiectivului de investiții „*Reabilitare și modernizare DJ 677 A Crețeni (DN 67 B) – Mrenești – Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cermegești – Pesceana – Șirineasa (DJ 677 F)*”,

km.0+000 – 35+020”, aprobată la poziția nr.1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.46 din 30 martie 2018, cu modificările și completările ulterioare, conform Devizului general, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Tehnice, precum și Direcției Generale Economice, în vederea aducerii la îndeplinire și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.a) coroborate cu ale art.182 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotrivă și ... abțineri.



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
[Signature]
Daniela CALIANU

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,
[Signature]
Bogdan - Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,

Nr. _____ din _____ 2025

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Șef Serviciu/ Director General Adjunct	Data
Elaborat: Carmen Popescu 1 ex.	Consilier juridic	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	22 septembrie 2025

**DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT după modificarea cotei de TVA la 21%
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții**

**Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B) - Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermeghești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F) km
0+000-35+020**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare totală (fără TVA)	T.V.A.	Valoare (cu TVA)	Realizat la 31.07.2025			Rest de realizat		
					Valoare (fără TVA)	T.V.A. (19%)	Valoare (cu TVA)	Valoare (fără TVA)	T.V.A. (21%)	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei	lei		lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=3-6	10	11=9+10
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului										
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului										
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	988.592,99	207.604,53	1.196.197,52	0,00	0,00	0,00	988.592,99	207.604,53	1.196.197,52
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	441.531,43	91.181,60	532.713,03	77.000,00	14.630,00	91.630,00	364.531,43	76.551,60	441.083,03
TOTAL CAPITOL 1		1.430.124,42	298.786,13	1.728.910,55	77.000,00	14.630,00	91.630,00	1.353.124,42	284.156,13	1.637.280,55
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului										
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului										
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică										
3.1	Studii	151.056,50	28.700,74	179.757,24	151.056,50	28.700,74	179.757,24	0,00	0,00	0,00
	3.1.1. Studii de teren	151.056,50	28.700,74	179.757,24	151.056,50	28.700,74	179.757,24	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	47.112,00	8.951,28	56.063,28	47.112,00	8.951,28	56.063,28	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.5	Proiectare	551.883,50	104.857,86	656.741,36	551.883,50	104.857,86	656.741,36	0,00	0,00	0,00
	3.5.1. Temă de proiectare	2.000,00	380,00	2.380,00	2.000,00	380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	57.900,00	11.001,00	68.901,00	57.900,00	11.001,00	68.901,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor	148.947,75	28.300,07	177.247,82	148.947,75	28.300,07	177.247,82	0,00	0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	51.200,00	9.728,00	60.928,00	51.200,00	9.728,00	60.928,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	291.835,75	55.448,79	347.284,54	291.835,75	55.448,79	347.284,54	0,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare totală (fără TVA)	T.V.A.	Valoare (cu TVA)	Realizat la 31.07.2025			Rest de realizat		
					Valoare (fără TVA)	T.V.A. (19%)	Valoare (cu TVA)	Valoare (fără TVA)	T.V.A. (21%)	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei	lei		lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=3-6	10	11=9+10
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	513.081,84	55.776,18	568.858,02	247.481,00	0,00	247.481,00	265.600,84	55.776,18	321.377,02
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	13.500,00	2.835,00	16.335,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	2.835,00	16.335,00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	13.500,00	2.835,00	16.335,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	2.835,00	16.335,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	499.581,84	52.941,18	552.523,02	247.481,00	0,00	247.481,00	252.100,84	52.941,18	305.042,02
TOTAL CAPITOL 3		1.263.133,84	198.286,06	1.461.419,90	997.533,00	142.509,88	1.140.042,88	265.600,84	55.776,18	321.377,02
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază										
4.1	Construcții și instalații	127.266.761,21	25.824.113,19	153.090.874,40	45.095.333,98	8.568.113,46	53.663.447,44	82.171.427,23	17.255.999,73	99.427.426,96
	4.1.1. Reabilitare / modernizare sistem rutier	56.493.638,42	11.280.785,85	67.774.424,27	29.143.910,96	5.537.343,08	34.681.254,04	27.349.727,46	5.743.442,77	33.093.170,23
	4.1.2. Santuri și rigole scurgere ape	18.238.428,76	3.804.329,05	22.042.757,81	1.287.049,72	244.539,45	1.531.589,17	16.951.379,04	3.559.789,60	20.511.168,64
	4.1.3. Reabilitare / consolidare poduri	14.322.980,28	2.964.062,46	17.287.042,74	2.188.170,14	415.752,33	2.603.922,47	12.134.810,14	2.548.310,13	14.683.120,27
	4.1.4. Stabilizare alunecări de teren	19.406.410,72	3.868.936,60	23.275.347,32	10.320.482,83	1.960.891,74	12.281.374,57	9.085.927,89	1.908.044,86	10.993.972,75
	4.1.5. Lucrări auxiliare	18.805.303,03	3.905.999,23	22.711.302,26	2.155.720,33	409.586,86	2.565.307,19	16.649.582,70	3.496.412,37	20.145.995,07
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		127.266.761,21	25.824.113,19	153.090.874,40	45.095.333,98	8.568.113,46	53.663.447,44	82.171.427,23	17.255.999,73	99.427.426,96
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli										
5.1	Organizare de șantier	1.718.624,31	326.538,93	2.045.163,24	1.718.608,53	326.535,62	2.045.144,15	15,78	3,31	19,09
	5.1.1. Lucrări de construcții	1.548.722,08	294.257,51	1.842.979,59	1.548.706,30	294.254,20	1.842.960,50	15,78	3,31	19,09
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	169.902,23	32.281,42	202.183,65	169.902,23	32.281,42	202.183,65	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1.452.701,68	3.893,85	1.456.595,53	803.893,92	2.908,42	806.802,34	648.807,77	985,43	649.793,20
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	130.245,61	0,00	130.245,61	165.487,13	0,00	165.487,13	-35.241,52	0,00	-35.241,52
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	651.228,04	0,00	651.228,04	413.717,84	0,00	413.717,84	237.510,20	0,00	237.510,20
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	651.228,04	0,00	651.228,04	209.381,45	0,00	209.381,45	441.846,59	0,00	441.846,59
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	20.000,00	3.893,85	23.893,85	15.307,50	2.908,42	18.215,92	4.692,50	985,43	5.677,93

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare totală (fără TVA)	T.V.A.	Valoare (cu TVA)	Realizat la 31.07.2025			Rest de realizat		
					Valoare (fără TVA)	T.V.A. (19%)	Valoare (cu TVA)	Valoare (fără TVA)	T.V.A. (21%)	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei	lei		lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=3-6	10	11=9+10
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	9.802.450,71	2.058.514,65	11.860.965,36	0,00	0,00	0,00	9.802.450,71	2.058.514,65	11.860.965,36
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		12.973.776,70	2.388.947,43	15.362.724,13	2.522.502,45	329.444,04	2.851.946,49	10.451.274,26	2.059.503,39	12.510.777,65
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar										
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		142.933.796,17	28.710.132,81	171.643.928,98	48.692.369,43	9.054.697,38	57.747.066,81	94.241.426,75	19.655.435,43	113.896.862,18
Din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		130.245.607,71	26.417.156,83	156.662.764,54	46.721.040,28	8.876.997,66	55.598.037,94	83.524.567,43	17.540.159,17	101.064.726,60

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

DIRECTOR EXECUTIV,

Ioan Sebastian TĂMAȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA TEHNICĂ
Nr. 19759 din 23.09.2025

PROPUNERE

de inițiere a unui proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B) - Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermegești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 46 din 30.03.2018, cu modificările și completările ulterioare

În baza dispozițiilor art.182 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B) - Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermegești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”.


Acest demers este în concordanță cu prevederile art. 173 alin. (1), lit. b) și alin. (3), lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, se constată necesitatea aprobării prin hotărâre, de către Consiliul Județean Vâlcea, a valorii actualizate conform devizului general pentru obiectivul de investiții menționat mai sus.


PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

DIRECTOR EXECUTIV,

Ioan TAMAȘ

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat	Data
Întocmit: Cristina Elena Chilom Nr. ex. 1	Consilier		Camelia Rusu 	18.09.2025

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA TEHNICĂ
Nr. 19760 din 23.03.2025

REFERAT DE APROBARE

În vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiții „*Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B) - Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermenești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020*”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 46 din 30.03.2018, cu modificările și completările ulterioare

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (2) și (4) coroborat cu art. 136 alin. (2) și alin. (8) lit.a) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Baza legală principală în vederea elaborării proiectului de hotărâre ce va fi supus aprobării o constituie: prevederile art. 173, alineatele (1) lit. b și (3) lit. f din Codul administrativ care precizează: în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, consiliul județean aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii.

În „Lista de dotări independente și alte cheltuieli de investiții pe anul 2025 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local” aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 42/25.03.2025, cu modificările și completările ulterioare, la Cap. 84. Transporturi – punctul C - Alte cheltuieli de investiții, poziția d - Cheltuieli privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale-cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren, incendii, accidente tehnice, precum și alte cheltuieli asimilate investițiilor este inclus obiectivul de investiții: „*Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B) - Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermenești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020*”.

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții Consiliul Județean Vâlcea a încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației contractul de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală nr. 2789/03.04.2018/6265/09.05.2018, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru lucrările cuprinse în proiectul tehnic actualizat pentru restul rămas de executat Consiliul Județean Vâlcea a încheiat Acordul contractual nr. 1275/57/23.01.2025 cu Asocierea CIVIL SPEED SRL – lider al asocierii – REIMAR CONSTRUCT SRL – asociat și ELIS PAVAJE SRL – asociat.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 28 din 28.02.2025 s-a

aprobat actualizarea valorii obiectivului de investiții astfel: valoarea totală fără TVA = 142.933.796,17 lei (C+M = 130.245.607,71 lei), respectiv valoarea totală cu TVA = 169.771.982,73 lei (C+M = 154.992.273,18 lei).


Prin Legea nr. 141/2025 au fost aduse modificări asupra Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, Titlul VII – Taxa pe valoarea adăugată, respectiv cota standard de TVA s-a majorat la 21%, începând cu data de 01.08.2025.

În urma aplicării modificării legislative, **se mențin valorile fără TVA aprobate anterior și se majorează, cu 1.871.946,25 lei valoarea totală cu TVA, la 171.643.928,98 lei (C+M = 156.662.764,54 lei).**

Având în vedere cele menționate, supunem aprobării Consiliului Județean Vâlcea actualizarea valorii obiectivului de investiții **„Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B) - Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermegești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”**, conform Devizului general anexat.

PREȘEDINTE

Constantin RĂDULESCU



DIRECTOR EXECUTIV,

Ioan TAMAȘ

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat	Data
Întocmit: Cristina Elena Chilom Nr. ex. 1	Consilier		Camelia Rusu	18.09.2025

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA TEHNICĂ
Nr. 19763 din 23.09.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B) - Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermegești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 46 din 30.03.2018, cu modificările și completările ulterioare


Având în vedere adresa de înaintare nr. 19762 din data de 23.09.2025 a proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B) - Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermegești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 46 din 30.03.2018, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat sub nr. 19761 din data de 23.09.2025, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 19760 din data de 23.09.2025, în baza art. 182 alin. (2) și alin. (4), coroborat cu art. 136 alin. (3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se constată concordanța dintre acestea și următoarele prevederi legale:

- art. 10 alin. (4) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 173, alin. (1) lit. b și alin. (3) lit. f din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 12 alin. (4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Pe cale de consecință, se propune continuarea demersurilor de adoptare a unei hotărâri de către Consiliul Județean Vâlcea prin care să se aprobe actualizarea valorii obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B) - Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermegești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ioan PĂMAS

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat	Data
Întocmit: Cristina Elena Chilom Nr. ex. 1	Consilier		1 Carmelia Rădu 	18.09.2025

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 19762 din 23 septembrie 2025

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

DIRECȚIA TEHNICĂ


În conformitate cu prevederile art.182 alin.(4), coroborate cu cele ale art.136 alin.(3) lit.a), alin.(4), alin.(5) și alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiții „*Reabilitare și modernizare DJ 677 A Crețeni (DN 67 B) – Mrenești – Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cerneghești – Pesceana – Șirineasa (DJ 677 F), km.0+000 – 35+020*”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.46 din 30 martie 2018, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat sub nr. 19761 din 23 septembrie 2025, însoțit de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea ca în termen de o zi de la data comunicării acesteia să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General al Județului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU



**DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT după modificarea cotei de TVA la 21%
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții**

**Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B) - Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cerneghești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F) km
0+000-35+020**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare totală (fără TVA)	T.V.A.	Valoare (cu TVA)	Realizat la 31.07.2025			Rest de realizat		
					Valoare (fără TVA)	T.V.A. (19%)	Valoare (cu TVA)	Valoare (fără TVA)	T.V.A. (21%)	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei	lei		lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=3-6	10	11=9+10
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului										
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului										
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	988.592,99	207.604,53	1.196.197,52	0,00	0,00	0,00	988.592,99	207.604,53	1.196.197,52
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	441.531,43	91.181,60	532.713,03	77.000,00	14.630,00	91.630,00	364.531,43	76.551,60	441.083,03
TOTAL CAPITOL 1		1.430.124,42	298.786,13	1.728.910,55	77.000,00	14.630,00	91.630,00	1.353.124,42	284.156,13	1.637.280,55
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului										
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului										
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică										
3.1	Studii	151.056,50	28.700,74	179.757,24	151.056,50	28.700,74	179.757,24	0,00	0,00	0,00
	3.1.1. Studii de teren	151.056,50	28.700,74	179.757,24	151.056,50	28.700,74	179.757,24	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	47.112,00	8.951,28	56.063,28	47.112,00	8.951,28	56.063,28	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.5	Proiectare	551.883,50	104.857,86	656.741,36	551.883,50	104.857,86	656.741,36	0,00	0,00	0,00
	3.5.1. Temă de proiectare	2.000,00	380,00	2.380,00	2.000,00	380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	57.900,00	11.001,00	68.901,00	57.900,00	11.001,00	68.901,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor	148.947,75	28.300,07	177.247,82	148.947,75	28.300,07	177.247,82	0,00	0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	51.200,00	9.728,00	60.928,00	51.200,00	9.728,00	60.928,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	291.835,75	55.448,79	347.284,54	291.835,75	55.448,79	347.284,54	0,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare totală (fără TVA)	T.V.A.	Valoare (cu TVA)	Realizat la 31.07.2025			Rest de realizat		
		lei	lei	lei	Valoare (fără TVA)	T.V.A. (19%)	Valoare (cu TVA)	Valoare (fără TVA)	T.V.A. (21%)	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei	lei		lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=3-6	10	11=9+10
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	513.081,84	55.776,18	568.858,02	247.481,00	0,00	247.481,00	265.600,84	55.776,18	321.377,02
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	13.500,00	2.835,00	16.335,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	2.835,00	16.335,00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	13.500,00	2.835,00	16.335,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	2.835,00	16.335,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	499.581,84	52.941,18	552.523,02	247.481,00	0,00	247.481,00	252.100,84	52.941,18	305.042,02
TOTAL CAPITOL 3		1.263.133,84	198.286,06	1.461.419,90	997.533,00	142.509,88	1.140.042,88	265.600,84	55.776,18	321.377,02
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază										
4.1	Construcții și instalații	127.266.761,21	25.824.113,19	153.090.874,40	45.095.333,98	8.568.113,46	53.663.447,44	82.171.427,23	17.255.999,73	99.427.426,96
	4.1.1. Reabilitare / modernizare sistem rutier	56.493.638,42	11.280.785,85	67.774.424,27	29.143.910,96	5.537.343,08	34.681.254,04	27.349.727,46	5.743.442,77	33.093.170,23
	4.1.2. Santuri și rigole scurgere ape	18.238.428,76	3.804.329,05	22.042.757,81	1.287.049,72	244.539,45	1.531.589,17	16.951.379,04	3.559.789,60	20.511.168,64
	4.1.3. Reabilitare / consolidare poduri	14.322.980,28	2.964.062,46	17.287.042,74	2.188.170,14	415.752,33	2.603.922,47	12.134.810,14	2.548.310,13	14.683.120,27
	4.1.4. Stabilizare alunecari de teren	19.406.410,72	3.868.936,60	23.275.347,32	10.320.482,83	1.960.891,74	12.281.374,57	9.085.927,89	1.908.044,86	10.993.972,75
	4.1.5. Lucrări auxiliare	18.805.303,03	3.905.999,23	22.711.302,26	2.155.720,33	409.586,86	2.565.307,19	16.649.582,70	3.496.412,37	20.145.995,07
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		127.266.761,21	25.824.113,19	153.090.874,40	45.095.333,98	8.568.113,46	53.663.447,44	82.171.427,23	17.255.999,73	99.427.426,96
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli										
5.1	Organizare de șantier	1.718.624,31	326.538,93	2.045.163,24	1.718.608,53	326.535,62	2.045.144,15	15,78	3,31	19,09
	5.1.1. Lucrări de construcții	1.548.722,08	294.257,51	1.842.979,59	1.548.706,30	294.254,20	1.842.960,50	15,78	3,31	19,09
	5.1.2. Cheltuieli conex organizării șantierului	169.902,23	32.281,42	202.183,65	169.902,23	32.281,42	202.183,65	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1.452.701,68	3.893,85	1.456.595,53	803.893,92	2.908,42	806.802,34	648.807,77	985,43	649.793,20
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	130.245,61	0,00	130.245,61	165.487,13	0,00	165.487,13	-35.241,52	0,00	-35.241,52
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	651.228,04	0,00	651.228,04	413.717,84	0,00	413.717,84	237.510,20	0,00	237.510,20
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	651.228,04	0,00	651.228,04	209.381,45	0,00	209.381,45	441.846,59	0,00	441.846,59
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	20.000,00	3.893,85	23.893,85	15.307,50	2.908,42	18.215,92	4.692,50	985,43	5.677,93

Nr. crt.	Denumirea capitolului și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare totală (fără TVA)	T.V.A.	Valoare (cu TVA)	Realizat la 31.07.2025			Rest de realizat		
					Valoare (fără TVA)	T.V.A. (19%)	Valoare (cu TVA)	Valoare (fără TVA)	T.V.A. (21%)	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei	lei		lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=3-6	10	11=9+10
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	9.802.450,71	2.058.514,65	11.860.965,36	0,00	0,00	0,00	9.802.450,71	2.058.514,65	11.860.965,36
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		12.973.776,70	2.388.947,43	15.362.724,13	2.522.502,45	329.444,04	2.851.946,49	10.451.274,26	2.059.503,39	12.510.777,65
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar										
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		142.933.796,17	28.710.132,81	171.643.928,98	48.692.369,43	9.054.697,38	57.747.066,81	94.241.426,75	19.655.435,43	113.896.862,18
Din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		130.245.607,71	26.417.156,83	156.662.764,54	46.721.040,28	8.876.997,66	55.598.037,94	83.524.567,43	17.540.159,17	101.064.726,60

DIRECTOR EXECUTIV,

Ioan TĂMAȘ

Serviciul Infrastructură, drumuri și poduri, proiectare

Diriginte de șantier,

Ion BULACU

Întocmit,

Camelia RUSU

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

H O T Ă R Ă R E

**privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiții
„Reabilitare și modernizare DJ 677 A Crețeni (DN 67 B) – Mrenești –
Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cernemești – Pesceana –
Șirineasa (DN 677 F), km.0+000 – 35+020”, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.46 din 30 martie 2018,
cu modificările și completările ulterioare**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie 2025, la care participă un număr de 31 consilieri județeni din numărul total de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr.3160 din 17 februarie 2025;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr.3161 din 17 februarie 2025;


Ținând cont de Proiectul tehnic – rest de plată pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 677 A Crețeni (DN 67 B) – Mrenești – Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cernemești – Pesceana – Șirineasa (DN 677 F), km.0+000 – 35+020” realizat de către S.C. TOTAL ROAD S.R.L., în baza contractul nr.17358/26 septembrie 2023/318/3 octombrie 2023 și Acordul contractual nr.1275/57/23 ianuarie 2025 încheiat între Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea și Asocieria: Civil Speed S.R.L. - lider al asocierii - Reimar Construct S.R.L. – Asociat și Elis Pavare S.R.L. – asociat;

Văzând Hotărârile Consiliului Județean Vâlcea nr.63 din 29 februarie 2024 privind aprobarea inițierii formalităților și acțiunilor necesare pentru organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări, prin procedura licitației deschise pentru restul rămas de executat aferent obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B) - Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cernemești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020” din Acordul contractual

Art.II Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cămarerie, prezenta hotărâre, Direcției Tehnice, precum și Direcției Generale Economice, în vederea aducerii la îndeplinire și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.a) coroborate cu ale art.182 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.


PREȘEDINTE,
Constantin RADULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.28 din 28 februarie 2025

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Adjunct/Șef Serviciul Juridic	Data
Întocmit: Mirela Ciucă 1 ex.	Consilier juridic			28 februarie 2025

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții**Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B) - Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cerneghești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F) km 0+000-35+020**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare totală (fără TVA)	T.V.A. (19%)	Valoare - (cu TVA) -	Decontat			Rest de realizat		
		lei	lei	lei	Valoare (fără TVA)	T.V.A. (19%)	Valoare (cu TVA)	Valoare (fără TVA)	T.V.A. (19%)	Valoare (cu TVA)
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=3-6	10	11=9+10
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului										
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului										
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	988.592,99	187.832,67	1.176.425,66	0,00	0,00	0,00	988.592,99	187.832,67	1.176.425,66
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	441.531,43	83.890,97	525.422,40	77.000,00	14.630,00	91.630,00	364.531,43	69.260,97	433.792,40
TOTAL CAPITOL 1		1.430.124,42	271.723,64	1.701.848,06	77.000,00	14.630,00	91.630,00	1.353.124,42	257.093,64	1.610.218,06
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului										
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului										
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică										
3.1	Studii	151.056,50	28.700,74	179.757,24	151.056,50	28.700,74	179.757,24	0,00	0,00	0,00
	3.1.1. Studii de teren	151.056,50	28.700,74	179.757,24	151.056,50	28.700,74	179.757,24	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	47.112,00	8.951,28	56.063,28	47.112,00	8.951,28	56.063,28	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	551.883,50	104.857,86	656.741,36	551.883,50	104.857,86	656.741,36	0,00	0,00	0,00
	3.5.1. Temă de proiectare	2.000,00	380,00	2.380,00	2.000,00	380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	57.900,00	11.001,00	68.901,00	57.900,00	11.001,00	68.901,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor	148.947,75	28.300,07	177.247,82	148.947,75	28.300,07	177.247,82	0,00	0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	51.200,00	9.728,00	60.928,00	51.200,00	9.728,00	60.928,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	291.835,75	55.448,79	347.284,54	291.835,75	55.448,79	347.284,54	0,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare totală	T.V.A.	Valoare	Decontat			Rest de realizat		
		(fără TVA)	(19%)	(cu TVA)	Valoare	T.V.A.	Valoare	Valoare	T.V.A.	Valoare
		lei	lei	lei	(fără TVA)	(19%)	(cu TVA)	(fără TVA)	(19%)	(cu TVA)
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=3+6	10	11=9+10
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	9.802.450,71	1.862.465,63	11.664.916,34	0,00	0,00	0,00	9.802.450,71	1.862.465,63	11.664.916,34
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		12.973.776,70	2.192.804,25	15.166.580,95	1.810.744,76	272.020,91	2.082.765,67	11.163.031,95	1.920.783,93	13.083.815,28
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar										
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Proba tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		142.933.796,17	26.838.186,56	169.771.982,73	32.127.531,85	5.985.189,08	38.112.720,93	110.806.264,32	20.852.997,49	131.659.261,81
Din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		130.245.607,71	24.746.665,47	154.992.273,18	30.565.733,42	5.807.489,36	36.373.222,78	99.679.874,29	18.939.176,12	118.619.050,41



 ROMANIA
 MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RÂURILOR
 DIRECȚIA AGRICULTURII
 Constantin RĂDULESCU

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

H O T Ă R Ă R E

**privind aprobarea documentației tehnico – economice faza
“Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” și a indicatorilor
tehnico – economici ai obiectivului de investiții
„Reabilitare și modernizare DJ 677 A Crețeni (DN 67 B) – Mrenești –
Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cermegești – Pesceana –
Șirineasa (DN 677 F), km.0+000 – 35+020”, județul Vâlcea**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 30 martie 2018, la care participă un număr de 33 consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.3891 din 21 martie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Tehnice, înregistrat la nr.3892 din 21 martie 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”b”, alin.(3), lit. ”f” și art.126 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă documentația tehnico – economică faza “Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 677 A Crețeni (DN 67 B) – Mrenești – Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cermegești – Pesceana – Șirineasa (DN 677 F), km.0+000 – 35+020”, județul Vâlcea, ai cărui indicatori tehnico - economici sunt prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cămară, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, precum și Direcției Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri.



PRESEDINTE,
Constantin RADULESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.46 din 30 martie 2018

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			30 martie 2018

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI
ai obiectivului de intervenții: „Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni
(DN 67B)- Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cernemegești -
Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”, județul Vâlcea

TITULAR: Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea

BENEFICIAR: Județul Vâlcea

PROIECTANT: SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL

AMPLASAMENT: intravilanul și extravilanul localităților: Amărăști, Glăvile,
Pesceana și Șirineasa, județul Vâlcea

FAZA DE PROIECTARE: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție

1. Valoarea totală:	lei	97.074.497,89
din care : Construcții – montaj:	lei	84.940.278,55
2. Capacități:		
- lungime drum	m	35.220
- lățime parte carosabilă	m	6,00
- benzi de încadrare	m	2x0,25
- acostamente impermeabilizate cu 4 cm strat de uzură	m	2x0,75
- platformă	m	8,00
- pantă transversală	%	2,5
- șanț protejat din beton	m	38.850
- rigolă carosabilă	m	2.035
- dren longitudinal sub șanț	m	4.215
- rigolă de acostament	m	7.905
- parapet de protecție	m	8.035
- fundație adâncită de parapet	m	360
- lungime trotuare	m	27.160
- consolidare/reabilitare poduri.	buc.	7
- consolidare/reabilitare podete existente	buc.	70
- construire podete tubulare noi	buc.	86
- construire podete de acces la proprietăți.	buc.	626
3. Durata de realizare:	luni	30

FACTORI DE RISC

Obiectivul se va proteja cu respectarea reglementărilor tehnice privind Codul de proiectare seismică – indicativ P100-2013.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se va asigura din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, bugetul propriu al județului și alte fonduri legal constituite conform programului de investiții aprobat potrivit legii.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

