

**Act adițional nr. 2**

**la Acordul Contractual nr. 12978 / 691 din 19.09.2018**

***privind achiziția publică de Proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 646B Frâncești (DJ 646) - Cosani - Dezrobiți - Șerbănești - Păușești - Barcanele - Solicești - Pietrari (DN 67), km 0+000 - 13+915”***

**JUDEȚUL VÂLCEA** prin **CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**, cu sediul în Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 1, cod poștal: 240182, telefon/fax 0250732901/0250735617, cod fiscal 2540929, cont nr. RO54TREZ24A840301710101X deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin Președinte, Constantin Rădulescu și Director General, Vasilica Mazilu, în calitate de **”beneficiar”**, pe de o parte,

și

**CIVIL SPEED S.R.L.**, lider al Asocierii S.C. CIVIL SPEED S.R.L. cu S.C. RIONVIL S.R.L. cu sediul în Râmnicu Vâlcea str. \_\_\_\_\_, Cod Unic de Identificare \_\_\_\_\_, Număr de înmatriculare în registrul comerțului \_\_\_\_\_, cont virament \_\_\_\_\_ deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, legal reprezentată prin Administrator, \_\_\_\_\_ denumită în continuare **”antreprenor”**, de cealaltă parte,

denumite în continuare **”părțile”** au convenit următoarele:

În conformitate cu prevederile clauzei 69a.2 din Anexa nr. 1 – Condiții generale – la Acordul Contractual nr. 12978 / 691 din 19.09.2018, având în vedere adresele Antreprenorului nr. 1140/23.12.2020, înregistrată la beneficiar sub nr. 19758 din aceeași dată, respectiv nr. 246/15.03.2021, înregistrată la beneficiar sub nr. 4495 / 18.03.2021, precum și Nota de fundamentare nr. 4777 din 24.03.2021:

**Art. I.** Punctul 5, Clauza 1, litera s) din Acordul contractual nr. 12978/691/19.09.2018, se modifica și va avea următorul cuprins:

*„Durata contractului este de 28 de luni și 21 de zile, la care se adaugă perioada de garanție acordată lucrărilor de 120 luni, conform ofertei. Termenul de 28 de luni și 21 de zile se împarte după cum urmează:*

- 2 luni, durata de realizare a proiectului tehnic.
- 26 de luni și 21 de zile, perioada de execuție a lucrărilor, respectiv până la data de 25.06.2021.

*Perioada de garanție acordată lucrărilor este de 120 luni."*

**Art. II.** Toate celelalte prevederi ale Contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional se încheie în două exemplare, unul pentru beneficiar și unul pentru antreprenor și intră în vigoare de la data semnării lui de către părți.

**Beneficiar,  
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**PREȘEDINTE,**

**Constantin Rădulescu**

**SECRETAR GENERAL  
AL JUDEȚULUI,**

**Daniela Calianu**

**DIRECTOR GENERAL,**

**Vasilica Mazilu**

**DIRECTOR GENERAL,**

**Ioan Sebastian Tămaș**

**VIZAT,  
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,**

**Constantin Rizea**

**AVIZAT:  
ȘEF SERVICIU, JURIDIC,  
CONTENCIOS, COORDONARE**

**Emilia Dima**

**Antreprenor,  
S.C. CIVIL SPEED S.R.L.  
Râmnicu Vâlcea  
Administrator,**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef Birou Ana Șavu	Data
Întocmit: Gabriel Tufeanu Nr. ex.: 2	Consilier achiziții publice			26.03.2021