CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
 Nr._____   din       octombrie 2006
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici  , pentru  obiectivul de   "Reparaţii capitale la Muzeul Judeţean Vâlcea"

Clădirea în care funcţionează Muzeul Judeţean Vâlcea a fost construită la sfârşitul secolului al XIX-lea, fiind dată în funcţiune în anul 1896 . Iniţial, destinaţia clădirii a fost aceea de şcoală (Scoala cu ceas), până în anul 1977, când, i s-a schimbat destinaţia în secţie a Muzeului  Judeţean Vâlcea.

La sfârşitul anului 1979 s-au finalizat  lucrările  de consolidare şi modernizare la această clădire care a fost repartizată pentru  Muzeului Judeţean Vâlcea . De atunci, nu s-a mai facut nici-o intervenţie la structura de rezistenţă, la instalaţiile interioare, la finisajele interioare şi exterioare ale clădirii .
Pentru aigurarea condiţiilor necesare pentru conservarea şi păstrarea în cele mai bune condiţii a valorilor de patrimoniu existente în Muzeul Judeţean, clădirea necesită executarea unor lucrări de amenajare, modernizare şi reparaţii capitale. În acest scop Muzeul Judetean Vâlcea a elaborat prin S.C. PIEMONT S.R.L. Rm.Vâlcea documentaţiile  tehnico – economice fazele: Studiu de fezabilitate , Proiect Tehnic , Caiete de sarcini şi Detalii de execuţie pentru realizarea lucrărilor de reparaţii capitale. 
Indicatorii tehnico – economici la faza Studiu de fezabilitate au fost aprobaţi prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 77 din 18.11.2004 respectiv - valoarea totală a investitiei  fiind 834.106,30 lei, din care 708.7563,00 construcţii montaj (în preţuri valabile la oct. 2004)  şi pe baza acestora , în urma licitaţiei organizate în acest scop, a  contractat  cu S.C. ELECTROVÂLCEA S.A. Vâlcea  execuţia lucrărilor de reparaţii capitale. Valoarea totală a devizului general elaborat  în urma organizării procedurii de licitaţiei pentru încheierea contractului de execuţie de lucrări, fiind de 972.257,00 lei din care 907.135,00 lei C+M.
Pe parcursul execuţei lucrărilor,  în urma desfacerii tencuielilor interioare, s-a constatat că structura de rezistenţă este afectată de cutremurele care au avut loc după 1977, respectiv există numeroase fisuri în zidărie , că nu există buiandrugi la golurile pentru uşi şi ferestre  şi în consecinţă este necesară consolidarea structurii de rezistenţă (cămăşuirea cu plase din oţel beton şi torcretarea cu mortar de ciment) , realizarea unor buiandrugi  din profile metalice , înlocuirea parchetului degradat care iniţial s-a considerat că mai poate fi utilizat, refacerea instalaţiilor electrice interioare care sunt uzate fizic,  prezentând pericol de electrocutare şi scurtcircuite. De asemenea, nu s-a prevăzut iniţial montarea de echipamente pentru avertizare  efracţie, având în vedere că în muzeu sunt valori de patrimoniu  şi nici semnalizarea la incendiu, echipamente impuse de Normativul I-18/2/2002 privind instalaţiile de semnalizare a incendiilor, obligatorii pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare.  Pentru respectarea exigenţelor esenţiale prevăzute de Legea nr. 10/1995  privind calitatea în construcţii, rezistenţă şi stabilitate, siguranţa la foc, siguranţă în exploatare este se impune realizarea suplimentară a lucrărilor menţionate. Soluţiile tehnice dispuse de proiectant pentru lucr[rile  menţionate mai sus, au fost verificate şi însuşite atât de beneficiar –Muzeul Judeţean Vâlcea cât şi de verificatorul lucrării şi expertul tehnic,  ambii atestaţi  de Ministerul Transporturilor , Construcţiilor şi Turismului. Valoarea   totală a lucrărilor  suplimentare este de 306.914,02 lei  se  suportă astfel : parţial, din valoarea devizului general suma de 145.425,02 lei, din  Capitolul 5 , poziţia ,,Cheltuieli diverse şi neprevăzute’’ din devizul general şi 34.570 lei din economii înregistrate la Capitolul 2, poziţia - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, iar pentru diferenţa în sumă de 164.317,00 lei este necesară aprobarea modificarii  indicatorilor tehnico-economici .        

În concluzie, prin cuprinderea în documentaţia tehnico –economică  a acestor lucrări suplimentare  se modifică indicatorii tehnico-economici aprobaţi iniţial prin Hotărărea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 77 din 18.11.2004 şi actualizaţi  în urma licitaţiei organizate pentru contractarea execuţiei  lucrărilor, după cum urmează:
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:PREŞEDINTELE  CONSILIULUI JUDEŢEAN 
VÂLCEA

TITULAR: CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA 
BENEFICIAR:  MUZEUL JUDEŢEAN VÂLCEA

PROIECTANT: S.C. PIEMONT S.R.L. RM.VÂLCEA

AMPLASAMENT: Municipiul Rm.Vâlcea, str.Calea lui Traian nr.143.
Indicatori tehnico-economici :
-Valoarea totală a investiţiei *
                    mii lei                                1.136.574,00
(preţuri valabile  sept,2005                          euro                                     326.884,00
1euro =3,477 lei)
· din care construcţii – montaj
          mii lei                                1.049.268,00





                                euro                                    301.774,00
       - Capacităti

 
Demisol (parţial) + Parter + Etaj

          * suprafaţa construită existentă
            mp. 

                          670                                    
          * suprafaţa desfăşurată existentă       
 mp. 
                           1340 + 75 subsol                  
          * volum existent  


            mc.

                       5.360,00                              
  Nu se propune extinderea cladirii

     - Durata realizării investiţiei 
                      luni                                          12                          
*Anexa nu se publică fiind clasificată potrivit legii. 

FACTORI DE RISC

Structura de rezistenţă a clădirii se va proteja pentru zona seismică de calcul "D" potrivit prevederilor Normativului P100/1992.
FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanţarea obiectivului de investiţii se va realiza din bugetul judeţului şi din alte surse constituite potrivit legii, conform bugetului  aprobat.

În conformitate cu prevederile art.128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate din bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor, se execută numai pe baza unor documentaţii tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local sau de consiliul judeţean şi numai în baza unei licitaţii publice, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.

Urmare celor menţionate mai sus, supunem aprobării Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobarea modificării  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reparaţii capitale la Muzeul Judeţean Vâlcea", faza : Studiu de fezabilitate.
PREŞEDINTE,

Dumitru Buşe

NP/NP/ 2 ex.
CONSILIUL  JUDEŢEAN  VÂLCEA                                                     DE ACORD:

                                                                                                        VICEPREŞEDINTE,
  Nr.         din     octombrie   2006                             

                                                                                                            Nicolae Pătru

RAPORT DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării  indicatorilor tehnico – economici  pentru obiectivul  "Reparaţii capitale la Muzeul Judeţean Vâlcea".

Prin proiectul de hotărâre alăturat, se propune adoptarea  proiectului  de   hotărâre  privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici  faza: Studiu de fezabilitate  pentru obiectivul de investiţii "Reparaţii capitale la Muzeul Judeţean Vâlcea".

În conformitate cu prevederile art. 128 alin (1)din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţiile tehnico-economice pentru  lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate din bugetele comunelor, oraşelor sau judeţeleor se execută numai pe baza unor documentaţii tehnico-economice, avizate sau aprobate după caz, de consiliile locale sau Consiliul Judeţean şi numai pe baza unor licitaţii publice în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.

  Urmare celor arătate   , propunerea este în conformitate cu prevederile  legale menţionate. 

      DIRECTOR EXECUTIV,                                                ŞEF SERVICIU,
            Florea Mierluş                                                         Liviu Constantinescu
PN/PN/ 2 ex.
ANEXA
CARACTERISTICILE  PRINCIPALE  ŞI  INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI MODIFICAŢI PENTRU   OBIECTIVUL   ,, REPARAŢII CAPITALE    LA MUZEUL JUDEŢEAN VÂLCEA"

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: PREŞEDINTELE CONSILIULUI  JUDEŢEAN 
VÂLCEA

TITULAR: CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
BENEFICIAR:  MUZEUL JUDEŢEAN VÂLCEA

PROIECTANT: S.C. PIEMONT S.R.L. RM.VÂLCEA

AMPLASAMENT: Municipiul Rm.Vâlcea, str.Calea lui Traian nr.143.
-Valoarea totala a investiţiei *
                                     mii lei              1.136.574,00


(preţuri valabile la sept.2005                                              euro                   326.884,00
     lei/euro = 3,477)





· din care construcţii – montaj
                                    mii lei           1.049.268,00





                                    euro                      301.774,00
- Capacitati

Demisol (partial) + Parter + Etaj

* suprafata construita existenta
                                    mp 

            670

* suprafata desfaşurată existentă                                        mp 
           1340 + 75 subsol

* volum existent  


                                    mc

         5.360,00

Nu se propune extinderea clădirii

  - Durata realizarii investitiei 


                 luni                       12 

    *Anexa nu se publică fiind clasificată potrivit legii. 
FACTORI DE RISC

Structura de rezistenţă a clădirii se va proteja pentru zona seismică de calcul "D" potrivit prevederilor Normativului P100/1992.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanţarea obiectivului de investiţii se va realiza din bugetul judeţului şi din alte surse constituite potrivit legii, conform bugetului  aprobat.

PREŞEDINTE,
                                                           Dumitru Buşe

