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* CONSILIUL JUDETEAN VALCEA REGIA AUTONOMA JUDETEANA
DE DRUMURI $I PODURI VALCEA

Nr. /75 din 50 =207 Nr. 3529 din30 10207

ACT ADITIONAL NR. 1

la contractul de iucréri nr. 9438/2351/10.08.2011
“Reabilitare DJ 649 DN 67 — Baile Govora - Pietrari, km. 5+600 - 8+800,
localitatile Biile Govora si Pietrari, judetul Valcea”

in conformitate cu dispozitile art. 20.1 din contractul de lucrari nr.
9438/2351/10.08.2011 “Reabilitare DJ 649 DN 67 — Baile Govora — Pietrari, km.
5+600 - 8+800, localitatile Baile Govora si Pietrari, judetul Valcea”

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA, cu sediul in Ramnicu Valcea, str. Gral
Praporgescu nr. 1, cod postal: 240182, telefon/fax 0250732901/0250735617, cod
fiscal 2540929, cont nr. RO25TREZ67124510220XXXXX deschis la Trezoreria
Municipiului Ramnicu Valcea, reprezentat prin Presedinte, lon Cilea si Director
executiv . Mircea Constantin Predescu in calitate de achizitor, pe de o parte

si
REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI S| PODURI VALCEA, cu
sediul in Ramnicu Valcea, str. Gib Mihaescu, nr. 28, judetul Valcea, telefon/fax
0250.737233, Cod unic inregistrare R7796899, cont virament
O57TREZ6715069XXX001713 deschis la Trezoreria Municipiului  Ramnicu
Valcea, reprezentata prin Director General, Nicolae Valimareanu si Contabil Sef,

Damian Tarbujaru, in calitate de executant, pe de alta parte.

s-a incheiat prezentul act aditional, prin care partile convin urmatoarele:

Art. I. - Capitolul 4 “Obiectul principal al contractului’, alineatul 4.8., se
modifica si va avea urmatorul cuprins:

“4 8 Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul de 2.976.001,04 lei
inclusiv. TVA, pentru proiectarea, executia, finalizarea si intretinerea lucrarii
“Reabilitare DJ 649 DN 67 — Baile Govora — Pietrari, km. 5+600 - 8+800,
localitatile Baile Govora si Pietrari, judetul Valcea”, din care: in anul 2011 se va
plati suma de 1.026.437 lei inclusiv TVA, urmand ca diferenta in cuantum de
1.949.564,04 lei inclusiv TVA sa fie platita esalonat pana la valoarea contractului
in anul 2012, dupa aprobarea acesteia prin Hotarare de Consiliu Judetean.”
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Art. Il. Celelalte clauze ale contractului de lucrari nr. 9438/2351/10.08.2011,

raman neschimbate.

Prezentul act aditional se incheie in 2 exemplare originale, cate unul pentru

fiecare parte siintrd in vigoare de la data semnarii lui de catre ambele parti.
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ACT ADITIONAL NR. 2

la contractul de lucrdri nr. 9438/2351/10.08.2011
“Raabilitare DJ 649 DN 67 — Baile Govora — Pietrari, km. 5+800 - 8+800,
localitatile Baile Govora si Pietrari, judetul Valcea”

in conformitate cu dispozitiile art. 15, punctul 15.1 alineatul Il din contractul
de lucrari nr. 9438/2351/10.08.2011 “Reabilitare DJ 649 DN 67 — Baile Govora -
Pietrari, km. 5+600 - 8+800, localitatile Baile Govora si Pietrari, judetul Valcea”

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA. cu sediul in Ramnicu Valcea, str. Gral
Praporgescu nr. 1, cod postal: 240182, telefon/fax 0250732901/0250735617, cod
fiscal 2540929 cont nr. ROBSTREZA715081XXX0002564 deschis la Trezoreria
Statului — unitatea teritoriald Municipiul R&mnicu Valcea, jud. Vélcea, reprezentat
prin Presedinte, lon Cilea si Director Executiv , Mircea Constantin Predescu in

calitate de achizitor, pe de o parte

Si )

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI $i PODURI VALCEA, cu
sediul in Ramnicu Valcea, str. Gib Mihaescu, nr. 28, judetul Valcea, telefon/fax
0250.737233, Cod unic  inregistrare R7796899, cont virament

RO57TREZ6715069XXX001713 deschis la Trezoreria Municipiului Ramnicu
Valcea, regzrezeniais prin Director General, Nicolae Valiméreanu si Contabil Sef,

Damian Tarbujaru, in calitate de executant, pe de alta parte.

s-a incheiat prezentul act aditional, prin care g:}gﬁ ile convin urmatoarele:

Art. . Capitolul 6. "Durata seﬁifaaiaiﬁ;” se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
6.1 Durata g}:‘ezeﬁ?{zi i contract este de maximum 8 (opt) luni calendaristice, din
care ‘i(una} una gerzim proiectare, si 7 (sapte ) luni pentru executie, de la data

semnarii contractului de lucréri, de ambele parti.
6.2. Datorita mnéﬁ climaterice deosebit de nefavorabile (temperaturi

neadecvate punerii in operd a betonului si a mixturilor asfalticc}, pericada 1
ianuarie 2012 - 31 martie 2012, nu se ia in calculul duratei prevazute ia art. 6.1.
6.3 Nu se admite depasirea duratei de executie si a valorii ofertei prevazute n

oferta prezentata.
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Art. Il. Celelalte clauze ale contractului de lucrari nr. 9438/2351/10.08.2011 réaman
neschimbate.

Prezentul act aditional se incheie in 2 exemplare originale, cate unul pentru
fiecare parte siintra in vigoare de la data semnarii lui de catre ambele parti.
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