CONSILIUL JUDETEAN VALCEA REGIA AUTONOMA JUDETEANA
Nr. 3875 1229 .43 .2013 DE DRUMURI S| PODURI VALCEA

Lider al asocierii, 5

REGIA AUTONOMA JUDETEANA
DE DRUMURI Sl PODURI VALCEA&

SC CHIMPROMET SRL
Biile Olanesti
Nr. [069 113.0% .2013

ACT ADITIONALNR. 2
la contractul de lucréri nr. 15189/3756/6.12.2012
,Consolidare si refacere platforma DJ 658 Gura Vaii — Muereasca -
Mindéstirea Frasinei, km. 9+700, km. 11+600, km. 1 2+5007,
judetul Vélcea
1. Avand in vedere:
- Adresa nr. 1053 din data de 29.03.2013 a RAJDP Valcea;
- Dispozitia de santier nr. 3855 din data de 29.03.2013 a dirigintelui de santier
din cadrul Directiei Tehnice; :
intre:

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA, cu sediul in Ramnicu Valcea, str. Gral
Praporgescu nr. 1, cod postal: 240182, telefon/fax 0250732901/0250735617,
cod fiscal 2540929, cont nr. RO25TREZ67124510220XXXXX deschis la
Trezoreria Municipiului Ramnicu Valcea, reprezentat prin Presedinte, lon Cilea
si Director Executiv, Mircea Constantin Predescu in calitate de achizitor, pe
de o parte, . - .

1 REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI $I PODURI VALCEA,
cu sediul in Ramnicu Valcea, str. Gib Mihaescu, nr. 28, judetul Valcea,
telefon/fax 0250.737233, Cod unic inregistrare R7796899, cont virament
RO57TREZ6715069XXX001713 deschis la Trezoreria Municipiului Ramnicu
Valcea, reprezentatd prin Director General, Nicolae Valimareanu si Director
Economic, Damian Tarbujaru, lider al asocieri,
si

2 SC CHIMPROMET SRL, cu sediul in localitatea Baile Olanesti, str. Nou3,
nr. 9, judetul Valcea, telefon/fax 0250730862/0350808754, numar de
inmatriculare J 38/574/1993, cod unic de inregistrare R 4064392, cont trezorerie
RO525TREZ6715069XXX006653 deschis la Trezoreria Municipiului Ramnicu
Valcea, reprezentata prin administrator, Nica Adrian Darie - Asociat 1 pe de alta
parte, -
in calitate de Executanti,

s-a incheiat prezentul act aditional, prin care partile convin urmatoarele:

Art. .  Capitolul 6. "Durata contractului”’ se modificd si va avea

urmatorul cuprins: ,
6.1. Durata prezentului contract este de 25 de zile calendaristice, de la data

semnarii lui de ambele parti.
1



6.2. Avand in vedere:
1. timpul nefavorabil turnarii betonului, precum gi  refacerii platformei
drumului prin asternerea covorului asfaltic,
2. modificarea solutiei tehnice de cétre proiectant la km. 9+700,
se dispune sistarea lucrdrilor pentru o perioadd de 14 zile, incepand cu data de
29.03.2013. Aceastd perioada nu se ia in calculul duratei prevazute la art. 6.1.
6.3. Lucrarile vor fi reluate dupd emiterea de catre dirigintele de santier, a

ordinului de reincepere al acestora.

Art. Il. Celelalte clauze ale contractului raman neschimbate.

Prezentul act aditional se incheie in 2 exemplare originale, cate unul
pentru fiecare parte si intra in vigoare de la data semnarii lui de catre ambele
parti.
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