CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA 

  Nr.  62 din  4 ianuarie  2005

B/1                        

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hot`r@re privind utilizarea sumei de 5.645.421.100 lei din fondul de rulment pentru achizi\ionarea de utilaje 

{n Lista de dot`ri independente pe anul 2004 a Consiliului Jude\ean V@lcea a fost prev`zut` achizi\ionarea  de utilaje specifice activit`\ilor de [ntre\inere, repara\ii ]i construc\ii  de drumuri ]i poduri.

La licita\ia organizat` [n vederea achizi\ion`rii utilajelor, au solicitat caiete de sarcini un num`r de 11 firme, respectiv SC KRANZ CCI SA Domne]ti – Ilfov, SC IMA SA Ia]i, SC TEHNOEST SRL Blejoi - Prahova, SC ODENWALDER BAUMASCHINEN ROMANIA SRL Bucure]ti, SC REPHIDRO SRL Rm.V@lcea, SC INSCUT SA Bucure]ti, SC PROMEX SA Br`ila, SC IMSAT SA Rm.V@lcea, SC ADLER SRL B`lce]ti, SC STINOMA SRL Ploie]ti ]i SC RLC CONSTRUC|II 2002 SRL D`rm`ne]ti.

La data ]i ora limit`, au depus oferte firmele SC TEHNOEST SRL Blejoi – Prahova, SC ODENWALDER BAUMASCHINEN ROMANIA SRL Bucure]ti, SC REPHIDRO SRL Rm.V@lcea, SC KRANZ CCI SA Domne]ti – Ilfov ]i SC RLC CONSTRUC|II 2002 SRL D`rm`ne]ti.

{n urma evalu`rii ofertelor, s-a constatat c` numai  SC TEHNOEST SRL Blejoi – Prahova a oferit utilaje noi, celelalte firme prezent@nd oferte pentru utilaje second hand.

{n urma evalu`rii ofertelor, comisia a recomandat achizi\ionarea utilajelor de la  firma SC TEHNOEST SRL Blejoi, care a oferit pre\ul cel mai mic, utilajele fiind din import.

Contractul a fost perfectat [n data de 20 decembrie 2004, dup` expirarea perioadei pentru depunerea contesta\iilor, termenul de livrare prev`zut fiind de 7 zile calendaristice de la data semn`rii contractului.

Din  suma total` de 10.000.000 mii lei cuprins` [n lista de investi\ii pe anul 2004, s-a utilizat 4.354.578.900 lei [n vederea decont`rii a dou` [nc`rc`toare frontale, diferen\a  de 5.645.421.100 lei fiind virat` [n fondul de rulment  al Consiliului Jude\ean V@lcea, ca urmare a faptului c` trei utilaje, respectiv un excavator pe ]enile  ]i dou` autogredere, de]i contractate, nu au putut fi achitate pentru  c` acestea  nu au fost livrate [n termenul prev`zut [n contract.

{n vederea achit`rii [n cursul lunii ianuarie a.c., o dat` cu sosirea [n \ar` a acestora, propunem utilizarea sumei de 5.645.421.100 lei din fondul de rulment.


Av@nd [n vedere cele prezentate  s-a [ntocmit proiectul de hot`r@re pe care [l supunem  aprob`rii Consiliului Jude\ean V@lcea.
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RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hot`r@re privind utilizarea sumei de 5.645.421.100 lei din fondul de rulment pentru achizi\ionarea de utilaje

Prin expunerea de motive nr. 62 din 04.01.2005, se propune adoptarea proiectului de hot`r@re privind utilizarea sumei de 5.645.421.100 lei din fondul de rulment pentru achizi\ionarea de utilaje.

Propunerea este [n conformitate cu prevederile art. 54 alin.(3) din OUG nr. 45/2003 privind finan\ele publice locale aprobat` cu modific`ri ]i complet`ri prin Legea nr.108/2004 ]i  are la baz` necesitatea achit`rii unor utilaje contractate [n anul 2004.

Fa\` de cele prezentate  propunem aprobarea proiectului de hot`r@re ini\iat.

DIRECTOR EXECUTIV,                      }EF SERVICIU BUGET,

Mircea C-tin Predescu                           Vasilica Mazilu
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