Anexa nr.4/1

S I T U A | I A

lucr`rilor r`mase de realizat la data de 07.09.2005 la obiectivele de investi\ii 

,,Alimentare cu ap` Peri]ani, }u]ani ]i modernizare drum Ione]ti”

- mii lei ROL -

Nr.

crt.
Denumirea lucr`rii

Constructor
Valoarea

total`
Decontat
Rest de

Decontat
Lucr`ri r`mase de realizat

1
Alimentare cu ap` Peri]ani

SC Condor SA Deva

S-a aprobat decalarea termenului de finalizare la 30.09.2005. Urmeaz` s` se semneze Actul adi\ional.    S-au adus 14 to de ciment [n 280 de saci. {n aceast` s`pt`m@na nu au [nceput lucrul.
21339412
18437124
2902288
- Captarea Valea C@mpului (turnarea a cca 500 mc beton)

{n prezent re\eaua de distribu\ie este [n func\iune din prima surs` (drenuri) care asigur` cca 30% din necesar.

2
Alimentare cu ap` }u]ani

SC CCFACC SA V@lcea

S-a aprobat decalarea termenului de finalizare la 30.11.2005. Urmeaz` s` se semneze Actul adi\ional. 

Nu se lucreaz`.
33905000
30125000
3780000
-La amenajare teren: nivelare la cot`, transport p`m@nt, trotuare, alei, execu\ie rigole, pode\ tubular, iluminat incint`, zid de sprijin taluzuri

-La captare pu\ forat: instala\ii electrice ]i hifraulice

-La sta\ie pompare ]i clorinare: instala\ii electrice ]i sanitare, montaj echipamente, finisaje interioare ]i exterioare

-La rezervoare: montat chepeng 2 buc., proba de etanseitate

-La sediu exploatare: finisaje interioare ]i exterioare, instala\ii electrice ]i sanitare

-La casa vanelor: instala\ii electrice

-La re\ele gospod`ria de ap`: re\ea aduc\iune: pu\-casa vanelor – sta\ie de pompe – re\ea distribu\ie, c`mine de neutralizare, injec\ie clor, bazin vidanjabil, deversor

-Re\ea distribu\ie (de finalizat echipare c`mine, montaj capace, [nlocuire conducta Dn 75 cu conducta Dn 125 = 400 ml, proba final` de etanseitate) 

Problem` nerezolvat`: finan\area lucr`rilor la al doilea pu\, \in@nd cont c` primul nu asigur` dec@t 2,5 l/s fa\` de 11 l/s prev`zut` [n proiect

3
Modernizare drum Ione]ti

SC CCFACC SA V@lcea

Prim`ria comunei Ione]ti a solicitat decalarea termenului la 31.10.2005

{n zon` sunt mobiliza\i 4 muncitori care lucreaz` [ntr-un ritm foarte sc`zut.
20049376
20049276
0
-}an\uri pereate – 52 ml

-Parapet rigid – 176 ml (comandat)

-Pode\e pentru acces lateral 10 buc.

Documenta\ia pentru consolidarea drumului s-a elaborat, iar cea pentru cele dou` pode\e este [n curs de elaborare (termen 14.09.2005).

Urmeaz` ca documenta\ia s` fie transmis` la Craiova pentru aprobare ]i finan\are. 



