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Bsiztenta tehmca pentru managementul preiectului "Reabilitarea DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
sistemulul de termokcare urband 1a nivelul municipiutul Ramnicu Volurmul 3; Cerintete Benaficiandui
Yalcea pentry perioada 2008-2028 in scopul conforméai la

tagislaliz de mediu g cregteni sficientad”

Definitii §i Abrevieri

 auforitatea Contractantd” reprezintd Consilivl Judetean Valcea

“Projectul® reprezintd: Retehnologizarea sistemuiui centratizat de termoficare din
municipiut Ramnicu Valcea pentru perivada 2010-2028 in scoput conformdrii la legislatia
de mediu §i cresterii eficientel

# ucririle® reprezintd contractele de lucrén privind sursa de céldurd si refeaua de
transport, finantate de Proiect.

ngarviciile” veprezintd contractul de servicil incheiat cu Consuitantul si finantat de Proiect.

»Consultantul Supervizare™ (Prestator) reprezinta compania desemnatd de Autoritatea
Contractantd in vederea furnizarii Servictilor pentru Supervizarea Lucrérilor in confractele
de iucrari privind sursa de caldura.

“consultantul Management” reprezintd compania desemnatd de Autoritates
Contractants in vederea furnizérii Serviciilor pentru Management-ui Implermentarii
Proiectubui.

“Contractorul”  feprezintd compania a  carel Ofertd  este  acceptatd de
Autoritatea Contractantd si care va executa Lucrarile.

»Contractul” reprezinta confractul semnat de Autaritatea Contractantd gt Contractor,

“Fondul de Coeziune” este un instrument structural al Comisiel Europene care
finanteaza pand la 85% din chetiuielile eligibile ale proiectelor imporiante care includ
infrastructura madiolui si transporiurilor.

,Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucririlor” inseamnd procesul verbal
intocmit §i semnat in conformitate cu Legile in vigoare, de catra comisia de receptie numita
de catre Auioritatea Contractantd, la cererea Consultantuiui Supervizare, recomangand
sau nu receptionarea Lucrérilor, a Sectorului sau a unei p&i da Lucrare {dupd cazj de
catre Autoritatea Contractanta.

Cettificatul de Receptie la Terminarea Lucririlor” inssamnd cedificatul emis de
Consultantul Supervizare precizénd data la care lucrarile sau Sectoarele au fost ferminate
in conformitate cu prevederile contractului, <u exceptia unor lucrdr minore ramase
neexecutate si a defectiunlor care nu vor afecta semnificativ utifizarea Luerarilor sau a
Sectoarelor in scopul destinat (pand cand sau Tn timp ce aceste lucriri sunt finalizate i
defectivnile sunt remediate.

Pericada de Notificare a Defectiuniior — PND - inseamna pericada de nolificare a
defectiunilor aparute la Lucrdn - durata se va stabili in contractele de lucrdri gi va fi de
inim 12 lun,

“Teste dupa Terminare” inseamna testele care sunt specificate Tn Contractul de lucrar
(se aplicad in general la contraciele pentru protectare si executie lucrdn } §i care sunt
afectuate dupa ce Lucrdrile sunt receptionate de catre Autoritatea Contractant3.

Progesul Verbal de Receptie Finald" inseamni procesul verbal intocmit ¢ semnat
conform Legilor in vigoare de catre comisia de receplie finald numita de citre Autoritatea
Contractantd, la cerarea Consultantul Supervizare, recomandand sau nu receptionarea
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sisternulu de termoficare wibana la fovelul municipivlu Ramnicu Yolumul 3; Cerintets Benefcigrului
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finald a Lucrdrilor, Sectorului sau a unei parti de Lucrare (dupa caz} de cédlre Autoritatea
Contractant, potrivit prevederilor,

Certificatul de Recepiie Final&” inseamna certificatul emis de Consultantul Supervizare
care precizeazd data la care Contractorul gi-a incheiat obligatile prevazute In contract.

MMP — Ministerul Mediului si Padurilor {fostul MMDD —Ministerul Mediului si Dezvoltarii
Durabile}.



Agiztenta tebmea pantiu managementu] proectulun "Reabilitarea DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
sistemulul de termoficare urband 1a nivelul mupicipiului Bamnica Wolumul 3; Genntele Benehcianiui
Vilcea pentru perioada 2008-2028 Tn scoput conformidi la

legistatia de mediu ¢ cregten eficienian”

1 INFORMATI GENERALE

Tara Autoritatii Contractante

Romania.

Romania este localizatd Tn Sud-Est-ul Europel, in avalul cursului inferior al Raului
Dunarea, inclusiv Delta, avind iegire la Marea Neagré in partea de Sud-Est a t3ril. Térle
vacine sunt Ucraina In Nord, Ungaria in Vest, Serbia in Sud-Ves{, Bulgaria in Sud $i
Moldova in Est.

Poputatia; aproximativ 21.681.000 de locuitori
Suprafat: 237.500 km?
Limba oficiaid: Romana
Capitala tari: Bucuresti

Raliet Variat; Muntii Carpati (in8ltime maxima 2.544 m), dealuri si depresiuni in centry gi
in zona Sub-Carpatica, c@mpil (in Sud, intre Dundre $i Muntii Carpaii, in Vest).

Clima: Temperat continental de tranzitie, specifica pentiu Europa centrald

Rawl principal: Dun#rea, 1.075 km din Dundre curg pe tertoriul Romaniei gi se varsd in
Marea Neagrs prin ecosistemul natural Delta Dundrii care are o suprafati de 4.340 km?,

| ucrifite prevazute sunt localizate in Judetu! Vaicea in municipivl Ramnicu Valcea.

Municipivt Rdmnicy v&twa|

Hard - Yaoil @
Mo ":'wjl_ H

Camird

Lot

Yo
el

[
Jerpordeng e
! I TR,
e

Sudl - ENd
e TR T
G - Wost TAoe Rda Sud  Kaae na Mt B Ly
toeh - Mrardioaa e?.n u ;.--.'-.: _r_:;.”_; R v h
Loga ol m i [h
v Qrade - Dowets 1 ] GRS EINER NN ¢ TER S -
] [N N T TR R W RE R ,': - ' PP -
Hores et 406 et 5z pory S T5 1 "WTeRRLIUNIA DL S TR T
suder s LT T 7] A AGREGIERTA ST . R T
N [T A L L e e e T At ke R A LTR - s Td g

Figura 1 Localizarea Municipiului Ramnicu Yalcea in Romania



s,

Asistenta lehnica pentru managementul prodectului "Reabilitarea DOSUMENTATIE DE ATRIBUIRE
sisternulul de termalicare arband la nivell municipalu R&mnicu Valumul 3. Cerinjele Beneficiaruln
Walcea pantiu perigada 2008-2028 in scopul conformirii 1a

tegistalia de mediv g cregteri eficienled”

Autoritatea Contractanta

Autoritatea de Contractare este: .

Entitatea care implementeazd proiectul este Consiliul Judetean Vaicea, in calitate de
progrietar de bunuri ale operatorului cu serviciul public de furnizare a enargiel termice In
municipiul Ramnicu Valcea, In conformitate cu prevederile Legil ne.51/2006 a serviciilor
comunitare de utilitati publice, modificatd si completatd prin QUG nr 13/2008 pentru
modificarza si completarea Legii nr. 51/2006 si a Legii nr.241/2006 a serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare .

Responsabilitatea directd pentru implementarea Profectului este detegatd Unitati de
implementare a proiectulul,

Generalitati relevante

1.1.1 Seciorul de termoficare din Romiania

Sectorul energetic reprezintd o sursd de poluare importantd, ca urmare a extractiai,
prefucrarii si arderd combustibililor fosili. Din arderea combustibilului pentru producerea de
energie rezultd circa 88% din emisiile totale la nivel national de NO., 0% din cele de 50,
si 72% din cantitatea de pulberi In suspensie evacuate in atmosferd, in anut 2005

Circa 80% din grupurile termoenergetice din fara noastrd au fost instalate in pericada
1970-1980. depasindu-gi practic durata de viatd normald. Majonitatea capacitatior
termoenergetice nu sunt echipate cu instalalii pedormante pentru reducerea poludrit, 0
felul acesta emisiile de NO, si SO, situdndu-se peste valorile maxime acceptate in YE. in
ultimii 10 ani au fost modernizate /7 ratehnolegizate unele centralele termoelectiice cu ©
capacitate de aproximativ 10% din puterea instalata.

Tn contextul aderdrii la UE a fost transpusd in legislatia romaneasch si este in curs de
implementare Directiva 2001/80/EC privind Instalatiile Mari de Ardere ({IMA}. in
vederea implementarii acestel Directive, au fost inventariate 174 instalajii mari de
arders, instalatii care trebuie sa se alinieze la cerintele comunitare in domeniu, esalonat,
pand in anul 2017

De asemenea, Directiva 199%31/EC privind depozitarea deseurilor a fost transpusa in
legislatia romaneascd. in aceste conditii, 20 de depozite de degeuri {halde de zgura §i
cenus din industria energeticd) care utilizeaza instalali pe bazd de “hidro-transport”
fransport pe bazd de apd) vor trebui s& se retehnologizeze n vederea tonformarii
cerintelor de mediu pand in anul 2013.

Cele 174 instalatii mari de ardere - electrocentrale §i termocentrale cu ¢ putere termica
egala sau mai mare de 50 wWY. wilizeazs in principal combustibili fosil.

in urma analizei celor 174 de instalati, Romania a obtinut perioade de tranzitie pe
categorii de poluanti emist In atmosfera (dioxid de sulf, oxizi de azot i pulberi} intre
1-6 ani pentru 77 IMA (2008- 2013} si pentru oxizi de azof, intre 1-2 ani pentru 6 IMA
(2016-2017).
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gisterulyi ge leimoficarg urban la nivelul municipiului Rarnnicu Volumul 3 Cavintele Beneficiaruiui
Valcea pentru pencada 2002-2028 in scopyl conformaiii la
fegislatia de mediu ¢ crestar eficientai

Sistemnele centralizate de incilzire urbana se confruntd cu o uzurd fizicd §i morala a
instalatiilor si echipamentelor, resurse financiare insuficiente pentru intrefinere, reabilitare
si modernizare, pierderi mari in transport ! distributie, izolare termicad necorespunzaioare
a fondului locativ existent. Acesti factori au condus la costuri mari de productie $i
distributie, scaderea calitdtii servicilor i cregterea valorii facturii energetice pentru
populatie. Eficienta acestor instatatii a fost afectatd gi de gradul mare de deconectare in
unele localitali, astiel incat consumatorii ramagi au fost pug! in situgtia de a plati
suplimentar pentru functionarea intr-un regim neeconomic, la sarcini reduse fatd de cele
de protect,

in multe tocalitati, una dintre principalele surse de poluare a aerului o reprezintd activitatile
de ardere, in special cele rezultate de la instalaliile mari de ardere {IMA) care produc
energie §i caldura,

Emisiile de substante poluante Th aer provenite de la IMA au un impact negativ asupra
sanatati umane i mediuiui $i reprezinia cea mai importantd parte a emisiilor totale de
50, si NO, in zonele urbane, accenfuand fenomenele de acidifiere i de formare a
ozonuiui troposferic.

h 26 dintre cele mai mari localitati din Romania, 15 IMA sunt principalele surse de
producere a energiel termice si a apei calde pentry populatie, dar gi principalele surse de
poluare, din cauza combustibililor fosili utilizatl n aceste instalatii (cirbune, pacurd).

Romania ests inca dependenta de combustibilii tradifionall cum ar fi cdrbunele gi petrolul
{46%) sau gazele naturale [39%,;, folosite pentru furnizarea catre populaile a servicilor
de incilzire gi apd caldd, din aglomerdrile ubane, Pe temmen medi si lupg, se
previzioneazi ca cea mai marea paite a popuiatiei sa fie conectata la sisteme
centralizate, datoritd costurilor ridicate ale instalatiler private, individuale.

In concordantd cu Strategia Nalionald pentru incaizive, 52% din populatia urband
beneficiazd de servicii centratizate de incilzire gi va fi conectatd la sisteme centralizate pe
tarmen mediuiung. Acest lucru este cauzat de cregterea pretului 1z gaz natural, centralele
private, care utilizeazé in cele mai multe cazuri gaz natural — care este mai putin poluant
decat combustibili traditionali ~ nu sunt accesibile pentru © mare parte 2 populatiet
urbane.

Sistemele municipale de Tncalzire apartin unitdtilor administrativ teritonale §i sunt
gestionate de administratia publica locald care este responsabild pentru furpizarea de
energie termica pentru populatie.

in prezent toli operaterti din sectorul de termoficare, care detin si exploateazi instalatii
mari de ardere, au autorizatie integratd de mediu, cu sau fara plan de actiune,
conformandu-se astfel cu prevederile Directivei $6/61/EC privind controlul integrat al
potUAR.

Pentru a indeplini angajamentele de aderare, o alentie depsebitd a fost acordatd
activitatiior pentru modemizarea instalatilor mari de ardere care vizeazd reducer
semnificative ale emisiilor de SO, NO, si pulberi, contribuind astfel la implementarea
acquis-ului comunitar pentru calitatea aerului si controlul poludni industnale, pentru care
Romama a cerut pericade de tranzitie.
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POS Mediu sprijina finantarea Instalafilor Mari de Ardere (IMA) definute de autoritdfile
logale, functionale in cadrul sistemelor municipale de incllzire, cu scopul reducerii
emisilor de gaze la nivelul instalatiel, precumn $i cu scopul imbunitatirii eficientel
energetice la nive!l de instalatle si retea de distributie, prin retehnologizarea $i reducerea
piarderilor de apé calda.

Prin transpunerea acquis-ului comunitar, Romania a acceptat st adoptat noi legi 3i
standarde privind calitatea mediuiui. Implementarea acestor Directive reprezinfd o©
schimbare radical in politicite nationale 5i in modul de abordare a problematicii de mediu
care va implica costuri investitionale consistente si pe termen lung.

Remania a adoptat o serie de documante strategice sectoriale si norme cu scopul de a jua
in considerare principile dezvoltdni durabile. Aceste strategii nationale irciud
prevederile/recomandarile si coneluziile Strategiilor europene pentru o dezveitare durabila
{Lisabona si Goteborg) si obligatiile incluse in cel de-al g-lea Program de Actiune pentru
Mediu al Uniunii Ewopene, privind conservarea, protectia si fmbunatatirea galitabi
mediuiui, protejarea sanatatii popuiatiei si utilizarea durabild a resurselor naturate.

Pentru reducerea disparititilor intre Statele Membre ale Uniunii Europene in ceea ce
priveste Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor, penfru perioada 2007-2013,
Uniunea Europeana urmdreste promovarea politicii sale de coeziune economico-
sociald, prin realizarea a trei obisctive care sa confribuie la © dezvoltare armonicasa a

diferitelor sale reguni:
« Convergenia
« Competitivitatea regionald gi ocuparea fartei de munca

+ Cooperarea teritoriald europeana

Aceste obiective vor fi realizate prin aiocarea unui spiijin financiar acordat Statelor
Membre prin Instrumentele Structurale: Fondul Eurcpean de Dezvoltare Regionald
(FEDR), Fondul Social European (FSE) si Fondu! de Coeziune {FC}.

Romania, Stat Membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, va bensficia de
asistenta financiard din fondurile de post-aderare pentiv itplementarea unor proiecle care
a3 contribuie la realizarea obieciivelor de dezvoitare ale Uniunii Eurapene.

Documentele strategice principaiele care prefigureaza dezvoltarea Romaniei in pericada
2007-2013 sunt:

1. Ptanul National de Dezvoltare 2007-2013 (PND}
2. Gadrul Strategic National de Referintd (CSNR)

3. Programele Operalionale Sectoriale/Programul Operational  Regional
{POSIPOR}

1. Planul Nationaf de Dezvoliare (PND} - document de planificare strategicd i
programare financiard ce urméreste orientarea $i stimularea dezvoitérii economice i
socizle a Romaniel, pentru atingerea coeziunil economice §i sociale; PN priaritizeaza
investitilor publice in domenii de interventie compatibile cu Fondurile Structurale i de
Coeziune,

B_.
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Directile strategice ale Prioritatii 3 ale Planului National de Dezvoltare — , Protejarea §i
fmbunatatirea calitdlii mediului” sunt in conformitate cu obiectivele pe termen lung ale
politicii Romaniei in sactorul de mediu si au la bazi Strategia Europeand pantr
Dezvoltare Durabild, precum si al 6-lea Program de Actiune pentru Mediu al Uniunii
Europene. investiti majore Tn infrastructura sunt necesare in in regiunile mai pulin
dezvoltate, in vederea Tncurajdrii cresterii economice si a convergentei pe termen Jung cu

situatia din Statele Membye.

2. Cadrul Strategic Nafional de Referintd (CSNR)} reprezinta strategia globald de
utiizare a Instrumentelor Structurale. CSNR este documentul strategic prin care se
stahilesc pricritdtile de interventie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune in perioada
200G7-2013.

Prin intermediul CSNR se stabileste legdturd intre prioritatile nationale de dezvoltare,
stabitite in Pianul National de Dezvoitare, pe de © pare, prioritatile la nivel european —
Liniile Directoare Strategice privind Coeziunea 2007-2013 $i Liniile Directoare Integrate
ale UE pentru Crestere Economica i Locurt de Munca 2005-2008, pe de alta parte.

3. Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu) este unul din cele 7 programe
cperationaie elaborate in  cadrul Obiectivulii  “Convergentd” pentru  pericada  de
programare 2007 — 2013,

Programut a fost elaborat in conformitate Cu cea de-a rela prioritate a Planului National de
Dezvoltare 20072013 — "Profectia §f imbundtatirea cahtafii mediulu”, precum §i Cu
Pricritatea 1 a Cadrului Strategic Nationa! de Referinta - "Dezvoitarea infrasfructurii de
hazd la standarde europene’. POS Mediy contine elemente esentiale pentru
implementarea cu succes a PND si a CSNR in domeniul protectiel mediului; obiectivul de
baza constituindu-l promovarea dezvoltérii durabile a ntregii tari.

20S Mediu este astfel conceput Incat sé reprezinte baza g totodata un catalizator pentri
o economie mai competitiva, un mediu mai bun $i o dezvoltare regionald mai echilibrata.
Prograrul se bazeazd pe obiectivele $i pricrititile politicilor de meadiu i de dezvoltare a
infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectand atat obligatiile internafionale ale Romanigi,
¢At i interesele specifice nationale.

POS Mediu continué programele de dezvoliare a infrastructurii de mediu fa nivel national
care au fost initiate in cadrul asistente! de pre-aderare, in particular prin programele
PHARE s5i ISPA.

Ohtectivul global al POS Mediu il constituie protectia si Imbunatatirea calititi mediului i a
standardelor de viatd In Romania, wmarindu-se canformarea cu prevederite gogus-ului
de mediu. Obiectivul consta in reducerea decalajului existent intre Uniunea Europeand §
Remania la infrastructura de mediu, atat din punct de vedere cantitafiv, cat gi caiitativ.
Aceastz ar frebul 83 se concretizeze in servicii publice sliciente, cu lvarea in considerare
a principiului dezvolténi durabile si & principiului “poluatorul plateste’.

Obiectivele speciice POS Mediu sunt:

« Imbunatatirea calitati $i a accesului 13 infrastructura de apd i apad uzatd, prn
asigurarea sefvicilor de alimentare cu apa si canalizare Tn majoritatea zonelor

9
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Asislenta lehnica pentru managementu] profeciull "Reabililaraa DOCUMENTATIE DE ATRIBLIRE
sigterrului de lemoficare wrban la nivelul municipiului RAmnicy Walumu! 3 Cenntete Beneficiarulul
\fatcea pantru peroada 2009-2028 n soopul conformani 1a
legistafia de rrediu i cregrer eficienter”

urbane pand in 2015 s stabilirea structurilor regionale eficiente pentru
managementul servicilor de apéfapa uzata

. Dezvoltarea sistemelor durabile de management al degeurilor prin imbunatatirea
managementulyl deseurilor $i reducerea numarului de zone poluate istoric In
minimum 30 de judete pand Tn 2015,

+ Reducerea impactului negativ asupra medidlui si diminuarea schimbarilor climatice
cauzate de sistemele de incdlzire urband in cele mai poluate localitdti pand in

2015,

» Protectia §i Imbunatayirea biodiversitatii si a patimoniului natural prin sprijinirea
managementului arillor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000;

« Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturaie cu efect asupra populatiel,
prin implementarea masunilor preventive, in cele mai vuinerabile zone, pana in

2015.

Pentry a contribui la dezvoltarea regiunilor mai pufin dezvoltate din Roménia, regiuni
vizate de polifica de coeziune a Uniunii Europene, Romania frabuie h continuare sa facd
investiti semnificative Tn infrastructura de mediu, in paricular in sectoarele ap, degeur,
calitatea aerului, protectia naturil § conservarea hiodiversitatii i protectia la inundatii.

De asemenea, Roménia trebule s investeascd in dezvoliarea unor sisteme eficiente de
managemeant de mediu {in special in sectoarele apa §i degeuri), cu scopul de a oferi o mai
buna calitate a servicilor citra populatie i de a crea un mediu de afaceri competitiv,

fn vederea atingerii obiectivelor sus-meniionate s-au identificat urmatoarele axe priositare:
« Axa priofitard 1 - Extinderea $i modernizarea sistemetor de apd i apd uzata

« Axa prioritard 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al degeurilor s
reabilitarea siturilor contaminate istoric

« Axa priorltard 3_ - Reducerea _poludrii si diminuarea efectelor schimbdrilor
climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incllzire urbana
pentry atingerea fintelor de oficientd energeticd in localitdtile cele mai
afectate de poluare

» Axa prioritard 4 - !mplementarea sistemelor adecvate de management pentru
protectia naturi

+ Axa prioritard § - implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a niscurilor
naturale n zonele cela mai expuse la risc

s Axa prioritark 6 - Asistenta tehnica
Obiectivele Axei prioritare 3 sunt urmatoarele:

« Reducerea efeclelor schimbdrior climatice § regucerea emisifor de poluank
provenii de la sistemele ae incalzire urband in localitdlite cele mai afeciale de

pofuare;
e Amefiorarea nivelului minim de concenirafie a poluaniifor in localitafde vizate,

« Imbunatatirea sanatatil poputatiel in locahtatiie gfectate.

10
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Asictents lehnica peniru managementul groieciului "Reabililarea DOCUMEMTATIE DE ATRIBUIRE
sistomuly de lermoficare urhand la nivelul municipiublyd Rammcu violurnul 3; Gerintate Baneficiarolvi
Valgea pentru perioada 2008-2028 in scopul confonmani la

legistatia de mad §i cregleri aficieniel”

Canform prevederilor Regutamentulut Consiliviui {(EC) Na. 1084/2006 din 11 ivlie 2006 ce
abrogad Regulamentul {EC) No. 1164/94, investitiile cuprinse in Axa 3 sunt eligiblle a fi
finantate din Fondul de Coeziune.

Cocumentele strategice, repertoriul legislativ $i tink-urile weh sunt incluse in Anexa nr. 1.

Acquis-ul de mediu pe care se sprijina masurile finantabile prin Axa 3 ce vizeaza
imbunatitirea calitdfii aerului sunt:

« Directiva Cadru 96/62/CE gi Directivele fiice
+ Directiva 2001/81/CE privind plafoanele de emisie

« Directiva 2001/80/CE privind reducerea emtisiilor poluante provenite de [a
instalatiile mari de ardere {LCP

« Directiva 2000/76/CE privind incinerarea degeurilor
e Directiva 2001/77/CE privind promovarea electricitafii.

Distinclia ntre interventiile din  sectorul de energie, intre POS Mediu § POS
Competitivitate, se bazeazd pe calegoria beneficiaritor finali. Sprijinul financtar acordat
pentru aceasta miasurd in cazul POS Mediu va fi axat pe proiecte propuse de public,
sectorui municipal sau operatori de servicii publice.

« Pentru reabilitarea sistemelor urbane de incdizire in zonele fierbinfi (hot-
spot), masurile urméresc implementarea unor tehnalogii de ardere mai putin
daunatoare pentru mediu, in vederea reducerii emisiiler provenite de la instalatile
de ardere mari g medii, in conformitate cu strategla nationata din domeniul
energiel. Actiunile finantate preconizeazd reducerea impactului negativ asupra
mediului gi sandtati umane in acete aglomeran urbane cel mai grav poluate de
sistemele urbane de inciizire invechite.

1.1.2 Programe desfasurate sau in curs de desfasurare in acest seclor

PHARE-RO-PAO/CFCUIBuzduga 91 - Asistenta tehnica acordata Romaniei pentri
elaborarea Strategiei Nationate si Planului de Actlune pentru Protectia Atmosferef

Strategia Nationala pentru Protectia Atmosferei - Capitolul 7 — Planul National de
Actiune pentru Protectia Atmosferei

Strategia descrie situatia inregistrata pana in prezent in ceea ce priveste calitatea asruhu
in Romania, precum si masurile pe care guvernul le-a pregatit in vederea implementaril
masurilor de protectie a atmosferel si a calitatii aerului ambiental pana in anul 2013

Propunerile si planunle prezentate in aceasta Strategie urmaresc atingerea urmatoarelor
patru obiective principale:

1 Mentinerea calitatii aerului inconjurator in zonele si aglomerarile in care se incadreaza
in limitele prevazute de normele in vigoare pentru indicatori de calitate;

.11



Asislenta tehnica pentiu managementul profeciulu "Reabilitares DOCUMENTATIE OE ATRIBUIRE
gistemului de termoficare urbar ka nivelu! municipiului Ramnicu Volumul 3: Cenintele Beneficiarlui
Valcea pentru parioada 2003-2028 in scopul confarmdni ta

lagistatia de mediu i cregteti eficientei

2 Imbunatatirea calitati aerului inconjurator in zonele si aglomerarile in care nu 5
incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare pentru indicatori: de calitate,

3. Adoptarea masurilor necesare in scopul limitaril pana la eliminare a efectelor negative
asupra madiului, inclusiv in context transfrontier.

4. Participarea |a cooperarea internationala in domeniu si indeplinirea obligatiilor asumate
prin acordurile si tratatele internationate Iz care Romania este parte.

PHARE RO 2001/107.15.03 - Evaluarea costurilor de mediu si elaborarea planurilor
de investitie in domeniul mediuiui

Proiectu! a acoperit urmatoarele activitat:

« Evatuarea costuriior peniru implementarea direcivelor UE in domeniut madiului, inclustv
distributia regionala a investitilor necesare; a realizat un model de evaiuare a costurilor
si o baza de date aferente acesiuia (modelul ArcSIG, un Sistermn Informational Geografic

(SIGY),

« Dezvoltarea unei strategii financiare in domeniul mediului si g unui plan de investiti,
bazate pe prioritatile sectoriale si regionale; aceasta include instructiunt si procedur
pentru accesarea surselor de finantare, o metodologie pentru prionitizarea prowectelor si
monitorizarea procedurilor pentru proiectele cu finantare publica;

. inshuirea in domeniul metodologiitor de evaluare a costurilor si realizarea unei analize
financiare pentru personalul Ministerulu Mediului, ANEM, ARPM-urilor si APM-urilor.

PHARE RO 04ABIOTI0S {twinning) - Sprijinirea Ministeruviui Meditdui si Gospodaririi
Apelor pentru pregatirea ca Autoritate de Management si Organism Intermediar
POS Mediu

Drojectul 2 avut ca scop realizarea alinierii la legislatia CE in sectorul de madiu, printr-o

Jtilizare eficienta a interventillor structurale ale CE asupra POS Mediu, ca pricritate a
CSNR rotnanesc in perioada de programare 2007-2013,

PHARE RO 04/016-772.04.03.01.05.01 - Asistenta Tehnica peniru asigerarea instruiri
personalului ia nivel ceniral si regional in gestionarea Instrumentelor Structurale

Proiectul a urnarit intarirea capacitati institutionale si administrative a Ministerului
Mediului si Dezvoltarii Durabile si a celor 8 Organisme Intermediare pentru gestionarea
prolectelor prioritare ce vor fi finantate prin Programul Operational Sectorial de Mediu din
Instrumentele Structurale {(FEDR s FC). In acest sens, personaltl Autoritati de
Management si cele 8 Organisme Intermediare au beneficiat de instruire in programarea,
evaluarea si selectia de proiecte, contractarea si monitorizarea implementarii acestora,
managementul financiar si control, plati 51 audit intern ¢a st in sistemul SMIS {workshop-uri
si seminaril tematice)

PHARE CES 2005/017 - 553.04.03/08.01 - Asistenta Tehnica peniru pregatirea
portorofiufui de proiecte

47



Asislenta tehnica penlry managementul projectuly "Reabilitarea DOCUMEMNTATIE DE ATRIBUIRE
sistemulul de termoficare urband fa nvelul muosicipiuiul Rdmnicu Volurnul 3 Cerintele Beneliciarlui
Valcea pentru perigada 2009-2028 Tn scopul conformidril &

teqgisialia de mediu 3i cregterii eficiental”

Asistenta a fost conceputa pentru a spijini autoritatile responsabile cu geslionarea
Instrumentelor Structurale in sectorul infrastructurii de mediu, respectiv AM POS Mediu si
Organtsmele Intermediare si potentialii Beneficiari Finali, in pregatirea a 13 aplicati
complete in domeniul gestiunii deseurilor (5). reabilitari sistermelor municipale de
termoficare {3} si protectiei naturii {5).

Proiectul a definit programele de investitii pe termen lung pentru 3 axe prionitare (2, 3 5i 4}
si a sprijinit autoritatile de mediu si benficiarii finali in transferul de know-how si expertiza
orivind gestionarea Instrumentelor Structurale, de la etapa de programare, evaluare si
selectie de prolecte, elaborarea de Master Planur, studii de fezabilitate, Analiza Cost-
Beneficiu, analiza financiara, analiza institutionala, Evajuarea Impactuld de Mediu,
Dosare de Atribuire; de asemenea AT a sprijinit baneficiarii finali in evaluarea cererilor de
proiecte {Call of Proposals) pentru axa 4. Pentru sectorul termoficare, proiectut Phare 2
pregatit trei aplicatii complete de reabilitare a sistemelor de termoficare in vedares
reducerii emisiilor de poluanti in atmosfera, pentru orasele: lagh, Timigoara ¢t Bacau.

PHARE 2005 — PHARE/2005/017.553.03.03/03.01 - Sprijin pentru implementarea
cerintelor Directivelor IPPC si LCP”

Proiectul a avut ca scop atingerea urmatoareior oblective:

. Imbunatatirea capacitatit autoritatilor la nivel central, regional si local pentru
implementarea si aplicarea legislatiei IPPC si LCP prin promovarea spriiinului
acordat oparatorilor conform cerintelor IPPC

+ Directionarca legislatiei existente pe emisii industriale (Directiva 1PPC/LCP,
incinerarea deseurilor si folosirea solventilor organici}.

Rezuitate;

. Elaborarea unor ghiduri nationale, bazate pe documentele de referinta pentru BAT-
uri, elaborate de grupurile tehnice de lucry;

+ FElaborarea unet procedun de notificare pentru autoritab in cazul intréruperis
functionarii instalatilor de reducere a emistilor,

. Redactarea unui ghid pentru monitorizarea, calibrarea si verificarea sistemului de
manitonzare a emisiilor produse de IMA (LCP),

« Elaborarea unui ghid pentru cerintele minime de infiintare 2 organismelor de
cedificare si monitorizare;

« Stabilirea procedurii de autorizare integrata a turbinelor de gaz cu ca-generare;

. Elaboraraa de prolecte de autorizatii integrate pentru functionarea turbinelor de gaz
cu co-generare.

Masura ISPA 2003 ROMS/PIPAID13 — Asistenta tehnica pentru pregafirea de projecte
in sectorul de mediu din Romania

Principalele activitati ale proiectului:



Asistenta tehnica pentru managemeniul protectului "Reabililarea DOCUMENTATIE DE ATRIBLIRE
sisternuli de termohcare wiband la rvelu municiprul Ramnicu Valumul 3: Ceninlele Beneficiarutui
Yilcea penlru perivada 2008-2028 in scopul confarmarii 1a
tegisizhia de mediu si cragtam eficientai”

- asigurarea asistentei tehnice specializate pentry intocmirea unui humar substantial de
proiecte not in domeniul mediulu si pentry implementarea efectiva a proiectelor. Aceasta
consta in intocmirea completa a formularelor de cerere, inclusiv a documentatiel de
fundamentare si a dosarelor de lcitatie, astfel ca prolectele sa poata fi lansafe in
conformmitate cu prevederile directivelor UE,

- agistarea promotorilor de proiecte in dezvoltarea capacitatii locale de a elabora proiecte
viitoare.

Masura ISPA 2005 RO/M8! P/PAJO01 — Asistenta Tehnica penfru Pregatirea de
Proiecte in Sectoryf de Mediu in Romania {20068-2009}

Prin intermediul acestei asistente tehnice vor f pregatite 25 de aplicatii pentru proiecte de
investitii in sectorul de mediy — sub-sectoarele apafapa vzata si deseuri — peniru a obtine
finantare din FS/EC incepand cu anul 2008, Masura presupune si intarirea capacitab
instifutionale a viitorilor Beneficlari Finali ai masurilor de investitil finantate de UE, in toate

etapele pregatini prolectulu.

1.1.3 Evolufia structurli institufionale/Responsabilitati

Autoritatea centrald de protectie a mediului in Romania este Ministeru]l Mediului gi
Padurilor (MMP) , fostul Ministerul Mediului si Dezvoltirii Durabile {MMDD} care & fost
reorganizat la incepuiul anului 2006 (HG nr. 408/2004 amendata grin HG nr. 1895/2004,
HG nr. 308/2005. HG nr. 136/2006 si HG nr. 368/25 aprilie 2007, publicatd in Monitorul
Oficial al Romantei nr. 284/27 aprilie 2007 ).

Ministerul Mediului gi Padurilor este organut de specialitate al administratiei publice
centrale cu perscnalitate juridicd, Tn subordinea Guvernului, care realizeaza politica In
domeniile mediului §i gospodaririi apelor la nivel national, elaboreaza strategia s
reglementarile specifice de dezvoltare i armonizarea acestor activitall in cadru politicii
generale a Guvernului, asigura gi coordonaaza apiicarea strategiei Guvermnului, indeplinind
rolul de autoritate de stat, de sintezé, coordonare si control in aceste domenil.

in conformitate cu prevederile HG nr. 368/2007, MMP are Tn subordine, sub autoritate sau
in coordonare urmatoarele unitati:

A. Unitati care functioneazé in subordinea MMP:
+ Agantia Nationald pentru Proteciia Mediului;
+ Administratia Rezervatiei Biosferei ,Deita Dunani’;

« Garda Maticnald de Mediy;

« Organismul intermediar penfry  Programul operational sectorial pentru
infrastructura de mediu Bucuresti peniru Regiunea § - Bucuresh ~ lifov;

+ Organismul intermediar pentru  Programul operational sectorial pentry
infrastructura de mediu Pitest pentru Regiunea 3 - Sud-buntenia;

« Organismul intermediar  pentru Programul operafional sectorial pentiu
infrastruciura de mediu Sikiv peniru Regiunea 7 - Centru;
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Amslenta efnica gentiu managementul proiectului “Faatilitares DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
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« Crganismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentry
infrastructura de mediu Bacdu pentru Regiunea 1 — Nord-Est,

» Organismul intermediar  pentruy Programul operational sectorial pentru
infrastructura de mediu Cluj-Napoca pentru Regiunea 6 — Nord-Vest,

« Organismul intermediar pentry Programul operational sectorial pentru
infrastructura de mediu Timisoara pentru Regiunea b - Vest,

- Organismul intermediar pentru  Programul cperational sectorial pentiu
infrastructura de mediu Cratova pentru Regiunea 4 - Sud-Vest Oltenia;

« Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentry
infrastructura de mediu Galatl pentru Regiunea 2 - Sud-Est;

« Agentia Nationald pentru Substante gl Preparate Chimice Periculoase.

B. Unitati care functiongazé sub autoritatea MMP:
« Administratia Nationalz de Meteorologie.
« Administratia Mationalz ,Apele Romane’,

C. Unit3ti care se afid in coordonarea MMP.
+ Administratia Fondulu pentru Mediu,
» Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Protectia Mediului — ICIM

Bucurest;

« Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Marina Grigore Antipa" —
INCDM Constanta;

o institutul National de Cercetare - Dezvoltare Delta Dunari” — INCDDD
Tulcea.

in temeiut obiectivelor strategice stabilite prin Planul National de Dezvoltare 2007-2013
{PND} si prin Cadrul Strategic National de Referin{a {CSNR}, Ministerwd Mediului g
Dezvoitari Durabile, sub coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor §i in colaborare
cu factorii de Ja nivel iocal, regional i national, a elaborat Programul Operational
Sectorial pentru Mediu 2007-2013 {POS Mediu).

Autoritatea de Management peniru Cadrul de Sprijin Comunitar aste organismul
putlic din cadid Ministerulyi  Economiel $i Finantelor care are responsabilitatea
coordonarii implementdrii asistenfel comunitare acordate Romaniel prin instrumentele
Structurale. Autoritatea de Management este organismul public care asigura gestionarea
asistentei financiare din Instrumente structurale. Autoritatea de Management {AM)
pentru POS Mediu este reprezentatd de Directia Generala pentru Managementul
Instrumentelor Struciurale din cadrul MMP, care va avea rol de coardonare globala gi
management al implementdrii POS Mediu. MIP va actiona ca planificator global al golitici
de mediu, manager financiar si lider de proces.
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Asistenta tehnica pentru managemeniul proiectuiu "Reabillarea DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
sislermnulli Jde termohcare urband 1s nivelul municipivio Rammcu Yol 3 Cerintele Baneficiaruli
Vilcea pentiu perigada 2008-2028 in scopul conformari la
legrstatia de mediv §i cregten eliciente?’

Comitetul National de Monitorizare este organismul care va asigura coordonarsa
instrumentelor structurale, precum si urmdarirga eficacitatil i calitatii implementarii
asistentei comunitare, modut de ufilizare $i impactul obiinut

in acest context institutional, MMP stabilegte un Comitet Tehnic in scopul discutdri
documentelor strategice si a propuneriior de proiecte In sectorul de mediu, precum §i
pentru a face recomandan in ceea ce privegle selectia proiectelor. Comitetul Tehnic va fi
alcatuit din reprezentanti ai AM, ai departamentelor competente ale MMP ai Ol-urilor,
precum §i ai ministerelor de finiefinstitutilor relevante pentru POS Mediu, respechv
Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Agriculturii, Ministerul Internelor gi Reformei
Administrative, Ministerul Dezvoltdni, Lucr#ritor Publice §i Locuintel, ete.

POS Mediu continud programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivet nationa
care au fost initiate in cadrul asistentei de pre-aderare, in particular PHARE si ISPA . In
plus fati de dezvoltarea infrastructuri], prin intermediul POS Mediu se urmiregte stabilirea
structurilor eficiente de management al serviciilor relevante din punct de vedere al

protectlel madiviui

In conformitate cu HG nr. 497/2004 privind stabifirea cadrului institutional peptru
coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale, modificata prin HG
nr. 1179/2004 si HG nr. 128/2006, MMP este desemnat Autoritate de Management
{AM} pentru Programul Operational Sectorial de Mediu {(POS Mediuj.

Autorifatea de Management este organizatd la nive! de Direclie Generald — Direclia
Generald pentru Managementul Instrumentelor Structurale (DGMIS), conform HG nr.
368/2007.

Autoritate de Management din cadrul MMP este responsabitd pentru eficacitatea $
corectitudinea gestiondrii si implemantdrii masurilor din POS Mediu.

Principalele responsabilitili ale AM sunt:
a) Coordoneaza si asigurd managementul general al POS Mediu;

b} Pregateste POS Mediu in parteneriat cu toti factoril interesaf), asigura corelarea cu
obiectivale CSNR si complementaritatea cu celelalte PO,

¢) Pregateste proceduri gi ghidun pentru implementarea PGS Mediu,;

d) Se asiguri c# selecfia proiectelor este realizatd in conformitate cu criteriile de
selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare al POS Mediu;

¢} Evalueazd capacitatea mstitutionald a beneficiarulu PCS Mediu inaintea aprobarii
proiectulu,

f) Asiguri conformitatea cu politicile nationale §i comunitare cu privire la ajutorul de
stat, in stransd cooperare cu organismele responsabile, achizitiie publice, protectia
mediului, egalitatea de sanse intre femel i barbati i nediscriminare,

g) Stabileste un sistem sigur pentru colectarea de informatii financiare si stabistice
pentru POS Mediu; stabileste indicatori de evaluare 3 monitorizare corespunzator,
prezinta asemenea informatil, intr-un format electronic agreat, factorilor relevant —
Comitetul de Monitorizare, Autoritatea de Cerlificare §i Plata, ACIS, Comisia

Europeans;

h) Elaboreazi ¢i transmite la Comisie rapoariele anuale g finale pentru
implementarea POS Mediu, dupa aprobarea lor de catre Comitetul de Monitorizare!
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i} Se asigurd ca beneficiari §i alte organisme implicate in implementarea operatiunilor
au un sistemn de contabilitate separat sau utilizeazd un cod contabil adecvat pentry
toate tranzactile referitoare la operatiune, conform regulilor de contabilitate
nationale;

§) Asigurd un control financiar gi de management adecvat al operatiuntior POS la
toate nivelurile; asigurd corectitudinea actiunilor finanfate in cadrul POS Mediu,

k} Asigurd identificarea, raportarea si corectarea neregulilor; asigurd masuri de
remediere in cazul aparitiel uncr nereguli;

i} indepiineste obligatiiie privind informarea ¢! publicitatea POS Mediy;
m) Stabileste un sistem adecvat de management gi contro! la niveiul POS Mediu,

n) Se asigurd cd Autoiitatea de Certificare i Phaid primesgte toate infarmatille
necesare cu privire la proceduri §i la verificdnile realizate in privinta cheltuiellor
sfectuate, In scopul certificaril acastora,

o) Furnizeazd Comisiel Europens informatiile necesare evaludrii projectelor majore!

p} Se asigurd ¢2 evaludrie POS Mediu sunt realizate in conformitate cu Regulamentut
Consiliviui nr. 1083/2006;

@) Asigurd functionarea carespunzitoare a SMIS,
r) Prezideaza §i asigura secretariatul Comitetului de Monitorizare,
s) Asigurd o pistd de audit corespunzatoare pentru POS Mediu.

in conformitate cu HG nr. 457/2004 si HG nr. 368/2007, Organismele tntermediare pentru
POS Mediuy sunt structur subordonate MMP 2 niveid) fiecdreia din cele 8 Regiuni de
Dezvoltare (NUTS il). Organismele Intermediare au responsabilitali in implementarea
operatiunilor previzute in POS Mediu, actionand ca interfatd intre AM si Beneficiarii Finah.
Delegarea activititilor de la AM la Ol se va face in baza unui acord de delegare.

Organismul intermediar este organizat ca direciie specifica g coordonat de un Director
Evecutiv. Aceasta directie raporteazi direct cétre AM POS Mediu din cadrul MMP i este
coordonats metodologic de AM. Organismele Intermediare sunt organizatii publice, fara
personalitate juridicd, finantate de la bugetyl de stat i direct subordonate MMP.

Ol desfagoara, pe baza unui acord de delegare, urmatoarele responsabilititi delegate de
1a Autoritatea de Management POS Mediu:

a) Coordongeazé prioritatile POS Mediu cu alte programe de investiti (a nivel regional.

b) Promoveazi parteneriatul la nivel regional;

¢} Asigurd sprijin pentru beneticiar in ceea ce priveste procedunte POS referitoare la
programarea gi implementarea operatiuniior,

d) Primesgte cererile de finantare la nivel regional si efeclueazd verificarea
adrinistrativa i a eligibilitatii acestora,

e) Verifica studite sl documentele tehnice elaborate de beneficiari Tn cadrul
operatiunilor POS Mediu

fi Colecteazd datele necesare penfru menitorizarea §i evaluarea implementarii
programuiui la nivel regional.
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Asistenta tehnica paniru managementul proieclotul "Reabilitarea DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
sigtermului de termoficare urband la nivalul municipiulol Ramnicu Volumut 3 Cenntele Benahctarutu
Valcea peniry peripada 2008-2028 in scopul conform&rii 1a

tegislalia de mediu $1 cresteri eficientei”

g} Pregateste documentele suport pentru raportul anual gi final al POS Mediu,
fh) Sprijind AM in procesul de evaluare institutionala a Beneficiarilor,

i} Monitorizeaza proiectele aflate Tn implementare in cadrul POS Mediu la nivelul
regiunii respective,

i} Verificd cererile de rambursare intacmite de Benelician,
ki Realizeaza verificén la fata tocului, inclusiv venficar ex-post;

Iy Confirmé corectitudinea cererilor, progresul in implementare, plétile si receplia
iucrdriicr etc,

) Verifica dacd beneficiarii mentin un sistem contabil separat si complet sau un cod
contabit adecvat pentru toate tranzactiite referitoare la operatiunea respectiva;

n} Detecteaza potentialele nereguli fa nivel regional gile raporteazi A,

o) Asigurd desfaguraraa actiunilor de congtientizare §! publicitate la pivelul regiunii;
asigura diseminarea informatiilor asupra oportunitatilor de finantare prin POS;

p} Asigurd input-ul de date in SMIS;

q) Verifics dacé produsele cofinantate sunt furnizate gl daci cheltuielile sunt conforme
cu regulite nationale $i ale CE.

Zona Protactylui

Municipiul Ramnicy Valcea este regedinia judetului Valcea. El se intinde pe o suprafaté de
8 052 ha, din care 3 495,41 ha intravitan. Populatia la 01.07.2008 era de 110 447
persoane. Densitatea populatiei a aceeasi data era de 12528 locuitorifkm2. Judetul
Vilcea este lacalizat in partea de sud-vest a Roménisi, in Regiunea de dezvoliare Sud-
West,

Judetul Vélcea include 11 crage (Ramnicu Valcea, Drdgdsani, Calimanest, Brezoi,
Horezu, Baile Qlanesti, Ocnele Mari, Baile Govora, Babeni. Balcesh, Berbest) i 78 de
COMmMUne.

Judetul Valcea este localizat in partea de sud-vest a2 Romaniei. in Regiunes de dezvoltare
Sud-Vest. Regiunea de dezvoltare Sud-Vest esle alctuitds din 5 judeie: Doli. Gor),

13
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Asialenta lehnica peniru managementul prorectului "Reabillarea OOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
sigberutyi de termoficare wrband la nivelu] municipelu Ramncy wplumul 3: Cerintetz Banaficiarului
Vilcea pentru pencada 2008-2028 in scopul confarmari fa

tegistatia de mediu gi cregleri afigiantei”

Mehedinti, Oit 5t Valcea, Este numitd uneori $i Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Olienia
pentru c& este alcatuitd in proportie de 82,4% din regiunea istoricd Oltenia.

Judetyi Viélcea include 11 orage {Ramnicy Vilcea, Dragasani, Calimanest, Brezol,
Horezu, Baile Oidnesti, Ocnele Mar, Baile Govora, Bébeni, Balcesti, Berbegti) §i 78 de
COMUNE.

Judetu! Valcea se baZeazd pe O eCconomis prezentd tn majoritatea sectoarelor cu
preponderentd in turism, industrie, agriculturd, transportuni, comert si servicit, in domeniul
industiiei se inregistreazi succese semnificative in domeniul energetic, in indusina
lemnoasi, in industria constructoare de magini, in indusfria ugoara, chimia §i petrochimie.
Un rol impartant in economia judetului Valcea il reprezinta turismul, datoritd resurselor
turistice naturale st a infrastructurii specifice.

Grupuri vizate
Autoritatea de Contractare este:

Entitatea care implementeaza proiectul este Consiliul Judetean Vilcea, in califate de
responsabil cu serviciul public de furnizare a energiel termice, In conformitate cu
prevederile Legii nr.51/2006 a sefviciilor comunitare de utilitati publice, modificatd 9
completatd prin OUG nr.13/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/2006 sia
Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa i de canatizare .

Responsabilitatea directa peniru implementarea Protectului esie delegatad SC CET Govora
SA.

2 OBIECTIVE - REZULTATE PRECONIZATE
Obiectivele generale ale Projectulul

Obiectivul general al Prolectului din care face parte acest confract il reprezintd
imbunatatirea calitdfii vietii in Municipiul Ramnicu Valcea reflectatd in calitatea factorilor
de mediu i starea de sandlale a populatiei, ca urmare a investitiler in infrastruciurd
impuse de politica de coeziune economico-sociald 2 Uniunii Europene pentru atingerea
obtectivilui Convergentd™.

Obiectivele specifice ale Projectului

Obiectivete specifice pe care Prolectul si le propune sa le atinga sunt urmatoarele:

« 1. Indeplinirea angaiamentelor impuse Romaniel prin Tratatul de Aderare si
implementarea acquis-ulul comunitar afersnt sectorului de mediu,

« 2. Retehnologizarea sistemujui ceniralizat de termoficare din municipiul Ramnicu
\faicea prin conformarea la normele de proteciia mediului privind emisiile poluante
in aer si cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana,
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Asistenta lehnica pentru managementul profectului "Reabilitarea DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
sisternului de termoficare urband la nivelul rmunicipiulul Ramnaicu
Vilces penlfu peficada 2008-2028 In scopul eonformsri la
tegislatia de mediv §i cresteri eficiental”

¢ 3. Sprijinirea Beneficiarului final — Consiliul Local al Judetului Vélcea si a
operatorului de termoficare — CET Govora SA Ramnicu Véalcea in implementarea
cu succes a proiectului cofinantat prin Fondul de Coeziune al Uniunii Evropene.

Ohbiectivul Genetral al Contractuiui

Prezentul contract de Asistenta Tehnica are ca scop asigurarea unui management eficient
in implementarea Proiectului prin acordarea de catre Prestator de asistenta tehnica si
spriiin managerial Unitatii de Management a Protectului din cadrul structurii organizatorice
a Beneficiarului in vederea implementarii cu succes a Proiectului, inclusiv pe perioada de
notificare a defectefor.

Investitia presupune un numar de § contracte, defalcate astfel.

Contract 1 Asistenta tehnica pentru managementul proiectuiui “ reabiitarea sistemuiui
de termoficare urbana la nivelul municipiului Rm. Valcea pentiu pericada
2008-2028 in scopul conformatii 1a legislatia de mediu gi cregterii eficientei”

Contract? Asistenta tehnica pentru supervizarea ijucraritor , pentry implementarea
proiectului la sursa CET GOVORA

Contract 3 Servicii de audit financiar pentru proiectul ‘reabilitarea sistemulul de
termoficare urband la nivelul municipiului Rm. Valcea pentru pericada 2000-
2028 in scopul conformérii la legislatia de mediu i cresterii eficientel”

Contract4  Implementare proiect instaiatie de desuifurare gaze de ardere la cazan nr.7

din CET GOVORA.

Contract 5 Implementare proiect arzatoare cu NOX si reparatii cazan nr. 7 din CET
GOVORA.

Contract 8 Implementare proiect reabilitare epa + pompe si cireuit primar de termoficare
din CET GOVORA.

Obiectivele Specifice ale Contractului

Obiectivele specifice sunt wwmatoarele:

« Acordarea de asistenta tehnica Unitatii de Management a Proiectului si Unitati de
implementare a Profectului 0 managementul efectiv pentru implementarea cu
succes a Protectutui, in conformitate cu prevederile Contraciuiui de Finantare,
inclusiv in stabilirea manualuiui de proceduri pentru Unitatea de Managament 2
Protectului si pentru Unitatea de implementare a Proieciului,

« Asistenta in deruiarea Procedurilor de achizitie publica in vederea seleciarii
prestatorifor  in conformitate cu prevederite legale in vigoare, precum si i
semnarea contractului de servicii de supervizare {inginerul) si lucrari {proiectare si
executie). Asistenta in atribuirea si inchelerea contractului de supervizare lucrari si
a contractelor de lucrari.

. Acordarea de asistenta tehnica in proiectarea si implementarea strategilor de
informare publica in legatura cu reabilitarea sistemuiui de termoficare din Municipiul

20



Asistenta tehnica pentry managermentul projeciului “Reabilitarea DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
sisternuiui de termolicare urband la nivelul municipivlul Rammicy Volurrul 3 Cerintele Benaficiauiui
Valcea pentru penoada 2003-2028 in scopul confammarii la

legistatia de mediu 3 creglei eficientel”

Ramnicu Valcea (in special importanta reducerii impactulul negativ asupra
comunitatii localey;

Asigurarea publicitatii adecvate masurii i informarea corectd a populatiei privind
iucrarite de constructie propuse in Protect, conform Manualului de ldentitate Vizuald
pentru instrumentele Structurale in Roménia 2007-2013, care poate fi accesat la
urmatoarea adresd de web: hitp:fiwww fonduri-ue rofindex.php?sectionld=168

Asigurarea sprifinuiyi OR in intalnirile lunare de progres cu inginerul s tob
contractorii in vederea stabiinii progresului proiectului aprobat prin Decizia de
finantare.

Rezuitate care trebuie atinse de Prestator

Implementaraa acestul Contract in conformitaie cu prezenta documentatie de atribuire
trebute sa conduca 1z umatcarele rezultate:

|

Au fost definite sarcinile UMP si UIP si s-au elaborat Manualele de proceduri si
sprijinirea UMP si UIP in activitaea de zi cu zi;

implementarea unui Plan de Promovare, a Campaniilor de informare si
Constientizare Publica printre locuitoril din Ramnicu Valcea,;

Coniractele de servicii si cele lucrari propuse prin Proiect au fost licitate $i semnate
conform graficuiui de implementare al proiectului pe baza Dosareglor de afribuire, cu
sprilin asigurat OR pe pericada de derulare a licitatilor,

Cererite de rambursare si rapoariele finale si intermediare au fost acceptate de
catre AM.

Campania de publicitate eficientd privind Prolectul este planificatd gi implementatd;
Proiectul este implementat conform Cererii de Finantare si a Studiuvlui de
fezabilitate aprobate si cu respectarea prevederilor Contractulul de Finantare astfel
incat obiectivele prolectului sa fie realizate in termenul sicu fondurile aprobate.

Prestatorul va fi rdspunzitor pentru asigurarea tuturor dotarilor si echipamentelor
necesare persopalului implicat in desfasurarea activitatilor, in vederea atingerii obiectivelor
contractuiul de sarvicil.

"Préstatoral va Jian Thiesgin nEgor het
“cazave pentsu SXFAM 3T ponir totf CNEI aTigalAt

i

TRGSQING (SPUNEETOL Bt

3 PREMISE & RISCUR!

Premise

Politica privind protecha mediului rémane © componenta importantd & actiunilor
Guvernului Romaniei pe pericada de implementare 3 proiectulu

Confractele de lucrarn sunt semnate la timp

Finantarea este adecvata $i asigurata l1a timp

£l
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COCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
voluned 3 Cerintele Beneliciarului

Asiztenta lehnica pentru managementul groieciulu "Reabidanza
sistamului de termoficare urband la nivelul municipaui Ramnicy
Walcaa pentru panaada 2009-2026 Tn scopul confarmarii fa
legislatia de mediv §i cregteni eficienter”

in perioada de implementare a proieciukii nu apar schimbdri la nivelul cadrului
institutional, legislativ sau de altd natura, care s& afecteze implementarea acestuia

Proieciul este sustenabil din punct de vedere al beneficiilor aduse pentru mediu §i
sdnitatea populaliei

Beneficiarul proiectului  si  operatoryl pun la dispozitia Consultanfului  toate
datelefinformatiile necesare pentrl implementarea cu succes a proiectului

Activitatite obiigatorii din Contract sunt realizate in conformitate cu graficul propus $i in
lirnitele bugetului contractat

Parsonalul angajat de consultant {experti cheie gi non-cheie} are o pregatire profesionala
corespunzatoare

intre pariile implicate in implementarea proiectului existd o buni colaborare, intre foli
factorl implicati existd o bund comunicare la nivel orizantal i fransparentd a actelor
decizionale

Cofinantarea locald, necesard implerentarii projectului, este asiguratd de autoritdtiie
locaie

Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Consiliului Judetean Vélcea §i*
Unitatea de 'mplementare a Profectului {UIF} din cadrul operatorului CET Govora S.A®
Ramnicy Valcea au suficient personal corespunzator calificat. angajalii fiind motivati

pentry a-gi indeplini in mod corespunzator sarcinite de servigiu,

Documentatile de atiibuire si celelaite documente suport sunt predate la timp sl in
conformitate cu prevederile Cererii de Finantare, SF.

Pericadele de timpigraficele de executie §i activitatie legate de program, se bazeazd pe
presupunerca céa toate cerinfele si conditite din decizia de finantare vor fi realizate
cornpiat gi 12 timp.

Riscuri

- Intarzieri cu privire la dacizil asupra finantarit;

- Intarzierfprobleme cu privire la conformitatea cu cerintele CE i cu conditile
Contraciulut de Finantare,

- Lipsa de coordonare cu consultantul de management,
- Dificuitdti de colaborare Intre diferite alte parti implicate in project;
- Diferente in ceea ce priveste stabilirea pricritatilor 1a nive! local i national,

- (ntarzieri in luarea decizilor cu privire 1a procedurile de licitatie §i aprobarile
pentru contractele de lueran,

- Realizarea dosarelor de atribuire este intarziata, cu impact direct asupra
graficulul de implementare a proiectului;

. Riscul de a nu afripui contractele de lucran in termenul necesar pentru a
permite protectului finalizarea in onzontul de timpu! planificat;

- Ofertele pentru contractele de lucrar depasesc bugetul alocat,



Asislenta lehnica penlry managementul preiaclol "Reabililarea DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
sistemului de ternoficare urhans la nivetu] munigipiuhe Rammcu Votumul 2 Cenntele Benehsizoulu
Vilcea pentiu perigada 2009-2028 in scopul confomadrii 1a
legistatia da mediu 3t cragleri eficientel

- Posibile divergente privind solutiile tehnice aprobate $i modificarea acestora
p2 parcursul implementarii;

- finthrzieri in obtinerea avizelor, acorduriior etc., cu repercursiuni directe
asupra termenelor de Incepere a lucrarilor;

- Capacitatea antreprencrilor selectati, inclusiv abilitatea lor de a mobiliza
resurse adecvate, necesare, suficiente, in timp util;

- Dificultati in ceea ce priveste stabitirea politicitor tanfare necesare pentiu
viahilitatea si durabilitatea rezultatelor Proiectului.

4 SCOPUL SERVICIILOR
Generalitati

Cadrul general al Profectulul propus pentru a fi co-finantat din Fondul de Coeziune ca si
cadrul general institutional stabilit prin Programul Operational Sectorial de Mediu, prevede
ca UMP va acliona ca si reprezentant al Autoritatii Confractante (Consiliul Judetean
Valcea) pentru implementarea Proieciului propus.

Avand in vedere complexitatea Proieciului care necesita soluticharea la un nivel ridicat a
diverselor probleme tehnice si financisre esle imperios necesara asigurarea Ui
management adecvat. Prestatorul servicilor de asistenta urmeaza ca prin prezentul
Contract sa ofere Autoritatii Contractante spriinul  managerial necesar pentry
implementarea cu succes a Profectulut.

Succesul intreguiui project poate fi asigurat numai prinfr-un management profesionist de
proiect.

Managementul profesionist de proiect impune existenta de personal calificat in ceea ce
priveste metodologia, expertiza profesionala si comunicarea, Un element imgortant al
competentei profesionale este abilitatea de a pune in practica cunostintele profesionale
acumulate pe parcursul derulani activitatii. In acest sens, Prestatorul va asigura
permanant aplicarea practica a acestui principiu.

UME va actiona ca si reprezentant al Beneficiarului pentru monitorizarea si implementarea
fuburor contractelor din cadrul Proieciului, colaborand pentru aceasia cu toate partile
implicate in implementarea Proiectului finantat prin POS Mediu.

Proiectele de investiti planificate sunt considerablle si complexe si necesita existenta gde
persenal experimentat atat in UMP din cadrul Consiliul Judetean Vilcea cat si in UIP din
cadrul Operatorului CET Govora S.A. Ramnicu Valcea,

Descrierea lucrarilor propuse
Proieciyl: "Reabilitarea sistemulul de termoficare urband la pivelul municipilui Ramnicu

Vilcea pentru perioada 2008-2028 in scopul conformaril la iegislatia de mediu $i cregteni
eficientei” include urmatoarele contracte de lucrari si semvicil:
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DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Data
N Denurmife Tiode | estmataa | Duia® | oo | GUSS
cordract contract contract i!{aﬁf:;‘:{gxl octfimata estimata
luni Funi lunt
Asistenta
fehnica pentru .
aprilie
Ccn;tract managementul | Sepvicii P 1 12 23
proiectuiui 2011
Asistenta
tehnica pentru
supenvizarea
lucrarilor |
Contract | pentru , mai-iunie
9 implementarea Servicii 11 12 23
g . 2011
proieciuiui la
sursa CET
Govora
Servicli de audit
Contract | financiar  pentru mai-iunie
3 proiect Servicil 2011 ﬂ( 9 12 21
Implementare
proiect o
instalatie Lucrarn
Contract | desulfurare gaze Proiectare si| mai-iunie
4 de ardere la | Construclie 2011 10 12 22
cazan nr.7 din | {FIDIC
CET Govora Galben}
limplementare
proisct Lucrar
arzatoare cu . . s
Contract | NOx gi reparali | qomeerge” | | omrs | 19 12 | 22
& cazan .y CET 2011
G (FIDIC
ovora Galben)
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Asizlenta tehnica pentru managementul projectuhu "Reahililarea DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
sistemului de termoficare urband la nivetul runcipiulul Ramnic
Valgea pentru pericada 2008-2028 in scopul conformdiii la

tegislatia de mediu gi ereglerii eficienlai”

implementare o
protect Lucran

Contract
&

reabilitare EPA
+ pompe si
circuit primar de
termoficare  din

Proiectare gl
Constructie
{FibiC
Galben)

mal-iunie
2011

10

12

22

CET Govora

Responsabilitatile Beneficiarului

Unitatea de Mnagement a Proiectulul va reprezenta interesele Beneficiarului in toate aspeciele
raferitoare la implementarea Proigctuiu, preluand urmatoarele responsabilitati:
« aprobarea documentelor contractuale la nivel de proiect, achizitia de sernvicii s
iucrari/bunuri in conformitate cu legislatia nationala privind achizitile publice,
+ derularea procedurii de achizitie publica si semnaresa contractelor;

« implementarea adecvata a Proiectului in conformitate cu contractele incheiate cu
contractorii selectati;

. verificarea si plata contractorilor pe baza facturilor aprobate si verificate;

. oxistenta unui sistem separat de contabilitate a Proiectului sau a unui cod contabil
separat pentru toate tranzactiile efectuate;

« existenta unui control financiar intern si a unui audit anual independent al
organizatie;

o pastrarea dosareior de prolect pentry a asigura existenta unei piste de audit
corespunzatoare, orientata spre fluxurile financiare,

» raportarea periodica si ad-hoc catre O1 a progresului Proiectulu;

. olaborarea si Wansmiterea datelor catre Organismul  Intermediar 10 scopul
ronitorizarii,

. verificarea efectuarii de catre Prestatror & campaniei locale de publicitate, n
conformitate cu regulamenteie europene aplicabile si Strategia de promovare.

Mecanismul cooperarii

Prestatory) va dezvolta mecanismul coopetarii cu Beneficiaru! si Operatorul avand la baza
urmatoarele principit

Consultare si conseans

Prin natura lor, serviciile care fac obiectul prezentului contract implica o cooperare directa
intre Prestator si personaiul desemnat de catre Beneficiar si Operator sa gestioneze
proiectul, simuitan, se va asigura transferul de expertiza necesar.
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Asistenta tehnica pentry managemendu! protectultd "Reabilitarea DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
sistermului de termaoficans urband la mivelul municipivlui Rémnicy
Valees pentru penigada 2003-2628 in scopul conformatii la
lagislalia de mediu §i cregterii eficientel”

Personalut UMP va fi direct impiicat in procesul de implementare si in toate activitatile
aferente cu obiectivul de a acumula suficienta competenta si expertiza penitru a gestiona
Protectul.

Transfer de experienta

Personalul UMP si UIP va fi implicat in activitatile de zi cu zi impreuna cu expertii
Prestatordlut.

in toate activitatite, protectia muncii la locut de munca se va efectua conform legislatiei
natiohale.

Eficienta

Meeanismul de cooperare cu Beneficiarul va fi dezvoltat in cel mai eficient mod, pentru &
evita orice intarzicre sau disconfinuitate in procesul decizipnal, evitand diminuarea
responsabilitatii Prestatorului.

Activitati specifice

4.1.1 Activitatea 1— Suport in managementuf Projectului
In cadrul acestei activitati Prestatoru! trebuie sa asigure:
« Organizarea UMP si UiP;

« Asistenta Tehnica pentru UMP st UIP, in vederea indepliniril atributiilor sale.
Asistenta tehnica se va acorda inclusiv in pericada de notificare a defectelor.

4.1.1.1 Spriin in_derularea procedinii de achizilie publica si semnarea gontractelor de
Jucrari si servicii din cadnd Proigctulyi

Prestarorul va asista Beneficiarui prin:
« suport tehnic pentru analiza ofertelor si semnarea contractelor de lucrari si servicik;

» asigurarea conformarii cu procedurile specifice stabiiite prin legislatia in vigoare
aplicabila pe toata durata derularii procedurii pana la semnarea contractelor,
Aceasta activitate se va extinde si pe toata durata contractulu, in special in cazul
aparitiet de contestatii uiterioare in orice alta faza de implementare.

Rezultate:

« Asisienta in derularea Procedurilor de achizitie publica in vederea selectaril
prestatorilor  in conformitate cu prevederile legale n vigoare, precum si 0
semnarea Contractelor de Lucrari si de Supervizare conform graficului de
imnplementare aprobat.

« Contractarea lucrarilor si serviciilor din cadrul Praiactului
Documente care trebuie prezentate: '

« Raport privind conformitatea documentatiilor de atribuire a contractului de
supervizare si a documentatiilor de afribuire a contractelor de lucrari, cu tegislatia
in vigoare, privind achizifile publice si celelatie reglementan din domeniite de
activitate vizate (ex. Tehnic, mediu, SSM, standarde privind asigurarea calitéil,
etc.)
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Asisterda tehnica pentoy managementy) proiectul “Reabilitarea

DOCUMENTATIE OE ATRIBUIRE

sistermuthui d2 termoficars wiband la nivelul municipivlul Ba3mnicu
Valoea pentru perioada 20082028 in scopul conformdrii la

*

Rapoarie de specialitate previzute la alin. 5) al art. 73 din HG 925/2006, cu
modificarite si completarile uitericare. Rapoartele de specialitate se atageaza la
raportul de atribuire st devin parte a dosarului de achizitii.

Rapoarie intermediare/ final privind analiza ofertelor de servicii de supervizare gi a
ofertelor de lucrarn si recomandarile prestatorului.

4.1.1.2 Asistenta Tehnica peniru UMP _in vederea indeplinirii atribufiifor sale

Prestatorul va acorda sprijin UMP din cadru Consilivlii Judetean pentru indeplinirea
responsabilitatilor sale privind managementul de profect.

Activitatile principale ale Prestatorulul vor fi:

Stabilirea fiselor de post aferente personalului UMP st UIP care sa asigure
implementarea optima a Proiectuiui. In acest sens Prestator va analiza situatia
axistenta si functie de necesitatie ohiective determinate pentru implementarea
tuturor componentelor Protectului cu respectarea tuturor cerintelor legale in
vigoare, va recomanda stabilivea fiselor de post pentru toti membrii UMP si UIP
conform organigramei UMP si UIP aprobate de Beneficiar. Un rol principal va
reveni Sefului UMP care urmeaza sa indeplineasca functia de coordonator al
Proiectului din partea Beneficiarului.

Intecmirea Manualulul de proceduri al UMP si UIP. in elaborarea acestul document
se va lua in considerare asigurarea unei piste corespunzatoare de audit, conform
legislatiei in vigoare aplicabile, cat si prevederilor contractelor de servicii si luerari,
Deciziei si Contractului de Finantare si a altor documente relevante. Documentul
va conting atat procedurile adaptate la specificul proiectuiul, precum si formularele
ce urmeaza a fi utilizate pentru fiecare procedura in parie.

Sprijinirea Beneficiarului in indeplinirea conditillor din Decizia si Contractul de
Finantars,

Sprifinirea  Beneficiarului in  activitatile de coordonare cu Autoritatea de
Management si Organismul intermediar,;

Sprijinirea  Beneficiaruiui in ceea c¢e priveste aspeclele financiare ale
managementului fiecarui contract din cadrul Proieciului. Activitatile specifice care
se vor derula in acest sens vor include:

Intocmirea de proceduri care sa respecte atat legislatia in vigoare aplicabila cat si
prevederile contractelor de servicil si lucrari, Deciziel si Contractului de Finantare si
a altor documente relevante;

Intocmirea de modsie si formulare adaptate corespunzator pentru derularea,
monitorizarea si urmarirea contractelor de servicii st lucrati care sa respecte atat
legislatia in vigoare aplicabila cat si prevederile contractelor de servicii si lucrari,
Deciziei si Contractului de Finantare si a altor documente relevante;

Realizarez efectiva a verficarii documentielor de plata depuse in cadrul
contractelor de servicii si lucrari si intocmirea efectiva a tuturor documentelor
aferente managementului financiar al contractelor care se vor implementa in cadrul
proiectulul {inclusiv parile relevante din documente de monitorizare, raportare
etc.).

Asigurarea managementului contractelor de servicii si lucrariffurinzari din cadrul
proiectitlui, in colaborare cu UMP. Aceasta activitate va include monitorizarea
performantelor Prestatorutui de supervizare si a Contractonior - participarea la
sedintele lunare ale acestora, propuneri si sugesti de natura tehnica, legala,
institutionala, contractuala, financiara etc. pentru bunul mers al implementarii siin
special pentru soluticnarea eventualelor dispute.
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Pregatirea si implementarea unui sistem de monitorizare, raporiare si arhvare
pentru UMP si UIP. Acest sistem va fi compatibil, coordonat si corelat cu sisternul
utilizat 1a nivel national pentru managementul informatiei (SMIS),

Simuitan se vor avea in vedere;

Lista

Respectarea cerintelor privind raporatea impiementarii Proiectului asa cum sunt
ele stabilite prin documentele apiicabile relevante,

Respectarea legislatiei nationale privind arhivarea;
Mentinerea unei piste de audit conform cerintelor legale in vigoare;

Instruirea personalului UMP gi UIP. Aceasta activitate se va concrefiza prin
perfectionarea cunostintelor tip instruire la iocu! de munca {on-the-job training}.

nu este limitativa, Consultatul urmand sa acorde tot sprijinsl posibit pentry

indeplinirea rezultatelor asteptate.
Rezultate asteptate:

-

Crearea cadrului pentry functionarea corespunzatoare a UMP gi UIP;

Monitorizarea pas cu pas a dejularii contractelor de senviciiflucrari aferente
Proiectulus,

Intocmirea corecta si aprobarea la timp a Rapoartelor elaborate de catre
prestatorifurnizorifcontractort;

Verfficarea si procesarea la timp a Cererilor de rambursare,
Implementarea unui sistem eficient de arhivare,

indeplinirea Conditiilor din Acordul de Finantare.

Documente care trebuie prezentate:

» Manualu! de proceduri al Unitatii de Management a Prolectuiui si al Unitatii
de Implementare a proiectuiui si fisele de post ale membrilor UMP si UIP,

« Rapoartele de monitorizare a derularii contractelor de serviciifiucrari;

+ Cererite de rambursare.

» Raport de training a! personalului UIP,

« Rapoarte lunareftrimestriale de activitate {din care sa rezulle activitatile desfasurate

in perioada de raportare)

L ]

Raport final al activitatii

4.1.2 Activitatea 2 - Campanie de publicitate si promovare a Proiectului

Consultantul va realiza, prin personal de specialitate, ansamblul de masuri privind
publicitatea legata de proiect, informarea si constientizarea publicului in legatura cu
scopul proiectului, necesitatile de knplicare a comunitatii in scopu} dezvoltarii durabile si
protectiei mediului, implicarea UE.

In cadrul acestei activitati consuitantul va realiza urmatoarele;
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Anglizarea strategiilor oxistente do RP/RGC ale BeneficigruluifOperatorulul in corelare cu
necesitatile impuse de Prolect si formularea strategiel de promovare care va nclude
propuneri de masurifactiunifcampanii pentru promovarea Protectului;

Asistenta in scopul respectarii prevederilor Manualului de identitate vizuala intocmit in
conformitate cu Reguiamentul Comisiei nr. 1828/2008;

Crearea unei pagini de intarnet a Beneficianuiu/Oparatordlul;

Informarea populatiei locale cu privire la  probabiiitatea de a fi afectata de lucrarile de
constructie,

Identificarea propunerilor locale cu privire la santiere si ofice alte aspecte de impact ca de
ex. optirea temporara a furnizatii de apa calda menajera sau agent termic;

Informarea populatiel locale cu  privire la Wucrarile propuse in cadrul Projectului -
avantajele obtinute in urma implementarii {de ex, imbunatarirea calitatii serviciior de
incalzire urbana, imbunatatirea starii de sananate a populabiel, ele) precum gi impactul
Projeciulu

Rezultate astepiate:

Strategie coerenta de informare/educare/constientizare {promovare si publicitate} care sa
aiba drept rezultat proeminenta Prolectului in perceptia publiculul, acceptare si spriin
pentru protect din partea tuturor partitor implicate {comunitate, autoritati, institulil,
societate civita, sectorul economico-social efc), cresterea vizibilitatii profectuluifactorilor,
satisfacerea cerintelor de publicitate ale UE si Beneficiarului.

tmplementarea actiunilor de promovare a proiectulut conform strategiel propuse.
4.1.3 Documenteg care trebufe prezentate;

s Strategia de promovare a Prolectuiui finantat prin Fondul de Cosziune incluzand
Planul de actiune privind publicitatea

= Raport privind implementarea actiunilor de promovare - care sa prezinte toate
activitatile desfasurate, rezultatele obtinute, confirmarea atingerii prevederitor Caigtutui
de sarcini, grevtatite intampinate precum st recomandari pentru continuarea activitati,
elemente de strategie de dezvoltare ulterioara

= Postere si fiuturasi pentru diversele actiuni de informare { un numar minim de 5000 de
flufurasi sf 25 de postere format minim A2j;

» PBrosura [Poveste de Succes”, (minim 200 exemplare distribuite factorilor de decizie si
organizatilor reprezentative).

« Lisia nu este limitativa, Prestatory! fiind tiber sa propuna si alfe activitati considerate
necesare pentru 2 asigura atingerea rezultatutul scontat,

»  Pagina de internet pentru promovar2a protectului;
Important.

Toate masurile de publicitate/promovare defulate vor avea in vedere regulile de Identitate
Vizuala si cerintele de informare ale UE stabilite in Manualyl de ldentitate Vizuala si aite
documente de referinta.



Asislants lehmca peniru managementul proiechului "Reabililarea DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
sistemulul de lemmoficare urband la nivela) muricipiulul Ramnicu Yaolumy! 3. Cerindele Beneficiaruiui
\lces pentru perioada 2009-2028 In scapul conlarmadri 1
legislalia de medw i creslerii eficienten

5 LOGISTICA Sl PERIOADE DE TIMP

Locatie

Serviciile se vor furmiza in Municipiul Ramnicu Valcea,

Data de incepere & Pericada de executie

Nata estimata de incepere a contractului este iunie 2011 si perioada de executie a
contractului va fi de 23 luni de la data de incepere (perioada de 23 luni include cele
douasprezece 12 luni reprezentand perioada de notificare a defectelor).

Activitatite contractului pot varia pe durata acestuia, acest aspect trebuind sa fie luat in
considerare de catre prestator in alocarea personalulus si pentru a asigura conformitatea
cu obiectivele stabilite in caietui de sarcini.

8 CERINTE

Qrganizare sij Metodologie

6.1.1 Gradul de intefegere a obiectivelor projectului si a rezuitatelor asteptate de la
ofertant

a) Prezentarea contextulul contractulut, astfal cum e inteles de cétre ofertant, in speciel a
obiectivelor i & rezultatelor agteptate.

1) Opinii asupra aspectelor principale in legaturd cu Sndeplinirea chiectivelor contractulul i
a rezuitatelor agteptate.

¢) Explicarea riscurilor $i supozitiitor privind executia contractulu,

dy Recomandari de reducere / eliminare 2 tiscurilor identificate, fara a afecta cerintele
catetului de sarcini.

6.1.2 Metodologia de prestare a serviciior

a) Descrierea de ansambiu a abordart propuse de ofertant, in vederea indeplinrii
contractulul, inclusiv lista activitatilor necesare pentru atingerea obiectivelor.

b) Descrierea detaliata a activitdfilor propuse de ofertant pentru prestarea servicitor, a
conditiilor de munca s protectia muncii, a etapelorfstadiilor considerate esentiale, &
punctelor de control $ validare, precum 5i a rezuitatelor i efectelor gstimate pentry
fiecare activitate indeplinitd.

¢} Descrierea input-urilor ofertantului, in termeni de resurse umang specializate, definirea
atributiilor i responsabilitdtilor acestora, pentru ducerea la indeplinire in cele mai bung
conditii a achvithdiitor si obtinerea rezuitatelor agteptate. Tn cazul in care oferta esie
formulats de un grup de operatori economici, se descriu input-urile fiecarui membru al
grupuiui, precum gi interactiunaa sarcinilor $i responsabilitatilor dintre e

d} Dascrierea facihtatilor suport (precautie in caz de necesitate, resurse tehnice, logistice,
administrative. ete.} pe care ofertantul le pune 12 dispozitie. in scopul sustinerii indeplinirii
contraciuluw
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8.1.3 Organizarea si planificarea in timp a activitdfilor, pe durala gomtiractuful

a) Pericada, frecventa §i durata activitdfilor propuse, luandu-se n calcul si pericada
organizarii

b} identificarea si Planificarea etapelor semnificative Tn executia contractului, ingicandu-se
cum se vor reflecta rezultatele In raportari

¢} Numérul de zile lucrate de catre fiecare expert in fiecare lkund pe pericada derulani
contractulu

d) Complexitatea echipelor de lucry §i demonsirarea faptului c3 sunt asigurate toale
expertizele necesare pentru indeplinirea confractului. Se va descrie componenta echipelor
de experi (numdr s specialitdli}, se vor defini sarcinile gi responsabilitsfile si se va
justitica alocarea acestora pe activitali avand in vedere icate sarcinile ce revin
Consultantului atat conform FIDIC Cartea Alba cat si tuturor prevederilor legislatiei
nationale Tn vigoare.

Personal

Consultantut va furniza personalul corespunzitor (din punct de vedere al expertizei §i al
alocarii timpului), precum ¢i echipamentele necesare in vederea finalizérii eficiente a
tuturor activitatilor solicitate in cadrul scopului lucraritor gi in vederea realiz&ri in final a
obiectivelor specifice si generale ale proiectulu,

Aceastd sarcind trebuie efectuatd de un Consultent calificat, cu experienia ampla in
domeniul anagementului pentru prolectele de producere si distributie a energiei termice.

Limba groieciului este limba Romané.

Consujtantyl  trebuie sa debind un numar suficient de translatori  competenti
{RomanatEngleza) disponibili §i este incurajat sa colaboreze cu gifsau sa angajeze experti
i consultanti nationali, dupa caz.

Expertil proiectului

6.1.4 Expertii cheje
Prestatoryl va pune la dispozitia Beneficiarulyl o echipa formata din personal cu

competente si experienta dovedite, alcatuita din minim urmaterii experti-chele precum si
din experti non-cheie, avand calificarea si experienta detaliate, dupa cum urmeaza.

1) 1 ManagerfCoordonator de Proiect/Team Leader — expertenta in minim 1 proiect
finalizat de complexitate similard, n care a indeplinit relul de Manager/Coordonator
de Proiect avind ca obiect managementul implementarii unul prolect major de
infrastructura  finanfat  prin  fonduri  europene gifsau  institufi finanfatoare
internationale.

2) 1 LIDER ADJUNCT DE ECHIPA- experientd in minim 1 proiect de aceeasl
complexitate cu prezentu! proiect in care a ndeplinit rolul de lider adiunct de
echipd sau similar,

3} 1 Expert fehnic — Studii supericare de lupga durata in domeniul tetinic, .
experientd in aceeasi pozifie Tn minim 1 proiect finalizat da complexitate similara.
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4) 1 Expert in publicitate si comunicare — Studii supericare de lunga durata,
experientd pe aceeasi pozifie in minim 1 proiect finalizatl, de complexitate similard,
finantat din fonduri europenel internafionale, incluzang desfisurarea de campani
de constientizare publica;

§) 1 Expert in achizitii — Studii superioare tehnice/juridicefeconomice de [Unga
durata; eoxperientd in  deruiarea  proceduriir  de achiziffe  publica
nationatefinternationale; experienté pe aceeast pozitie Th minim 1 project finalizat,
de complexitate similard, finanfat din fondun europenafinternationale

8) 1 Expert financiar - Studii superioare de lunga durata in domeniul economic,
experientd in aceeagi pozifie n minim 1 proiect finalizat, de complexitate similara,
co-finantat din fonduri europene gifsau institufii finantatoare intarnajicnale.

Managerul de Proiect/CoordonatorulTeam Leader-ul va frebui sa fie la dispozitia
UMP/Bansaficiarului pe intreaga perioada de derutare a contractului, iar restul expertilor
cheie si non-cheie ori de cate ori este nevole de implicarea acestora in derularea
activitatilor,

Avand in vedere ca o finma a fost selectata, in parte, in baza evaluarii expertitor cheie
propusi in oferta, Autoritatea Contractanta solicita ca executia contractului sa fie realizata
oL expertii respectivi,

Operatorul economic va putea inocul oticare dintre expertii cheie prezentati in oferta
numai in caz de deces, motive de boala care pun expertul in imposibilitatea indeplinirii
sarcinilor din contract sau demiste a acestuia. In acest caz, prestatorul are abligatia
inlocuirii expertulyl in cauza cu un ait expert cu experienta si calificare cel pulin egale cu
cele ale expertului inlocuit.

Daca operatoryl economic intocuieste namotivat oricare dintre expertii cheie propusi,
neneficiarul are dreptul de aplica penalitati de pana la 10% din valoarea contractului. Daca
operatorul economic injocuieste Remotivat mai mult de un expert chele, beneficiarul are
dreptul de a rezilia contractul de prestari servici si de a solicita penalitati de pana la 20%
din valoarea contractulu.

Cerintele referitoare la calificarile si abilitatile fiecarui expert cheie sunt minime si
obligatorii s vor §i probate prin documente relevante, respectiv recomandari, diplome,
ceftificate de calificare profesionaia ete. atasate pt. sustinerea CV-uiui.

[n cazul in care calificarile sifsau abilitatile expertitor propust nu corespund caietului de
sarcini, oferta tehnica va fi considerala necorespunzatoare si Ofertantul va fi descalificat.

—

intrucat fimba oficiala a proiectuiui este limba romana, tofi experti chete ai echipe
prestatorului trebuie sa posede © nuna cunoastere a limbii romane. Prestatorul poate, de
asemenea, uliliza si experti care sa lucreze in aite limbi, cu conditia sa asigure suficienti
traducatori competenti in limba romana. In plus, Prestatorul va angaia personalul
administrativ care este necesar echipei sale (secietariat, sofer, contabil etc}.

in angajarea si desfasurarea activitatii de catre perscnalul propus se va tine cont de
prevederile legislatiel muncii in vigoare refevante pentru implemantarea proectulul.

Personalul solicitat anterior reprezinta o cerinta minima. In cadryl oferfei sale, Prestatonul
va revizul si rectifica componenta echipei sale (respectand in orice caz cerintele minime
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enuntate anterior) conform experientei si planului sau de realizare a obiectivelor stabilite in
prezentul document.

Alti experti (experti hon-cheie}

Prestatorul poate propune si alti experti considerafi necesari in vederea atingeri
obiectivelor contractului de servicii. Se solicita ce! putin un expert non-cheie care sa
posede experienta in proiectarsa/consiructia/operarea nstalatilor de desuifurare st a
cazanelos de apa fierbintefabur din cadrul sistemelor de termoficare in vederea asistarii la
evaluarea ofertelor lugrarilor de constructii relevante, CV-urile expertilor non-chaie nu vor
fi incluse in oferta. Expertii non-cheie vor fi aprobati de catre Beneficiar dupa selectarea
Prestarorului si semnarea contractului de servicii.

Nici functionarli publici si nici alti saiariati din aﬁmtnistraﬁa"ablica nu pat' h angajah ca s
experti.

Personalul de backstopping

Prin personal de backstopping se intelege personal de inalta calificare de |a sediul firmeai
de Consultantd care acordd sprijin managerial si tehnic echipei de experi implicati in
protect, pentru a asigura in permanenta indeplinirea in deplina conformitate cu prevederile
contractulut 2 sarcinilor asumate de catre Consuliant,

Spriiin inseamn& orice activitate care contribuie la ndeplinirea serviciilor conform
Contractului (de exemply inlocuieste oricare dinfre experti Tn cazul unor indisponibilital)
temporare}

Personalul de sustinere se considerd acel personal auxiliar al consultantului de sticta
necesitate: franslatori, gofar, secretare, contabile etc. Costurile pentru personalul de
susiinere trebuie incluse in ratele tarifelor pentru experli. Repartizarea acestor costuri pe
experti {principali sau secundari) cade n sarcina ofertantilor. Personalul de sustinere §i
backstoping, impreund cu costurile sale nu va fi Inscris explicit in bugetul contractulur.
Toate aceste costuri trebuie incluse in rata tarifelor pentru experti.

Facilitdti furnizate de Consultantul de Management al Proiectului

Prestatorul va fi réspunzitor pentru suportul i dofariie care sunt necesare expertilor in
indeplinirea sarcinilor previzute. In particular, se va asigura suficient personal
administrativ {pentru secretariat $i traduceri in imba romand dacd echipa Prestatorubui
include si experti care nu cunose limba romand) astfel incat sa se asigure posibifitatea ca
expertii 53 se concentreze asupra responsabilitatitor de baza.

De asemenea Prestatoru! va trebui sa asigure un fiux de numerar care $a permitd
acoperirea tuturor activititilor aferente Tndeplinisii sarcinifor prevazute in Contract gi faptul
¢& angajafii s3 sunt piatiti constant, cu salanile ¢l |a termensale stabilite.

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea echipamentelor §i vehiculelor necesare
desfagurari activitdti sale,

Toate costurile vor fi incluse in costurile unitare ale expertilor.

Prestatorul va asigura dotarile necesare pentru desfagurarea activitdtilor specifice ale
membnior echipei sale incluzdnd spatii de biroun pentru activitatile desfasurate, dotari
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adecvate cum ar fi vehicule, cateulatoare, facilitati $f echipamente de birctica, ete.
Prestatorul va asigura de asemenea mobiflierul.
Pe durata desfdsurdrii Contractului, Prestaterul va raspunde pentru:

Asigurarea de echipamente de biroticd, consumabile necesare derularit activitatior de
birou, echipamente (hard si soft} pentru desfasurarea activitdlilor de biroticd i bune
conditii

Asigurarea cheltuielilor aferente comunicérii (fax, e-mail, telefon, etc.)

Asigurarea cheltuiclilor, chirilor aferente obtinerii de spabi proprii, optime, necesare
desfasurarii activitatii consuitantuliui;

Asigurarea de servicii de secretariat $i traducere in limba romand, aceastea din urméa
daca sunt considerate necesare conform celor mentionate anterior

Asigurarea costuritor aferente multipliciiri gi imprimari: documnentelor

Prestatorul va §i in intregime rispunzator pentiu acoperirea cheltuielilor de transport §i
cazare pentru experti si pentru tofi ceilalti angajati ai sai.

4.7 Calendaru! Activitatilor

Prestatorul va prezenta un grafic de desfasurare al activitatilor si al imputuriler axpariilor -
Anexa 6-Grafic de distributie a inputurilor pe activitati  care va fi corelat cu graficul
estimativ de implementare 2 proiectului, astfel incat sa se asigure implementarea
proiectulu, conform Cererii de finantare si cu respectarea Contractului de finantare.

7 RAPOARTE

Principalele documente care trebuie redactate si prezentate de catre Prestator sunt
detaliate in cadrul fiecarei activitati in cadrul capitolului 4. Prestatorul va trebui sa
infocmeasca si depuna documentatile atat in format electronic cat si pe hartie in iimba
fomana. Se vor depune trei exemplare pe hartie + 1 CD/DVD (format electronic) din
fliacare raport.

Rapoarte generale

Rapoartele generale vor acoperi toate activitatile proiectului si vor prezenta pe scurt
rezultatele inregistrate pana la momentul respectiv in cadrul fiecarei activitali

Acestea sunt urmatoarele;

R —_— —_— . .- - [—

Denumire raport | Termen de | Observatii i
predare

Raport de inceput | 1 luna de la dafa | Acest rapot va cuprinde  achvitatile
incapern " desfasurate, principalele constatari privind
contractulu situatia  existenta, problemele  crilice |

identificate, principalele masun care se
impun  pentry rezelvarea  acestora,
- programul de activitate al Prestatoruiui

- _ - T
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DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
Yolumu! 3; Cerinlele Benaliciaruln

legistalia de media § cregten eficienler”

Rapoarte 2 saptamani de la | Acest raport va cuprinde activitatea
timestnale sfarsiful fiecarui | desfasurata in  pericada de raporiare,
inmeastru de | precum si documentele/ rapoartele produse
raportare pentru diferite activitati. Trimestrele de
raportare se calculeaza de la data de

incepere a contractului.

Raport final Yersiune Acest raport va prezenta implementarea
preliminara cu 30 | generala a projectulul, grady! de indeplinire
de zile inainte de|a Caietului de sarcini, a obiectivelor,
finalizarea problemelor critice apatute in  afingerea
contractului chiectivelor specifice si  a obiectivulu

general, precum si recomandari  privind
dezvoltarea vitoare,

Rapoarte Speciale

In plus fata de rapoartele generale, este necesara intocmirea unor rapoarte speciale
specifice fiecarei activitati in parie. Acestea au fost descrise la capitolul 4.2. - Descrierea

activitatilor proiectului,

In tabelul de mai jos sunt prezentate termenele de depunere a acestor rapoarte:

Nr Termen de finalizare
ot Activitate specifica {DI = data de incepere 3|
' contractului}
Activitatea 1 — Suport in managementul Proiectuiui
i1 « Derularea procedurifor de  achizitie publica si | DI+ 2luni
semnarea contractelor
1.2 « Intocmirea fiselor de post pentru persenalul UP, DI+ 1 luna
1.3 s Intocmirea Manualuloi de proceduri al Unitatii de : Bl + 1 iuna
Management a Proiectudui; -
1.4 Sprijin acordat  Beneficiarului  in elaborarea i DI + 23 lunt
documentelor de plata; , .-
- _ —_ ——— _ . - - —_ - - : - -
1.5 + Spiijin acordat UMP in managementul proiectului | D! + 23 luni !
pe baza Manualului de Proceduri dezvoltat; | ;
16 « Pregatirea si implementarea unui sistem de - DI+ luna

monitorizare, raportare si arhivare pentru UMP
Acest sistem va i compatibil, coordonat si corelat
cu _sistermnul la mivel naticnal pentru
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Asigtenta tehnica penliu managementu] proieciula "Raabililarea OOCUMENTATIE DE ATRISUIRE
gistemului €& termoficare urban la nivalyl mumcipdui Rarmmnicu valumul 3 Cenndele Benaficianlus
Walcea pentru penicada 2009-2028 in seopul conformddrii Iz

legistalia de mediu $i cregten eficiente”

managementu! informatiei (SMIS}),

Activitatea 2 - Campanie de publicitate si promovare a Projectului

21 s Efaborarea sirategiei de promovare a Projectului DI + 3 luni
2.2 « implementarea actiunilor de promovare propuse in | DI+ 11 Iuri
strategie

Transmitersa & aprobarea rapoartelor

Toate rapoariele se vor depune la datele mentionate in cap. & la Beneficiar, Beneficiarul,
in termen de 2 saptamani de la primirea acestora, va informa Prestalorul asupra
eventualelor observatii si comentari. Prestatorul va analiza observatile primite si le va
integra in varianta finala a rapoartelor, varianta ce va fi aprobata de beneficiar in termen
de 5 zile de iz transmiterea variantei finaie a raportului.

In cazul intarzierior in depunerea, respectiv refacerea rapoartelor, se aplica penalizar
conform anexei ,Penalitati aplicate™.

8 MONITORIZARE SIEVALUARE
Indicatori generali
indicatorii mentionati in cele ce urmeaza se vor uifliza pentry moniterizarea progresului
activitatii Prestatorulul. .
« Derularea activitatilor cu respaciarea termenelor stabilite

« Implementarea in bune conditi a Proiectului cu toate componentele sale, in
termenul cu bugetul alocat si cu respectarea categorillor de cheltuigh eligibile

+ Rapoariele sunt depuse in termen, la Beneficiar
« Calitatea documentelor prezentate permit aprebarea lor

« Agigurarea conformitatii cu legislatia nationala si a UE,

Prestatorul va propune o cuantificare a indicatorilor care odata inclusa in
Organizarea si Metodologia propusa va deveni ohligatorie, cu respectarea si a
Anexei 5 — Penalitati indicate.

Rezultate masurahile

« Incheierea contractelor de lucrari si servicii aferente implermentarii Proectului,



Asistenta lehnica pentru managermentul profectului "Reahilitares DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
sisternulul de termoficane wibana fa nivelul municipiulii Rémnicu
Vilcea pentru pericada 2009-2028 in scopul conforminii la
tegislatia de mediu §i cresteri eficientel”

« informarea publicului in legatura cu protectul de retehnologizare a sistemuiui de
termoficare din Ramnicu Valcea, conform strategiei de constientizare publica
elahorata,

« Elaborarea Manualului de proceduri pentru implementarea protectului
« Rapoarte de moenitotizare a implementarii Proiechului;
+ Sistem de monitorizare, raportare si arhivare;

« Implementarea fh bune conditii a Prolectului cu toate componentele sale, in
termenul cu bugetul alocat si cu respectarea categoriilor de cheltuielj eligibile.

Plati

Plata activitdtitor prestate va Incepe dupa semnarea contractuiui de finantare.

Piatite intermediare pentru activitatile de management de proiect se vor face frimestrial si
sunt conditionate de: aprobarea catre Autoritatea Contractanta a: pontaielor expertilor,
rapoartelor de activitate ale celorlalte rapoarte, conform cerintelor CS, inclusiv & raportului

trimestrial.

Plata finala va fi min 10% din valoares totaia a corgractului.

DIRECTOR EX )A’W,

Carmen ALE RESCU

SEF SERVICIU
Unitatea de Management gi Implementare a
Proiectelor ¢u Finantafe/din POS Mediu

Laurentiu
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ANEXE



Acislenta tehraca pentry managementul proiectului "Reabililarsa OOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
sislermului de termohcare urband la nivalul municipiului R&mnicu Wolumul 3: Cerintee Beneficiarului
Vilces penbry perigads 20032028 in scopul conformdr; [a

legislatia de mediu 3i cragterii eficientsi”

Anexa 1
REZUMATUL PROIECTULUI

Rezumatul preiectului

0.1 Date generale
6.1.1 Localizarea proieclului

Municipiul Ramnicu Vélcea este resedinta judetuiui Valcea. El se intinde pe o suprafata de
8 952 ha, din care 3 48541 ha intravilan. Populatiz fa 01.067.2008 era de 110 447
persoane. Densifatea populatiel la aceeasi datd era de 1 2628 lacuitorifkm2, Judetul
Vilcea este localizat in partea de sud-vest a Romaniei, in Regiunea de dezvoltare Sud-
Vest.

R, Valeso

Figura 0.1 — 1 Localizarea Judetului Valcea in Romania

Judetul Valcea include 13 orage (Ramnicu Vélcea, Dragasani, Calimdnesti, Brezol,
Horezu, Baile Olanesti, Ocnele Mari, Baile Govora, Babeni, Bilcegti, Berbesti} gi 78 de
comune.

Judefui Valcea este localizat in partea de sud-vest a Romaniei, In Regiunea de dezvoltare
Sud-Vest. Regiungsa de dezvoitare Sud-Vest esie alcdluith din 5 judete: Dol Gori,
Mehedinti, Ol $i Valcea. Este numith uneori $i Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia
pentru ¢4 este alcatuita in proportie de 82,4% din regiunea istorica QOltenia.



Asiztenta lehnica pantiy managementul prarsttului "Reabilitarza DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
sistemului de termoficare urband la nively] municipiulyl RArantcoy Walumal 3: Cerintefe Beneficiarului
Valcea pentiu panogda 20082028 in scopul confarmani la
tegislatia de mediu si cresterii afictantei”
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Figura 0.1 - 2 Regiunile de dezveltare ale Romaniei
Sursa: Anuarul Roeman de Statistica

Judetul Valcea include 11 orage (Ramnicu Valcea, Dragadsan, Cdiimanesgti, Brezo,
Horezy, Baile Olanesti, Ocnele Mari, Baile Goveora, Babeni, Balcesti, Berbegti) gi 78 de
comune.

Judetul Vilcea se bazeazd pe o economie prezentd n majoritatea secloarelor cu
preponderentd in turism, industrie, agricuiturd, fransportun, comer $i servicii, in domeniul
industrtei se inregistreaza succese semnificative n domeniul energetic, in industria
lemnoass, in indusina constructoare de masing, in industria ugoard, chimia gi petrochimie.
Un rol important in economia judetulul Valcea 1l reprezintz turismul, datoritd resurselor
turistice naturale si a infrastructurii specifice.

0.1.2 Obiectivele proieciului

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea calitdii vieti In Roméania reflectatd in
calitatea factorior de mediu $i starea de s&ndtate a populatial, ca urmare a investibilor in
infrastructurd impuse de politica de coeziune economico-sociald a Uniunii Europene
pentru atingerea abiectivul .convergentd”.

Obiectivul specific al prolectului constd in stabilirea investitilor necesare masurilor de
restructurare $i reabilitare a sistemulu de incalzire urbana din municipiul Ramnicu Valcea,
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Asislenta tehnica pentry managementul proectulel "Reabilitarea OOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
sistamuivi de lermaficane urband k2 mvalul municipiului Rammcu Yolumul 3 Cerinlele Beneficianlu
Wilcea pentru perioada 2009-2G28 In scopul conlgrmdri [a

legislalia de mediu 5i cregterii eficienter”

care s4 asigure conformarea — la cel mat mic cost - cu obligatiile de mediu stabilite prin
Tratatwt de Aderare, precum i cu obiectivele strategiilor §i programelor nafichale
relevante pentru mediu {cresterea eficlentel energetice, reducerea emisilor de gaze Cu
efect de serd, cresterea calitéii serviciului public de alimentare cu energie termica la tarife
suportabile pantru populatie).

0.1.3 Prezentarea sistemului actual de alimentare ceniralizatd cu energie termicd
din municipiul Ramnicu Valcea

0.1.3.1 Prezentare generald

Sistemul de alimentare cenfralizatd cu energie termicd (SACET), are ummdtoarele
componente principale:

¢ sursa de producere a enargiel termice

+ refele termice primare - asigurd fransportul energiel termice

» punctele termice — asigura transferul energiei termice intre agentul primar §i
agentul secundar

« rotele termice secundare ~ asigura distributia energiei termice cafre
gonsumatorul final

s consumatorul final.

0.1.3.2 Sursa de enargie

SC CET Govora SA Ramnicu Vélcea, titular al activitati de termoficare urband furnizeaza
energie termica sub forméa de apd fierbinte pentru Tncalzire gi apa calda de consum unor
consumatori din municipiul Ramnicu Vélcea (apartamente, institutii publice, servicii}.

Frofilul sursei centralizate CET GOVORA esfe:

+ cazane de abur energetic de 420t/ {140 bar, 530 grdC) §i anume:

cazanul i 7 (IMA 3) cu funciionare pe lignit (combustibil suport: gaze
naturale):

- cazanul ni.g {IMA 1) - functionara pe gaze naturalg,

= Turbine cu abur:
- TA 8 DKUL 50 MW - contrapresiune
- TA 3: DSL 50 MW - condensatie

0.1,3.3 Sistemul de transport gi distributie

.1.3.3.1 Retele de transport

Conductele aferente retelelor de transport §i distributie au o vechime de 20-30 de ani, sunt
uzate fizic si moral si se impune urgent inlocuirea lor.

A Tost initiat un program de reabilitare. Cu toale acestea, pana [n prezent s-au reabilitat
doar 3,43 km din reteaua de fransport §i 24,5% din relelele de distributie. Bin acest motiv,
pierderile de caidurd in retele sunt incd mari (12% in retetele de transport §i 19.82% in
retelele de distributie), ca $i pierderile de agent termic. in total, circa 32% din caldura
produsa in sursd se pierde in reislele de transport 5i distnbutie a caldurii
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Retelele termice primare asigura transpertul apet fierbinii de la CET la punctele termice.
Sisternul de transport al energiei termice este o retea bitubulard de tip arborescent, avand
o lungime de fraseu de aprox. 30,2 km, din care 17,8 km (68%) amplasata subteran in
canale nevizitabile st 12,3 km {41%) amplasatd suprateran. Retfelele termice primare au
diametre cuprinse Tntre Dn 50 gi Dn 1000 mm si sunt compuse din conducte clasice, cu
exceptia unor portiuni care au fost reabilitate cu conducte praizolate, in lungime totala de
de 0,5 km, pe tronsocanele PV4 — Ostroveni, sublraversare str. Sacedorteanu $!
subtraversare Bd. Dem Rdadulescu. Conductele pleacd de la centrald cu diametrul
2xDn1000 si parcurg o distantd de 12 km pand la intrarea in orag, unde se ramifica spre
consumatori.

in anii 2007-2008 s-au reabilitat 2,93 km retea de conducte 2xDn1000 gi 2xDn800 intre
CET si stalp 181 gi in zona pasajelor de cale feratk Bogdan Amary, n soiutie clasica
(conducte supraterane amplasate pe stalpi).

Tn tabelul urmitor este prezentatd shuctura refelei primare de transport, (diametre i
lungim de trasau).

0.1.3.4.2 Puncte fermice

n statite de transformare a energiei termice (punciele termice), energia termic# aste
adusd la parametrii de debif, temperaturd §i presiune necesari la punciele de utihzare,
Energia termica este transferatd de la agentul termic primar {2 cel secundar {agent termic
pentru fncilzire i apd caldd de consumj piin intermediul schimbatoarelor de caldura,

In municipiuyl Ramnicy Valcea sunt racordate la sistem un numdr de 104 puncte termice,
din care 38 de puncte fermice concesionate de CET Govora ca operator, restul apartinand
consumatorilor alimentati. Punctele termice concesionate operatorului au capacitali
instalate cuprinse intre 1,23 Gealth (143 MW si 17,88 Geallh (20,78 MW s o
capacitate instalats totala de 175,25 Gealth (203,82 MWt} pentru incalzire §1 61,16 Geallty
(71,13 MWt} peniru apd calda de consum.

Schema de funclionare a puncielor termice prevede prepararea n paralel a agentului
termic pentru incalzire gi a apei calde de consum (schema o treaptd paralel). Toate
punctele termice concesionate operatorului au fost modenizate intre anii 2000-2007. In
majoritatea punctelor termice s-au instalat sisteme de recirculare a apei calde da consum,
Pornpele montate in punctele termice sunt nol, moderne, performante. De mentionat ca
pompete de circulatie a agentului termic pentru incdlzire sunt pompe cu turatie constanta,
fiind necesard instalarea de convertizoare de frecventd. Punciele lermice sunt
automatizate fiind dotate cu echipamente de reglare a debitului pe circuitul primar, n
scopul asigurarii temperatuni agentuiui termic pentry incilzire §i a apei calde de consum.
Punctele fermice sunt dotate cu echipamentale si accesorile necesare fransmiterii
informatiilor la distantd in imp real $! sunt integrate fntr-un sistem dispecer.

Echipamentele instalate in punctele termice sunt urmatoarele:

schimbatoare de calduri pentru incdlzire & pentry apé calda de consum,

« pompe cu turatie constanta,

+ sistem de expansiune.

« instalatie de umplere i adaos in circuitul secundar pentry compensarea pierden|or
de agent termic,

+ aparaturd de miasurd i control a parametrilor agentilor termict (temperatura gl

presiung).
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sislermnyiui de lemoficare urband la nivelul municipiulun Ramnicu Valurmul 3 Carintele Daneficiaruli
Vilcea penlru perigada 2002-2028 in scopul conformari la

legislalia de mediu §i cresleri eficianiel”

» contoare de energie termica.

0.1.3.3.3 Refele de distributie

Retalele fermice secundare asigwd distributia agentului termic pentru incélzire §i a apei
calde de consum de fa punctele fermice fa consumaton.

Retelele de distributie sunt sisteme arborescente, avand o lungime totald de 207 5 km, din
care 65,542 km fraseu pentru conductele de Tncilzire {(bitubular) ¢i de 76,417 km fraseu
pentru conductele de apa caldd de consum (monefilar). Retelele de disiribulie sunt
constituite din 3 conducte, Incalzire tur-refur si apd caldd de consum. Diametrele sunt
cuprinse intre Dn25 si Dn300 pentru conductele de Tncdlzire gt intre 47 i 3" pentru apa
caldd de consum.

Conductele de distributie au fost reabilitate in proportie de 24,5%, dinire care 22,5% n
sistern preizolat si 2% in sisiem clasic. Restul conductelor suni clasice, amplasate
subteran, in canale nevizitabile,

Principalele prohleme care afecteazd funclionarea refelelor de distributie care Tncd nu au
fost reabilitate suni unmitoareie:

+ conductele sunt afectate de coroziung, fisurile conduc la pierderi importante de agent
termic,

» portiunile neizolate de conductd §i izolatia necoraspunzatoare {umeda, tasald)
cauzeaz pierderi mari de cldurd i corodarea partii extericare a conductelor,

« canalele termice sunt pariial inundate, apa provenita din avarii sau infilfrati nu se
evacueszi la canalizare,

« conductele de recirculare a apei calde de consum sunt inexistente sau scoase din
functiune.

0.1.3.4 Optiunea de reabilitare propusa

Analiza tehnica si analiza economico — financiard au evideniiat faptul ca cea mai eficienta
optiune de reabilitare $i modernizare a SACET Ramnicu Valcea este funclionarea in
continuare a sistemului centrafizat existent pentru alimentarea cu eneigle termica a
consumatorilor,

in cagrul anabizel s-2 urmarnit valorificarea unei parli c&t mal mari din sistamul existent,
prevazandu-se nsd o serie de lucrdri de reabifitare i modernizare n scopul cregteril
eficientel energetice a sistemului in ansamblul sau i reduceril gradului de poivare a
mediului,

Lucrdrile propuse au in vedere atit echipamentele §i instalatile din cadrul sursei de
energie, care vor participa la acoperirea curbei de sarcing cat gi retelele de transpoit gi
distributie si punctele termice.

Un elament important avut in vedere a fost prevederea ca in centrald sé fie utilizab dot
combusiibili, realizandu-se astfel un grad sporit al sigurantei In alimentarea
consumatorior.

Avand in vedere cele prezentate anterior, s-a propus detafierea analizei Ih cadrul Studiulu
de fezabilitate pentru Scenariul | - Cptiunea 7.
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Azizlenta tehnica pentru managemenlal protectulul "Reatilitanea DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
sislenttui de terrnoficare wrband 13 nivelll municipivio Ramnicu Volumul 3 Cerinlele Benaftciatulu
Yaleea penbrd penicada Z2009-2028 Tn scopul conformsei la

legizlatia de medit §1 crestani ehcienta”

Acest scenariu presupung alimentarea cu energie termicd  In continvare in sistem
centralizat. Echiparea sursei de producere a energiei termice fiind urmatoarea:
Echipamente noi:

« cazan de abur de 30 ¥h cu funclionare pe biomasé {fumegqus si tocalur
lemnoasd) + turbina de abur de 10 Mwe cu condensatie i prizd { dimensionate
corespunzator regimulyl mediu vard), ce vor asigura corespunzator regimul
mediu vara,

Echipamente sxistente:

« cazanui nr.7 de 420t%h cu funclionare pe carbune i gaze naturale reabilitat in
conformitate cu cerintele de mediu.

« Cazanul de abur nr.4 de 428 th cu funclionare p2 gaze naturale, pacurad |, in
rezerva raece.

= TAS3 (tip DSL 507 5 TAS { tip DKUL S0).

+ Se vor efectua luerdri de reabilitare ale sisterul de transport $i distributie a
energiei termice, in vederea reducenii pierderilor la cca. 15% .

Aceste investitii cuprind doud categorit de masurn

s Masuri obligatoril, necesare pentru conformarea la cerintele de mediu cuprinse in
Directivele UE {ranspuse in legislatia din Romania.

+  Alte masun, neobligatarii dar necesare, 31 anume:

-  Masur care conduc 1a economil de energie gi la cregterea eficientel sistemului
centralizat de alimentare cu energie lermicd cu costun suporiabile pentru
gopulatie Masuri care conduc la respectarea obiectivelor strategiilor nationale in
domeniul enargie si alimantare centratizata cu energie termica

- Masur necesare care conduc la asigurarea functionarii in continuare g centralei

Referitor la prima categeorie de masuri, respectiv masurile obligatorit necesare pentiu
conformarea la cerintele de mediu se precizeazd cd modul de selectare a opliunilor, |
anafiza financiard si esalonarea investifilor au tuat Tn considerare mai multe variante de
conformare la cerintele de mediu, ciutdnd 53 minimizeze aceste costuri, prin:

s Realizarea investitilor de madiu corelat cu termenele de conformare;

« Prevederea de echipamente noi in tehnologi eficiente energetic si cu Incadrarea in
fimitele de emisii poluante admise de reglementarile in vigoare,

» Cregierea ponderii surselor regenerabile de energie, concretizate in dezvoltarea
sursei pe biomasa.

Selectarea masurilor cbligatori necesare penfru conformarea la cerintele de mediu,
seloctate pentru cofinantare din fondunt UE, s-a realizat gi In urma unei analize cu
beneficiarul privind.

= Nivelul grantului gisponibil;



Azigtents leftnica penlro managenmaniul proieciubul "Reabilitarea DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
sislemulii de termoficare urband la nivelu! murecpiulol Ramnicu Volumul 30 Cerinleta Beneficiarului
Vilcea pentru pericada 20032028 in scopul caonfornni la

legistalia de radiv §i crasterni eficiantei™

« Capacitatea beneficiarului de realizare din surse proprii @ unora dintre aceste
investitil, care au ¢ valoare mal mica.

Investitile obligatorii pentru conformare la mediu care au fost astfel selectate pentru
cofinantare din fenduri UE $i carora li s-2 acordat nivelu! 1 de pricritate, sunt urmatoarele:

T | ﬁ.rzétor cu N{Jx redus Ia cazanul de abur C};?:e 426 t'h pe Itgnlt

2 instalatie desuliurare gaze ¢ de ardere cazanu! de abur C7 de 420 th pe Iigntt ‘

3 | Reahilitare EPA -2 buc o ]
4 Instalatil termoficare urband

5 Reabifitare retele primare S

Masuri care conduc la econgmil de energie §i 1a cresieraa eficientel sistemului centratizat
de alimentare cu energie termica cu costuri suportabile pentru populatie- nivel 2 pricritate,
si nu fac parte din acest proiect, ele urmand sa fie reafizate de catre CET Govora pe haza
altor pro:ecte
TR

- ';_G.Iif? e ; el

1 Reab:htare re;e!e secundare

i Reablhtare puncie fermice

Pentru masurile care conduc la respectarea chiectiveior strategiilor naticnale in domeniul
energie gi alimentare centralizatd cu energie termicd s-a acordat pivaelul 3 da prioritate, s
nu fac parte din acest proiect, ele wrmand sa fie realizate de catre CET Govora pe baza
atter proiecte:

TN T T Wasara T
1 | Centrala electrica de cogenerare pe biomasa care asigura necesanyl de
enhergie termica

I
0.1.3.5 Descrierea masurilor propuse a fi cofinantate din fonduri UE

Investitii prioritare propuse pentru cofinantare din fonduri UE, prin POS Mediu-Axa
Pricritard 3, In perioada 2010-2012, sunt:

' . B Perioada de
Nr. Nivel . i ,
crt Méisura Horitate implementare{inclusiv
P PND}
T . instalatie de desuifurare (2011) 1 2010-2012
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Asistenta tehmca pantou mznagementy] proectului "Reabiblarea DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
mistemulul de lemnoficere urband |a nivell] municipiuin Ramnicw Valumul 3: Cerintele Bepeficianulu
Vilcez pentcu pericada 2000-2028 in scopul confomadii [a

legisiatia de medw 51 cregten eficians”

5 Arzétnaﬂre cu Nox redus gi ’ 2010-2012
reparatil la cazan
3 Pcrﬁpe de termoficare - 1 2011-2012
4 | Reabititare EPA ) 1 20112012 |
" 5 | Reabilitare retele primare | j 2011-2012

instalatie desulfurare gaze de ardere cazanui de abur C7 de 420 th pe lignit

Pentru capacitatea cazanului de abur pentru care se provede instalalia de desulfurare a
gazelor de ardere gi caracteristicile lignitului utilizat, tehnclogia propusa e cea umeda care
utitizeaza filerul de calcar.

Arzitoare cu Nox redus pentru cazanul de abur C7 de 420 tth pe lignit

Scopul investitiei este reducerea emisiilor de NOx in vederea respectarii termenutui din
Tratatul de Aderare gi conformérii cu cerintele legisiatiel de mediu.

Reabilitare EPA g§i Instalatii termoficare urband are drept scop imbunatatirea
parametrilor de productie si consumului propriu de energie electrica prin rebilitarca a doud
pompe de alimentare ale cazanului nr.7 din CET Govora, precum §i infocuirea a doud
pompe de circulatie agent termic primar.

Reahilitarea reteleior de transport agent termic are drept scop reducerea pierderilor in
retea si implict a cantitatii de combustibil consumat si a emisiilor de gaze cu efect de sera.
Principalele lucrdri constau in:

- procurarea 3i maontarea conductelor preizolate pentru transporiul si distribulia
energief termice

- realizarea, pe porfiunile de conducte care se inlocuiesc, a sistemelor de
monitorizare si dispecerizare a datelor referitoare ta starea sistemului in vederea
interveninii in timp util pentru remedierea posibilelor avarii

Programul de investifii propus include urmatoarele contracte:

Contract 1 Asistenta tehnica pentru managementul proiectuiui " Reabilitarea sistemului
de termoficare urband la nivelul municipiului Rm. Valcea pentru pericada
2009-2028 in scopul conformirii la legislatia de mediu si cresterii eficientei’”

Contract 2 Asistenta tehnica peniru supervizarea lucranilor | pentru implementarea
proiectulyl ta sursa CET GOVORA

Contract 3 Servici de audit financiar pentru proiectul "Reabifitarea sistemulut de
termoficare urbana 1a nivelul municipului Rm. Valcea pentru pericada 2009-
2028 in scapul conformarii 12 legislatia de mediu $i cresterii eficientel”



Asiclenta lehnica penlry managemsniul protectului "“Reabilitarea DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
sistermului de termoficars urband |a mivelul runicipiclul Ramnicu Woturrul 3: Carintale Bansficrarutut
Walcea penley pericads 20032028 Tn scopul cenformdrii ta

tegistatia de mediv i creglerii eficranter”

Contract 4  Implementare proiect instalatie de desulfurare gaze de ardere la cazan ni.?
din CET GOVORA.

Contract 5  Implementare proiect arzatoare cu NOx si reparatii cazan nr. 7 din CET
GOVORA.

Contract &  Implementare proiect reabilitare epa + pompe si circuit primar de termoficare
din CET GOVORA.



Asistanta lehnica pentry managementul praigchului "Reahilitaraa COCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
mistermutul de tarmaficare urbana la nivelul municipiului Ramnicu Wolumul 3 Cerinlela Benedicianiui
vilcea pantru perioada 2009-2028 in scopul conformn la

Ingislapz de madiu $i cregteni sficients”

-

ANEXA 2
ORGANIZARE i METODOLOGIE

Rationament
Madul in care ofertantul Intelege obiectivele proiectului gi rezuitatele agteptate

« Prezentaraa aspectefor considerate de cétre ofertant ca fiind esentiale pentru
obiinerea rezultatelor agteptate ale contractului $i atingerea obiectivelor acestuia
insotite de camentarii relevante,

. identificarea, descrierea si argumentarea riscurilor care pot afecta executia
contractuiu;

« recomandin de reducerefeliminare a riscurilor identificate, farg a se afecta ceriniele
caietului de sarcini. :

Strategie - Metodologia de prestare a serviciilor

« Se va preciza abordarea propusa in vederea imptementarii contractului, lista
activitatilor necesare si propuse pentru atingerea ohiectivelor contractului. Se vor
descrie detaliat etapele propuse de ofertant pentru realizarea activitatilor, in
vederea indeplinirii contractului, inclusiv punciele de referintd precum si rezultatele
=i docurneniele ce frebuiesc prezentate pentry fiecare activitate]

s se vor prezenta atributiile si responsabilitatite expertilor pentru ducerea la
indeplinire Tn cele mai bune conditit a activitatilor 5i obtinerea rezuitatelor agteptate.
Se va prezenta manualul propriv de management 2l calitabi.
sa vor descrie facilititile suport {resurse fehnice, backstopping, logistice,
administeative, efc.} pe care ofertantul e pune la dispozitie, in scopul realizaril
activititilor propuse.

. In cazul unei oferte depuse de un consortiu, se va descrie clar impartirea sarcinilor
si a responsabifitatiior intre membri consortiulug

Descrierea aspectelor activitatilor ce vor fi subcontractate In conditile legii, cu indicarea

sarcinilor ce vor fi executate de subcontractandi.

Planificarea si graticul activitatilor - Organizarea si planificarea in timp a activitatiler,
pe durata contractului

« Se va prezenta planificarea, succesiunea g durata activitatilor §i etapelor, Idndu-
se in considerare $i timpul necesar pentru mobllizare (grafic Gantt} cu evidenlierea
momentelor semnificative ale prolectului gi utilizarea resursaior pentru flecare
etap#, in raport cu necesitatea atingerii rezultatelor.

« Se va prezenta modul de alocare a zilelor de lucru pentiu experti, pe nfreaga
pericada de derulare a contractului {tabel anexa V).

« Se va prezenta numarul de specialigh implicati in realizarea activitatiior cu
asigurarea §i demonstrarea faptulul ¢4 sunt asigurate toate expertizele necesare
pentry realizarea activitatilor. Posibilitatea adaptarii echipei de experti, in cazul unor
evenimente imprevizibile, chiective,
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Asistenta lefinica pentry managamenly] prajectului "Reabililarea
sistemuivi de termoficare vrband la nivelul municipiuful Ramaioy
Valgea pentru pericads 2008-2028 th scopul conformani la

tegistatie de mediu §i cregtedt eficiantei”

BOGUMENTATIE DE ATRIBUIRE
Volumul 3 Cerintele Beneficiaruli

ANEXA 3

GRAFICUL ESTIMATIV DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
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CET GOYVORA

Conaultanta

Licilalis, contractare

xeculin

Asiston}d tehnici(supervizare) -
ASA

lkehatla conkactara

axaculla

Aundrt

Fektatie, conkacliara

grxacutle

IMPLEMENTARE PROIECT IDG

Llcitegia, cantactare

{Protectére

o

e N e R

|Bamatsd, demsonlirt

{Ludrd de conatragti

TOCL rare

10.600.0

montam 1 FIE

Cirganizare do santiar, chellule
admnkstrare conlact 106G

IMPLEMENTARE PROIECT
ARZATOARE WOX+REPAAATI
CAZAN

Licliatle. contractare

Probedtera

THOTHO

Lycedini de consiocil

jprocurara

45158

montarg + PIF

Crganizae da sander, chollsi
adminisiane conbasl MOX

IMFLEMENT AR QIECT
HEABILIATARE
EPA+POMPE+CIRCUIT PAMARTF

Llgitatle, canttaciare

Prolectera

| woriin de conslouchi

FooUrare

micwttara + FiE

Organizare da samier, dhelluis
administrare contract-EPAPOMPE
ITF

[V axe avize comisicans,neprevazule

[ 25532 |

E325

17 361.6

8.194,0

_—_—
TOTAL PE TRIMESTAE
]TOTAL MYESTITEE




Agiglenta tehnica pentiy managemeantul protectului *Reabililarea DOCUMENTATIE OF ATRIBLIRE
sistemului de termoficare urbani la nivelul municipiulu Ramnicy Vlurl 3: Cenintele Bereliciarlui
Waloea penlru paricada 2008-2028 in scopul canformdrnii fa

legislatia de mediu ¢ cregleni eficientai”

ANEXA 4
PENALITATI INDICATE
. ot e ) Valoare
Lista de penalitati penalitati (%)

Frestatorul depiseste din molive care tin de responsabilitatea sa
tlermenele de depunere a rapoartelor pe activitatl in versiune provizorie
(cu exceptia Raportului final) definite conforn Termenilor de referinia, 1%
sau acestea nu sunt adecvate din punct de vedere al confinutuiul

Pa u saptamana de intarziere

Prestatorul depiseste din motive care fin de responsabilitatea sa
termengle de depunere a rapoartelor sale in versiune finala {cu
exceptia Raportului final} definite conform Termentlor de referinta, sau 1,50%
acestea nu sunt adecvate din punct de vedere al continuiulu,

Pe o saptamana de intarziere

Prestatorul depiseste termenul de depunere a Raportului Final
(versiune provizorie), sau acesta nu este adecvat din punct de vedere
al continutulu, 1,50%

Pe o saptamana de intarziere

Prestatorul depageste fermenul de depunere a Raportului Final, sau
acesta nu este adecvat din punct de vedere al confinutului.

2,00%
Peosaptamana dointarziere o
| Prestatorul inlocuieste nemotivat oricare dintre expertii cheie propusi 18% 1
20 %

Prestatorul inlocuieste nemotivat mai mul de un expert cheie




Asigtenta tehnica pening managementul profectului "Reabilitarea BOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
sigtemuyiu de termolicare urbani la nivelul municipiubul Bannicy Volumet 3: Ceninlzle Beneficianiiui
Vilcea panliy perioada 2005-2028 in scopul conformari 1a

teqislatia de rnednu 31 createm eﬁcuenl_m

3. Achizitii

- imateriale publtéﬂare produse *4

Total 3

Tofalf 4 {1+243)

Vatoarea contractului fara TVA (lai}

TVA fled)
VALOAREA CONTRACTULUI cu TYA (iel) - se | Bue. | Cast unitar Suma
Vi transfera in Formufarusi oe Oferln _ {lenifbaic {led)

T el Gostufle “urifara: {roushy.clisltytel

mtiiréalﬁltfébu!e oaliel BRI

Ramunéra‘tra oA Y parsanaj,urm bsi al!eie Wefdle. .
tox .

barﬁnnm uarﬂ i pbata dapﬁ;‘ﬁﬂ_ ‘e Zile ruar‘alﬁnm.j
-_aslgurari memga[e 9. Grioa @l l.p - henendu gwlﬁat'
de catid Fr'eéiqwr p&:‘aﬂnmu[ul Hay angajat

- 'O mada tars 98 goopere q:heitulalut& aﬂmlntstra!we :
cheituielits afererite dotanilor ‘c#fe S8 Yor pune 3
disporitia personatllui dngajal 5 prafitl Prestalorulls

- Qirlce alte chaltbiali nesesang,

=2 Sunl considerali ca Eac:and parte din acEasla
categarie exparti care iz vor desfasura activitatea pe
parcursul unei perioade mai lungi decat & luni
canseculive

*3  Sunt considerati ca facand pare din acessta
categorie expedtii care isi vor desfasura activitalea pa
parcursul unei pericade mai acule decat B luni
conseculiva i
"4  Se va indicg suma globalala decontarea
echipamenteles achinhionate de calve Prastalor e vor
atasa documentate doveditoare ale achizitiei precurn § ! '
cettificate de conformitale ale  calilalii produselor
I achizitionate.

\ *5, Activitali de Asistonts Tehnica proiectare pe .




Asistenta lehnica pentiu managementul profectului "Reabilitarea OOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
sistarmuly de termalicare uiband fa nivalul munizipivl RAmnicy woturnul 3 Cerinlzle Baneficiarulu
valcea pantiu perigada 2008-2028 in scopul conformarii la
tegisiatia de mediu 5i cregledii efcienter”
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Asiztenta tehnica pentry managementyl proieclulul "Reabilitarea
sistomul de lemaghcare urband la nivelul municipiului Rammicu

Wilcea pentru pericada 2008-2028 In scopul conformini la
legistalia de mediu 3 ereghedi eheienler

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
Volumul 3; Cenintele Beneficiaiiui

- Alti experti pe
termen scurt

Personal de
backstopping A se
prezenta de catre
Consultant
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Asistenta tehnica perlry managemental peoiectulul "Reabiilarea COCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
sigternutyi de termoficars urband la mivelul runiciplulyl Ramnicy wolumu 3: Cerinfele Beneficiarulu
Wilcea pentiu perioada 2008-2028 Tn scopul conformirii la

tegistatia de mediu 5i cresteni eficieniel

ANEXA &

GRAFIC DE DISTRIBUTIE A INPUTURILOR PE ACTIVITATI

Se va intocmi de ofertant si va fi corelat cu graficul estimativ de implementare a
protectulul {Anexa 3).
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