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Definitii i Abrevieri

“Autoritatea Contractantd” reprezinta Consiliut Judetean Valcea

“Proiectul” reprezintd: Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din
municipiul Ramnicy Valcea pentru perioada 2008-2028 in scopul conformaril la legislatia
de mediu si cresterii eficientei

“Lucrdrile® reprezintd coniractele de lucrari privind sursa de caldura, finantate de
Protect.

"Serviciile” reprezintd contractul de servicii incheiat cu Consultantul i finantat de
Proiect,

“Consultantul Supervizare" {Prestator} reprezinté compania desemnati de Autorilatea
Contractants in vederea furnizarii Serviciilor pentru Supervizarea Lucrérilor in contractele
de lucrari privind sursa de céldura.

"Consultantul Management” reprezintd compania desemnatd de Auloritatea
Contractantd in vederea furnizarii Setvicilor pentru Management-ul  Implementari
Proiectului.

"Contractorul” reprezinté. compania a cérei Ofertd este acceptatd de Autorifatea
Contractantd gi care va executa Lucrarile.

"Contractul” reprezintd contraciul semnat de Autoritatea Contractantd gi Contractor.

"Fondul de Coeziune” este un instrument siructural al Comisiei Europene care
finanieazi pand 1a 85% din cheltuielile eligibile ate prolecielor importante care includ
infrastructura mediului si transporturilor.

.Procesul Verbal de Receptie [a Terminarea Lucrérilor” inseamnd procesul verbal
fntocmit 5t semnat in conformitate cu Legile in vigoare, de cétre comisia de receplie
numitd de cdtre Autoritatea Contractantd, la cererea Consultantului Supervizare,
recomandand sau nu recepfionarea Lucrarilor, a Sectorului sau a unei parti de Lucrare
{dupd caz) de cétre Autoritatea Confractanta.

LCertificatul de Recepfie [a Terminarea Lucrarilot” inseamna cerbificatul emis de
Consultantul Supervizare precizénd data la care lucrdrile sau Sectearele au fost
terminate in conformitate cu prevederile contractului, ¢y exceptia uneor lucrdri minore
rdmase neexecutate si a defecfiunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrarilor
sau a Secloarelor In scopul destinat {(pdn& cand sau In timp ce aceste lucrari sunt
finalizate g1 defectiunite sunt remediate.

Pericada de Notificare a Defectiunilor — PND - inseamnd perioada de nofificare a
defectiunilor aparute la Lucrdri - durata se va stabili in contractele de iucrdri si va fi de
minim 12 lunt.

“Teste dupa Terminare” inseamni testele care sunt specificate in Contractul de lucréri
{se aplicd in general la coniractele pentru prolectare $t exccufie lucrdr } $i care sunt
efectuate dupa ce Lucrarile sunt receptionate de catre Auforitatea Contractanta,

~Procesul Verbal de Receptle Finald” inseamnad procesul verbal intocmit gi semnat
conform Legilor in vigoare de ciire comisia de receplie finald numitd de catre Autoritatea
Contractants, la cererea Consultaniul Supervizare, recomandand sau nu receplionarea
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finald a LucrErilor, Sectordlui sau a unei pari de Lucrare {dupa caz) de cétre Autoritatea
Contractanta, potrivit prevederilor.

sCertificatul de Receptie Finald” inseamna certificatul emis de Consultaniul
Supervizare care precizeazi data la care Contractorul si-a incheiat obligajile prevazute
in contract.

MMP — Ministerul Mediului si Paduriler (fostul MMDD —Ministerel Mediului gi Dezvoltani
Curabila)

UMP - Unitatea de Management a Proiectului, are roiul de a monitoriza activitatile jegate
de implementarea proiectului, respectarea calendarului activitailor legate de protect,
monitorizarea activitatilor tehnice, comunicarea cu organismele interne §i internafionale
legate de implementarea proiectului. UMP organizeaza si coordoneazé activitatea de
licitatie publica, asigurd respectarea legalitdfii in derularea procedurilor de achizifie
publics, participd la receptia lucrarifor si la verificarea acesfora din punct de vedere
calitativ, cantitativ si valoric. UMP va avea deasemenea, principalul rel in managerierea
tuturor servicilor financiare cerute pentru implementarea proiectului si de a asigura
suportul juridic pentru implementarea protectului,

UIP — Unitatea de Implementare a Proieciului reprezinta ¢ comisie de experti tehnici al
opesatorului de termoficare ce va asigura suportul de specialitate Consiliului Judetean
pentru realizarea protectulul. Rolul UIP in proiect este de a asigura managementul
implementarii programului de investitii al societdfii indiferent de sursa de finantare;
asigurarea i respectarea termenelor i condifilor standard din Contractele de finantare,
Acordurite de Tmprumut si Memorandul de Finantare al programelor POS Mediy,
coordonarea tehnicd, financiara i coordonarea realizérii in totalitate a Programului de
Investitii; implementarea fizica si financiard a proiectelor; urmaérirea respectérii clauzelor
contractuale cu furnizorii i antreprencrii Programului de Investiti,
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1 INFORMATII GENERALE
1.1 Tara Autoritafii Contractante

Roménia.

Romania este focalizatd in Sud-Est-ul Europei, in avalul cursului inferior al Raului
Dunarea, inclusiv Delta, avand legire la Marea Neagré in partea de Sud-Est a {&rii. Tarile
vecine sunt: Ucraina I Nord, Ungaria in Vest, Serbia in Sud-Vest, Bulgaria in Sud si
Moldova in Est. '

Populatia: aproximativ 21.681.000 de locuitori
Suprafata: 237.500 km?
Limba oficiala: Roména
Capitala tarii: Bucurestt

Reltef: Variat; Muntii Carpati {Tndlfime maxima 2.544 m), dealuri gi depresiuni in centiu g
in zona Sub-Carpatica, campii {in Sud, intre Dundre si Muntii Carpali; in Vest).

Clima: Temperat continental de tranzifie, specifici pentru Europa centrala

Raul principal: Dunarea; 1.075 km din Dunare curg pe teritoriul Romaniei gi se varsa in
tMarea Neagré prin ecosistemul naturai Delta Dunarii care are ¢ suprafaia de 4.340 km.

Lucradrile prevézute sunt locakizate In Judeful Valcea Tn municipiul RAmnicu Vélcea
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Figura 1 Localizarea Judetului Valcea in Romania
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1.2 Autoritatea Contractanta

Autoritatea de Contractare este:

Entitatea care implementeazi proiectul este Consiliul Judefean Valcea, in calitate de
proprietar de bunuri ale operatorului cu serviciu! public de furnizare a energisi termice in
municipiul Ramnicu Valcea, in conformitate cu  prevederile Legii nr.51/2006 a servicillor
comunitare de utiitati publice, modificatd gi completatd prin CUG m.13/2008 pentru
modificarea si completarea Legit nr. 51/2008 si a Legii nr.241/2006 a serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare .

Responsabilitatea directd pentru  implementarea Projeciului este a  Unitdti de
Management a Proiectului iar Unitatea de Implementare a Projectului va asigura suportul
de specialitate UMP pentru realizarea programului de investitii.

1.3 Generalitati relevante
1.3.1 Sectoru! de termoficare din Romania

Sectorul energetic reprezintd o sursd de poluare importanta, ca urmare a extractied,
prefucrarii gi arderii combustibililor fosili. Din arderea combustibiiului pentru producerea
de energie rezultd circa 88% din emisiile fotale la nivel national de NO,, 80% din cele de
S0 i 72% din cantitatea de pulberi ih suspensie evacuate in atmosfera, in anul 2005,

Circa 80% din grupurile termoenergetice din fara noastra au fost instalate in pericada
1970-1980, depisindu-gi practic durata de viatd normala. Majoritatea capacitafilor
termoenergetice nu sunt echipate cu instalafli performante pentru reducerea poluari, Tn
felul acesta emisiile de NO, si SO, situandu-se peste valorile maxime acceptate in UE. Tn
uitimii 1G ani au fost modernizate / retehnologizate unele centralele termoelectrice cu o
capacitate de aproximativ 10% din puterea instalata.

n contextul ader4rii la UE a fost transpusa in legislajia roméneasca si este in curs de
implementare Directiva 2001/80/EC privind Instalatiile Mari de Ardere (IMA). In
vederea implementarii acestei Directive, au fost inventarfate 174 instalatii mari de
ardere, instalatii care frebuie sa se aliniere ia cerinfele comunitare in domeniu, esalonat,
pdna in anul 2017.

Ce asemenea, Directiva 1998/31/EC privind depozitarea deseurilor a fost transpusa in
legislatia romaneascs. in aceste conditi, 20 de depozite de deseuri (halde de zgurs si
cenugd din industria energeticd) care utilizeazd instalalii pe baza de “hidro-transport”
{transport pe baz& de apd) vor trebui s& se refehnologizeze in vederea conformdrii
cerintelor de mediu pana in anul 2013,

Cele 174 instalafii mari de ardere - electrocentrale gi termocentrale cu o putere termics
egald sau mal mare de 50 MW, utilizeaza in principal combustibili fesili.

in urma analizei celor 174 de instalalii, Roménia a obiinut pericade de tranzitie pe
categorii de poluanti emigi in atmosferd (dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi)
intre 1-8 ani pentru 77 [MA (2008- 2013) si pentru oxizi de azot, intre 1-2 ani pentru 6
(MA {2018-2017).
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Sisternele centrakzate de inc3lzire urband se confruntd cu o uzurd fizicd gi morald a
instalatiilor si echipamentelor, resurse financiare insuficiente pentru intretinere, reabilitare
si modernizare, pierderi mari in transport si distributie, izolare termica necorespunzétoare
a fondului localiv existent. Acesti factori au condus la costuri mari de productie §t
distributie, sciderea calitilii servicillor si cregterea valorii facturii energetice pentiu
populatie. Eficienta acestor instalatii a fost afectati si de gradul mare de deconectare in
unele localitati, astfei incat consumatorii rdmasgi au fost pusi In situatia de a play
suplimentar pentru funciionarea Intr-un regim nesconomic, la sarcini reduse faja de cele
de proiect. :

in muite localitadti, una dintre principalele surse de poluare a aerului o reprezinta
activitidiile de ardere, in special cele rezultate de ia instalatiile mari de ardere {IMA; care
produc energie si caldura,

Emisiile de substante poluante In asr provenite de la IMA au un impact negativ asupra
sAnaAtatii umane si mediului $i reprezintd cea mai importantd parte a emisiilor totale de
SQ, si NOQ, in zonele urbane, accentudnd fenomenele de acidifiere gi de formare a
ozonutui troposferic.

in 26 dintre cele mai mari focalitdtt din Romania, 15 IMA sunt principalele surse de
producere a energiei termice gi a apet calde pentru popuiatie, dar i principalele surse de
peluare, din cauza combustibililor fosili utilizat} in aceste instalafii {c&rbune, pacura).

Romania este incd dependenta de combustibilii traditionali cum ar fi carbunele i
petrolul (46%) sau gazele naturale {39%), folosite pentru furnizarea cétre populatte a
serviciilor de incélzire si apa cald, din aglomerarile urbane. Pe termen mediu si lung, se
previzioneazd ca cea mai marea parte a populafiei sa fie conectatd la sistemns
centralizate, datoritd costurilor ridicate ale instalatiilor private, individuale.

In concordanta cu Strategia Naijionald penfru incdlzire, 52% din populafia urbana
beneficiaz% de servicii centralizate de incalzire §i va fi conectata la sisteme centralizate
pe termen medivfiung. Acest Juciu este cauzat de cregterea prefului la gaz natural
centralele private, care utilizeaza in cele mai multe cazuri gaz natural - care este mai
putin poluant decat combustibiiii tradifionali — nu sunt accesibile penfru o mare parie a
populatiei urbane,

Sistemele municipale de _incdizire apartin unitatilor administrativ_tentoriale $i sunt
gestionate de administratia publica locald care este responsabild penfru furnizarea de
energie termica pentru populatie.

{n_prezent toli operatorii din sectorul de termoficare, care detin si exploateazd instalalii
mari_de ardere, au autorizatie integratd de mediu, cu sau fird_plan de_acliune,
conformandu-se asifel cu prevederile Directivei 86/61/EC privind controlul integrat al
poluirii,

Pentru 2 indeplini angajamentele de aderare, o atenfie deosebitd a fost acordata
activitdfilor pentru modernizarea instalatilor mari de ardere care vizeazd reduceri
semnificative ale emisiilor de SO, NO, si pulberi, contribuind astfel la implementarea
acquis-ului comunitar pentru calitatea aerului $i controlul poiuéri industriale, pentru care
Romania a cerut pericade de tranzifie.
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POS Mediu spriiing finantarea Instalatiilor Mari de Ardere {IMA) detinute de autoritatile
locale, functionale In cadru! sistemelor municipale de incélzire, cu scopul reduceri
emisilor de gaze la nivelul instalatiei, precum s cu scopul imbunétatiri eficientel
energetice la nivel de instalalie si retea de distribulie, prin retehnologizarea §i reducerea
pierderilor de apa calda.

Prin transpunerea acgtds-ului comunitar, Romania a acceptat si adoptat noi legi $i
standarde privind calitatea mediuiui. Implementarea acestor Directive reprezinia o
schimbare radicala in politicile naticnale si in modul de abordare a problematicii de mediu
care va implica costuri investifichate consistente si pe termen lung.

Romaénia a adoptat o serie de documente strategice sectoriale si norme cu scopul de 2
lua in considerare principiite dezvoltari durabile. Aceste strafegii nafionale includ
prevederilefrecomandarile si concluziile Strategiilor europene pentru o dezvoltare durabila
{Lisabona si Goteborg) si obligatiile incluse in ce! de-al 6-lea Program de Acliune pentru
Mediu al Unfunii Europene, privind conservarea, protectia si imbundtétirea calitati
mediului, protejarea s&natati populatiei gi utilizarea durabild a resurselor naturale.

Pentru reducerea disparitafilor intre Statele Membre ale Uniunii Europene in ceea ce
priveste Produsul Intern Brut {PIB)} pe cap de locuitor, pentru pericada 2007-2013,
Uniunea Europeana urmdéreste promovarea politicii sale de coeziune economico-
sociald, prin realizarea a trei obiective care sa contribuie la o dezvoltare armonioasa a
diferitelor saia regiuni:

+ Convergenta
+ Competitivitatea regionala si ocuparea fortei de munca
« Cooperarea teritoriala europeana

Aceste obiective vor fi realizate prin alocarea unui sprijin financiar acordat Statelor
Membre prin Instrumentele Structurale: Fondul European de Dezvoltare Regionala
(FEDR), Fondul Social Eurcpean (FSE) gi Fondul de Coeziune {FC).

Romania, Stat Membru al Uniunii Europene de la 1 lanuarie 2007, va beneficia de
asistenia financiara din fondurile de post-aderare pentru implementarea unor proiecte
care si contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare ale Uniuni Europene.

Documentele strategice principalele care prefigureazé dezvoitarea Romaniei Tn pericada
2007-2013 sunt:

1. Planul National de Dezvoltare 2007-2013 (PND}
2. Cadrul Strategic National de Referinfd (CSNR)

3. Programele Operationale Sectoriale/fProgramul Operational Regional
{POSIPOR})

1. Planmud National de Dezvoltare (PND) - document de planificare strategicd gi
programare financiard ce urmdreste orientarea si stimularea dezvoltérii economice g
sociale a Romdanisi, pentru atingerea coeziunii economice $i sociale; PND prioritizeaza
investitilor publice in domenii de interventie compatibite cu Fondurile Structurale si de
Coeziune.

Directiile strategice ale Prioritatii 3 ale Planului Nafional de Dezvoitare — , Protejarea gi
imbunéatiiirea calitdfii mediului” sunt in conformitate cu obiectivele pe termen lung ale

8
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politicii Roméaniei in secterul de mediu si au ia bazi Strategia Europeana pentru
Dezvoitare Durabild, precum $i al 6-lea Program de Acliune pentru Mediu al Uniunii
Europene. Investifii majore in infrastructurd sunt necesare in In regiunile mai putin
dezvoltate, in vederea incurajarii cresterii economice si a convergentei pe termen lung cu
situatia din Statele Membre.

2. Cadrul Strategic National de Referingd (CSNR) reprezintd strategia globala de
utiizare a Instrumentelor Structuraie. CSNR este documentul sirategic prin care se
stabilesc prioritatile de interveniie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune in pericada
2007-2013.

Prin intermediul CSNR se stabileste legaturg intre prioritatile nationale de dezvoitare,
stabilite in Planul National de Dezvoltare, pe de o parie, priorit3file la nivel european —
Liniile Directoare Strategice privind Coeziunea 2007-2013 si Liniile Directoare Integrate
ale UE peniru Cregtere Economicd si Locuri de Munca 2005-2008, pe de alta parte.

3. Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu) este unul din cele 7 programe
operatichale elaborate in cadrul Obiectivului "Convergentd” pentru pericada de
programare 2007 — 2013,

Programul a fost elaborat In conformitate cu cea de-a treia prioritate a Planului National
de Dezvoltare 2007-2013 — "Protectia §i imbundtatirea calitafii mediului’, precum gi cu
Prioritatea 1 a Cadrulut Strategic National de Referinia — “Dezvoffarea infrastructurii de
bazd ia standarde europene’- POS Mediu contine elemente esentiale pentiu
impiementarea cu succes a PND si a CSNR in domeniul proteciiei mediului; obiectivul de
baza constituindu-l promovarea dezvolitérii durabile a infregii {arn.

POS Mediu este astiel conceput incét 52 reprezinte baza $i tofodatd un catalizator pentiy
o economie mai competitivd, un mediu mai bun si o dezvoltare regionald mati echilibrata.
Programu! se bazeazé pe obisctivele gi prioritétile politicilor de mediu gi de dezvoliare a
infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectand atét obligatiile internationale ale Romaniei,
cét st interesele specifice nafionale.

POS Mediu continua programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel national
care au fost initiate in cadrul asisteniei de pre-aderare, tn particular prin programele
PHARE si ISPA.

Obiectivul global al PQS Mediu 7l constituie protectia si imbunataiirea calitafii mediutui gi
a standardelor de viatd in Romdénia, urmarindu-se conformarea cu prevederile acqguis-ului
de mediu. Obiectivul consta Tn reducerea decalajului existent intre Uniunea European gt
Romania la infrastructura de mediu, atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ.
Aceasta ar trabui s3 se concietizeze In servicii pubiice eficiente, cu luarea in considerare
a principiului dezvoltarii durabile i a principiului "poluatorul plateste”.

Obiectivele specifice POS Mediu sunt:

« imbunatiiirea calitatii $i a accesului la infrastructura de apd si apa uzatd, prin
asigurarea servicillor de alimentare cu apé gi canalizare In majoritatea zonelor
urbane pand in 2015 §i stabilirea structurilor regionale eficiente peniru
managementul servicilor de ap&/apa uzata,

» Dezvoltarea sistemelor durabile de management 2l deseurilor prin imbunatatirea
managementului deseurilor $i reducerea numdruiui de zone poluate istortc n
minimum 30 de judete pana tn 2015;
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+ Reducerea impactului negativ asupra mediului gi diminuarea schimbdrilor climatice
cauzate de sistemele de incalzire urbani in cele mai poluate localitdti pand in
2015;

+ Proteciia si imbunatatirea biodiversitafii st a patrmoniului natural prin sprijinirea
managemeaniului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea refelei Natura 2000;

+ Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei,
prin implementarea masurilor preventive, in cele mai vulnerabile zone, pana in
2015.

Peniru a coniribui la dezveltarea regiunilor mai putin dezvoliate din Romania, regiuni
vizate de politica de coeziune a Uniunii Europene, Roménia trebuie in continuare sa faca
investitii semnificative in infrastructura de mediu, in particular in sectoarele apa, degeuri,
calitatea zerului, protectia natuni $i conservarea biodersitatii i protectia la inundatii.

De asemenea, Romania trebuie s& investeascd in dezvoltarea unor sisteme eficiente de
management de mediu {In special In sectoarele apa gi degeuri}, cu scopul de a oferf o
mai buna calitate a serviciilor citre populatie si de a crea un mediu de afaceri competitiv.

in vederea atingerit obiectivelor sus-meniionate s-au identificat urmatoarele axe prioritare:
¢ Axa prioritara 1 - Extinderea 5i modernizarea sistemelor de apa si apa uzata

+ Axa prioritara 2 - Dezveltarea sistemelor de management integrat al degeurilor i
reabilitarea siturilor contaminate istoric

« Axa prioritard 3 - Reducerea poluidrii 3i diminuarea efectelor schimharilor
climatice prin resfructurarea gi reabilitarea sistemelor _de incalzire urband
pentru_atingerea tfintelor de eficientd energeticd in localititile cele mai
afectate de poluare

+« Axa prioritard 4 - Implemeniarea sistemelor adecvate de management pentru
protectia naturil

+ Axa prioritard 5 - Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor
naturale In zonele cele mai expuse la risc

+« Axa prioritard 6 - Asistenti tehnica

Obiectivele Axei prioritare 3 sunt urméatcarele:

+ Reducersa efectelor schimbaérilor climatice si reducerea emisilor de poluanfi
provenifi de ia sistemele de incélzire urband in localitdfife cele mai afeclate de
poluare;

v Ameliorarea nivelului minim de concentrafie a poluanfifor in localitafile vizate,
« imbunétéfirea sanatatii populafiei in localitatife afectate.

Conform prevederilor Regulamentului Consiliului (ECY No. 1084/2006 din 11 iulie 20086 ce
abrogd Regulamentul {EC) No. 1164/94, investitile cuprinse in Axa 3 sunt eligibile a fi
finantate din Fondul de Coeziune.

Documentele strategice, repertoriul legislativ g1 link-urile web sunt incluse in Anexa nr. 1.

Acquis-ul de mediu pe care se spriiina masunle finantabile prin Axa 3 ce vizeazd
imbunatatirea calitafi aerului sunt:
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» Diraectiva Cadru 396/62/CE gi Directivele fiice
Directiva 2001/81/CE privind plafoanele de emisie
+ Directiva 2001/80/CE privind reducerea emisiilor poluante provenite de [a
instalatiile mari de ardere /LCP
Directiva 2000/76/CE privind incinerarea degeurilor
Directiva 2001/77/CE privind promovarsa electricitatii.

Distinctia intre interveniile din sectorui de energie, intre POS Mediu gi POS
Competitivitate, se bazeazi pe categoria beneficiarilor finali. Sprijinui financiar acordat
pentry aceasta misurd in cazul POS Mediu va fi axat pe proiecte propuse de public,
sactorut municipal sau operatori de servicit publice.

» Pentru reabilitarea sistemnelor urbane de incilzire in zonele fierbinti (hot-
spot), masurile urmaresc implementarea unor tehnologii de ardere mai puiin
diundtoare pentriu mediu, In vederea reducerii emisillor provenite de la
instalatile de ardere mari si medi, Tn conformitate cu strategia nationald din
domeniul energiei. Actiunile finantate preconizeazi reducerea impactului negativ
asupra mediului §i sanatati umane In acele aglomerdri urbane cel mai grav
poluate de sistemele urbane de incalzire invechite.

1.3.2 Evolutia structurii institutionale/Responsabilitdfi

Autoritatea centrald de proteciie a mediului in Romdénia este Ministerul Mediviui gi
Padurilor {MMP) , fostul Ministerul Mediului si Dezvoltdrii Durabile {MMDD) care 2
fost reorganizat la sfarsiiul anului 2009 {HG nr. 408/2004 amendatd prin HG nr.
1885/2004, HG nr. 308/2005, HG nr. 136/2006 gi HG nr. 368/25 aprilie 2007, HG
ne. 1835/29.12 2009

Ministerul Mediului si Padurilor este organul de specialitate al administratiei publice
centrale cu personalitate juridicd, In subordinea Guvernului, care realizeaza politica in
domeniile mediului si gospoddriri apslor la nivel nafional, elaboreaza strafegia si
reglementarile specifice de dezvoltare si armonizarea acestor activitall in cadrul peliticii
gensrale a QGuvernului, asigurd si coordeneazd aplicarea strategiel Guvernului,
indeplinitid rolul de autcritate de stat, de sinteza, coordonase si control in aceste domeni.

in conformitate cu prevederile HG nr. 388/2007, MMP are in subordine, sub autoritate
sau in coordonare urmatcarele unitadi:

A, Unital care functioneaza in subordinea MMP:

» Agentia Najionala pentru Protectia Mediuiui;

¢« Administrajia Rezervatiel Biosferei ,Delta Dunarii”,

+ Garda Nationald de Mediu;

» Organismul intermediar pentru Programul operafional sectorial pentru
infrastructura de mediu Bucuresti pentru Regiunea 8 - Bucuresgti — llfov,

« Organismul intermediar pentru Programul operafional seciorial pentru
infrastructura de mediu Pitesti pentru Regiunea 3 - Sud-Muntenia;

» Organismu! intermediar pentru Programul operational sectorial pentru
infrastructura de madiu Sibiu pentru Regiunea 7 - Centru;,

« Organismul intermediar pentru Programul operafional secterial pentry
infrastructura de mediu Bacdu pentru Regiunea 1 — Nord-Esf;

« Organismul infermediar pentru Programul operajional sectorial pentru

__infrastructura de mediu Cluj-Napoca peniru Regiunea § — Nord-Vest,
12
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« QOrganismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentiu
infrastructura de mediu Timigoara pentru Regiunea S - Vest;
» Organisrmul intermediar pentru Programul operational seclorial pentru
infrastructura de mediu Craiova pentru Regiunea 4 - Sud-Vest Oltenia;
« Organismul intermediar pentru Programul operafional sectorial pentru
infrastructura de mediu Galafi peniru Regiunea 2 - Sud-Est;
« Ageniia Natjonala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.
B. Unitati care functioneaza sub autoritatea NIMP:
+ Administraiia Nationalad de Meteorologie.
+ Administrafia Nationald  Apele Romane™,
C. Unitati care se afld in coordonarea MMP:
+ Administratia Fondului pentru Mediy;
« institutul Naiional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protectia Mediului —
ICIM Bucuresti,
« Institutui National de Cercetare - Dezvoltare Marind ,Grigore Antipa” -
INCDM Constanta;
« Institutul Naticnal de Cercetare - Dezvoltare Delta Dunérii® — INCDDD
Tulcea.

Th temeiul obiectivelor strategice stahilite prin Planul National de Dezvoltare 2007-2013
(PND} si prin Cadrul Strategic National de Referintd (CSNR}, Ministerul Mediuhui si
Dezvoltarii Durabile, sub coordonarea Ministerului Economiel  si Finantelor si in
colaborare cu factorii de la nivel local, regional §i national, a elaborat Programul
Operational Sectorial pentru Mediu 2007-2013 {FOS Mediu).

Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar este organismuil
public din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor care are responsabilitatea
coordondrii implementarii asistentei comunitare acordate Romdniet prin instrumentele
Structurale. Autoritatea de Management este organismul public care asigura
gestionarea asistentei financiare din  instrumente  structurale. Autorifatea de
Management {AM) pentru POS Mediu este reprezentatd de Direclia Generald pentru
Managementul Instrumentelor Structurale din cadrul MMP, care va avea ol de
coordonare globald si management al implementérii POS Mediu. MMP va acfiona ca
planificator giobal al politicii de mediu, manager financiar gi lider de proces.

Comitetul National de Monitorizare este organismul care va asigura coordonarea
instrumentelor structurale, precum i urmdrirea eficacitlii si calitdtii implementarii
asistentei comunitare, modul de utilizare gi impactul obtinut.

ih acest context institutional, MMP stabilegte un Comitet Tehnic in scopul discutarii
documentelor strategice si a propunerilor de protecte in sectorul de mediu, precum §i
pentru a face recomandii In cesa ce priveste selectia proiectelor. Comitetu Tehnic va fi
alcatuit din reprezentanti ai AM, ai departamentelor competente ale MMP ai Ql-uriler,
precum si ai ministerelor de linie/institufilor relevante pentru POS Mediy, respechiv
Ministerul Economiel si Finantelor, Ministerul Agriculturii, Ministerul Internalor i Reformei
Administrative, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice g1 Locuiniei, etc.

POS Mediu continua programele de dezvoitare a infrastructurii de mediu ta nivel nafional
care au fost initiate in cadrul asistentei de pre-aderare, in particular PHARE si 1SPA. in
plus fatd de dezvoltarea infrastructurii, prin intermediul POS Medin se urmareste
stabilirea structurilor eficiente de management al serviciilor relevante din punct de vedere
2l proteciiei mediului.
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in conformitate cu HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentau
coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale, modificata prin HG
nr. 117972004 si HG nr. 128/2006, MMP _este desemnat Autoritate de Management
{AM)} pentru Programul Operational Sectorial de Mediu {POS Mediu}.

Autoritatea de Management este organizatd la nivel de Directie Generald — Direclia
Generald pentru Managementul instrumentelor Structurale (DGMIS), conform HG nr.
388/2007.

Autoritate de Management din cadrul MMP este responsabild pentru eficacitatea gi
corectitudinea gestiondrii sl implemertari masurilor din POS Mediu,

Principalele responsabilitati ale Al sunt:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

i

k)

1}

Coordoneaza si asigurd managementul general al POS Mediy,;

Pregiteste POS Mediu In parteneriat cu toli factorii interesal), asigura corelarea cu
obisctivele CSNR si complementaritatea cu celefalte PO,

Pregéteste proceduri si ghiduri pentru implementarea POS Mediu;

Se asigurd ¢ selectia proiecielor este realizatd in conformitate cu criteriile de
selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare al POS Mediu;

Evalueazd capacitatea institutionald a beneficiarului POS Mediu inaintea aprobarii
proiectului;

Asigur3 conformitatea cu politicile nationale i comunitare cu privire fa ajutorul de
stat, in strdnsd cooperare cu organismele responsabile, achizilile publice,
protectia mediului, egalitatea de sanse intre femei si barbali i nediscriminare;
Stabilegte un sistem sigur pentru colectarea de informati financiare $i statistice
pentru POS Mediy; stabileste indicatori de evaluare i monitorizare corespunzatori;
prezinta asemenea informatii, intr-un format electronic agreat, factorilor relevanti —
Comitetul de Monitorizare, Autoritatea de Certificare gi Platd, ACIS, Comisia
Europeana;

Elaboreazd si fransmite la Comisie rapeartele anuale i finale pentru
implementarea POS Mediu, dupd aprobarea lor de cdfre Comitetul de
fMonitorizare;

Se asigurd ci beneficiarii s alte orfganisme implicate In implementarea
operatiunilor au un sistem de contabilitate separat sau utilizeazd un cod contabil
adecvat pentru toate tranzaciile referitoare la operafiune, conform regulilor de
contabilitate nationale;

Asigurd un control financiar §i de management adecvat ai operafiunitor POS |a
foate nivelurile; asigurd corectitudinea actiunilor finaniate in cadrul POS Mediu,
Asigurd identificarea, raportarea i corectarea neregulilor; asigurd mésuri de
remediere in cazul apaniiel unor nereguli;

indeplineste obligatiile privind informarea §i publicitatea POS Mediu;

) Stabileste un sistem adecvat de managerent si control la nivelul POS Mediy,

n}

o)
p)

a)
r)

5)

Se asigurd c& Autoritatea de Certificare §i Platd primesie loate informatiie
necesare cU privire ta proceduri si Iz vetificlille realizate in privinfa cheltuislior
efectuate, in scopul cedificarii acestora;

Furnizeaz& Comisiei Europene informatiile necesare evaludrli protectelor majore;
Se asigurd cd evaludrile POS Mediu sunt realizate Tn conformitate cu
Regutameniul Consitiului nr. 1083/2008,

Asigura functionarea corespunzatoare a SMIS,

Prezideaza si asigurd secretartatul Comitetului de Monitorizare,

Asigura o pista de audit corespunzitoare pentru POS Mediu.
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in conformitate cu HG nr. 487/2004 si HG nr. 368/2007, Organismele intermediare pentru
POS Mediu sunt structuri subordonate MMP la nivelul fiecéreia din cele 8 Regiuni de
Dezvoltare (NUTS II). Organismele Intermediare au responsabilitdli in implementarea
operatiunilor prevazute In POS Mediu, actionand ca interfaté intre AM i Beneficiarii
Finali. Delegarea activitatilor de la AM la Ol se va face in baza unui acord de delegare.

Organismul Intermediar este organizat ca directie specificd ¢i coordonat de un Director
Executiv. Aceast’ direciie raporteaza direct catre AM POS Mediu din cadrul MMP $i este
coordonatd metodologic de AM. Organismele Intermediare sunt organizatii publice, fara
personalitate juridica, finantate de la bugetul de stat §i direct subordonate MMP.

Ol desfisoard, pe baza unui acord de delegare, urmétoarele responsabilitafi delegate de
la Autoritatea de Management POS Mediu:

a} Coordoneazi prioritatile POS Mediu cu afte programe de investifii la nivel regional;

b} Promoveaza partenefiatul la nivel regional;

c} Asigurd sprijin pentru beneficiari in ceea ce priveste procedusile POS referitcare la
programarea gi implementarea operatiunilor;

d) Primeste cereriie de finantare la nivel regional §i efectusaza verificarea
administrativa ¢i a eligibilittii acestora,

e) Verificd studiife $i documentele fehnice elaborate de beneficiari in cadrul
operatiuniior POS Mediy,

f) Colecteaza datele necesare pentru monitorizarea g evaluarea implementarii
programului la nivel regional;

g} Pregiteste documentele suport pentru raportul anual si final al POS Mediu,

hy Sprijind AM in procesul de evaluare institutionald a Beneficiardor,

) Monitofizeaza proiectele afiate in implementare in cadrul POS Mediu la nivelul
regiunii respective;

i} Verifica cererile de rambursare intosmite de Beneficiari;

k) Realizeaza verificari la fata locului, inclusiv verifican ex-post;

1y Confirma corectitudinea cererilor, progresul in implementare, platile si receplia
ucrarilor etc;

m) Verifici daca beneficiarii mentin un sistem contabil separat i complet sau un cod
contabit adecvat pentru toate tranzaciitle referitoare la operafiunea respectiva;

n} Detecteaza poteniialele nereguli la nivel regional gi te raporteaza AM,

o} Asigurad desfigurarea acliunilor de congtientizare gi publicitate la nivelul regiunii;
asigura diseminarea informatiilor asupra oportunitiiler de finantare prin POS;

p) Asiguré input-ul de date in SMIS;

g Verificd daci produsele cofinantate sunt furnizate $i dacd cheltuielile sunt
conforme cu regulile naticnale gi ale CE.

1.4 Zona Proiectului

Municipiul R&mnicu Vaicea este resedinta judefuiui Valcea. El se Intinde pe o suprafaid
de 8 952 ha, din care 3 485,41 ha intravitan. Populatia la 01.07.2008 era de 110 447
persoane. Densifatea populatiel la aceeasi datd era de 1 252,8 focuitorifkm2. Judeful
Vilcea este localizat in partea de sud-vest a Roméniei, in Regiunea de dezvoitare Sud-
Vest,
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Judetul Valcea include 11 orage (Ramnicu Valcea, Dragagani, Caliménesti, Brezoi,
Horezu, Baile Olanesti, Ocnele Mari, Biile Govora, Babeni, Baicesti, Berbesti) gi 78 de
comune.

Judetul Valcea este localizat in partea de sud-vest a Romdniei, in Regiunea de
dezvoltare Sud-Vest. Regiunea de dezvoitare Sud-Vest este alcdtuitd din & judete: Dolj,
Gorj, Mehedinti, Clt §i Valcea. Este numitd uneori §i Regiunea de dezvoitare Sud-Vest
Oltenia pentru c& este alcituita in proportie de 82,4% din regiunea istorica Oltenia.

Judetul Vlcea include 11 orase (Ramnicu Vélcea, Dragdsani, Célimé&nesti, Brezoi,
Horezu, Béile Olinesti, Qcnele Mari, Baile Govora, Babeni, Bilcesti, Berbesti) $i 78 de
comune,

Judetul Vaicea se hazeazd pe o economie prezentd in majoritatea sectoarelor cu
preponderentd in turism, industrie, agricutturd, transporturi, comert gl servicii. in domeniul
industriei se inregistreazd succese semnificative in domeniul energetic, in indusiria
lemnoasa, in industria constructeare de masini, in industria ugoard, chimie gi petrochimie.
Un rol important in economia judetului Valcea 1l reprezintd turismul, datoritd resurselor
turistice naturale i a infrastructurli specifice.

1.5 Grupuri vizate

Autoritatea Contractanta — Consiliul Judetean Valcea si populajia din Municipiul Ramnicu
Vélcea.

2 OBIECTIVE - REZULTATE PRECONIZATE
2.1 Obiectivele generale ale Projectului

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea calitéfii vietii in Romdania reflectata in
calitatea factorilor de mediu si starea de sénatate a populatiei, ca urmare a investijilor in
infrastructurd impuse de politica de coeziune economico-sociali a Uniunii Europens
pentru atingerea obiectivul , convergentad”.

Ohiectivul specific al proiectului consté in realizarea investifilor necesare masurilor de
restructurare ¢i reabilitare a sistemului de incélzire urband din municipiul Ramnicu
Valcea, care s& asigure conformarea — la cel mai mic cost — cu obligatile de mediu
stabilite prin Tratatul de Aderare, precum §i cu cbiectivele strategiilor gi programeior
nationale relevante pentru mediu {cregterea eficientei energetice, reducerea emisiilor de

18



= bl ek o L e wE

Asistentd tehnics pentru Supervizarea Lucrrilor, pantiu
Implernerdares proectuly la sursa CET Govora

COCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
Yolumul 3 Cerintele Beneficiarului

gaze cu efect de serd, cregterea calitdfii serviciuiui public de alimentare cu energie
termica la {arife suporabile pentru populatie).

Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarifor astfe! incat sa se asigure un nivel inalf
de calitate a lucrarilor in conformitate cu prevederile legale, in special cu Legea
10/1995 a Calitatii in Constructii, HG 766/1997 si HG 925/1895 si altor reglementari in
vigoare,

Asigurarea unor constructii si lucrari de o inalta califate fehnica, tehnelogica si cu
incadrarea in valorile contractusle incheiate si in bugetul aprobat al protectulyi prin
supervizarea execuliei iucrarilor pe intreaga durala de execulie prin exercitarea
obligatiifor si atributiunilor stabilite de legislatia in vigoare, cu personal profesionist,
autorizat si cu mare experienta in implementarea profecielor in domeniul energetic si
infrastructura de mediu |

Asigurarea receptiei bunurilor si echipamentelor, realizarea probelor tehnologice si
punere in functiune a capacitatilor de productie, a receptiilor la terminarea lucrarilor a
constructiilor si linitlor fehnologice in conformitate cu HG 273/1994, HG 51/1686 si alle
reglementari in vigoare la datele programate pentru receptia lucsarilor;

Asigurarea realizarii de c¢afre Contractori a remedierilor si atingerea nivelelor de
performanta si a exigenteior de calitate stabilite prin proiect atat in faza de constructie,
caf si pe pericada de notificare a defectelor {(in pericada de garantie}.

2.2 Rezultatele care trebuie obtinute de Consultantul Supervizare

Rezultatele asteptate a {i atinse de catre consultant (inginer) sunt urmatcarele:

servicil de supervizare [ucrar de constructii pentru beneficiar in cadrut proiectului
.Reabilitarea sistemulul de termoficare urbana lz nivelul municipiului Rm. Valcea
pentru pericada 2009-2028 in scopul conformarii Iz legislalia de mediu i cresterii
eficieniet”

servicii de supervizare a executiei lucrarilor la standarde de inalta calitate, evaluarea
si aprobarea iucrarilor, materialelor, echipamentelor, ate, in calitatea sa de | Inginer”
conform contraciului incheiat cu Antreprenonul pe durata constructied, astfel incat
Antreprencrul sa finalizeze Lucrarile in pericada de executie specificata in Coniractele
de Executie Lucrari, pentru obiectivul ,Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la
niveldl municipiului Rm. Valcea pentru perivada 2008-2028 h scopul conformdrii ia
legislatia de mediu si cregterii eficientel”

3 PREMISE & RISCURI |

31 Premise

+ Politica privind protectia mediului rdmane ¢ componentd imporiantd a activnilor
Guvernului Romaniei pe pericada de implementare a profectulu

+ Confractaie de lucrdri sunt semnate la timp

+ Finantarea este adecvati i asigurata ia timp
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L

*

in perioada de implementare a proiectului ny apar schimbari fa nivelul cadrului
institutional, legislativ sau de altd naturd, care s& afecteze implementares
acestuia

Proiectul este sustenabil din punct de vedere al beneficiilor aduse pentru mediu
si s&natatea populatie

Beneficiarul profectului si operatorul pun la dispozitia Censultaniului toate
datelefinformatiile necesare pentru implementarea cu succes a proiectuly

Activitiiile obligatorii din Contract sunt realizate in conformitate cu graficul
propus $i in limitele bugetuiul contractat

Perscnalyl angajat de consuftant {experii chele si non-cheie) are o pregatire
profesionald corespunziicare

fntre parile implicate in implementarea proiectului existd o bund colaborare;
htre toti factorii implicati existd o bund comunicare la nivel orizontal $i
transparentd 2 actelor decizicnale

Cofinantarea locald, necesard implementdri proiectului, este asiguratd de
autoritétile locale

Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Consilivlui Judetean
Valcea si Unitatea de Implementare a Protectului (UIP) din cadrul operatorului
SC CET Govora 8 A au suficient personal corespunzéator calificat, angatatii fiind
motivati pentru a-gi indeplini in mod corespunzator sarcinile de serviciu,

3.2 Riscuri

Dificultati de cooperare intre diferite parti implicate in Proiect (cu referire mai
ales la relatile dintre UIP si Prestatorii celor doua contracte de Asistenta
tehnica pentru managementul Proiectului si cel de execufiefproiectare a
lucrarilor);

Mobilizarea prea indelungata a personalului Antreprenorilor si Consulfantului,

intarzieri in asigurarea suficienta si la timp de
materiaiefechipamentefutilaje/forta de munca necesare Antreprenorilor,

Antreprenorii  nu-si  executa obligatile in  conformitate cu prevederile
contractuale, ceea ce conduce la intarzieri,

Conditille climaterice sunt deosebit de dificile tn timpul constructiel, producand
intarzier,

Beneficiarul intarzie platile datorate Anireprencrilor din motive care-i depasesc
respongabilitatile;

Sunt constatate intarzieri ca rezultat al relocarii tarzii sau in ritm anevoios a
utilitatilor pentru eliberarea amplasamentului,

In cazul neindeplinirit la termen si in conditli corespunzateare a sarcinilor fie de
catre: Proiectant/Supraveghetor IucrarifAntreprenor poate aparea rezilierea
contractului de executie lucrari sau a contractulu de supraveghere {ucrari,
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*

Aprobarea ordinelor de variatie este intarziata, impiedicand astfel Antreprenorul
sa finalizeze lucrarile respective.

Intarzieri rezuitate la stabilirea unor decizii pe pareursul realizari procedurilor de
achiziti publice (contestatii, clarificari solicitate asupra anumitor aspecte ale
ofertelor efc.);

Intarzieri rezultate din stabilirea unor decizif referitoare la implementarea
contractelor de lucsari;

&*

Abilitatea companiflor selectate de a respecta graficele de executie ale
contractelor, capacitatea acestora de a depasi eventuale intarzieri in fluxul de
numetrar, inabilitatea de 2 mobiliza resursele umane si materiale necesare In
timp util, inabilitatea de a recupera eventualele intarzieri cauzate de piedic
interne sau externe;

Dificultati in depasirea mentalitatii publicului in ceea ce priveste principiul
Jpoluatorul plateste®, al politiciior tanfare definite si al gradului de suporizbilitate
perceput de catre beneficiani serviciilor;

4 SCOPUL SERVICIILOR
4.1 Generalitdti

Prestatorul va actiona in calitate de Consultant Supervizare pentru Supervizarea a frei (3)
contracte de lucrrt {proiectare si executie) referitoare la sursa de producere a caldurii
aferenta sistemul de alimentare centralizat cu energie termica al Municipiului Ramnicu
Vilcea, care se va efectua in conformitate cu legislaia nalionala privind executia de
lucrar cu proiectare in sarcina Antreprenorului.

Consultantul Supervizare va asigura si servicille de dirigentie de santier, prin furnizarea
de perscnal autorizat corespunzator, pe specialitati.

Activitatile listate in cele ce urmeazd (art 4.3} frebule considerate ca fiind cerintele
minime, iar daci alte activitdli relationate sunt necesare in vederea reafizarit oblectivelor,
acestea vor face parte din responsabilitatea Consultantului de Supervizare.

Consultantul de Supervizare va fi responsabit din punct de vedere financiar fatd de
Autoritatea de Contractare in special in cazul circumstantelor indicate in Contract Se
solicitd garaniie de bund execufie a contractului in cuantum de 10% din valoarea
contractului fard TVA,

4.2 Descrierea lucrarilor propuse

Contractul furnizeazd servicii de Asisfentd Tebnicd (Consultantul Supervizare a
Contractului) pentru supervizarea a 3 {trei) contracte de Jucréri (proiectare si executie}.

Lista contractelor de lucrdri ce urmeaza a fi derulate este prezentatd in cele ¢e urmeaza:
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- Data Durata de |
Nr. Denumire Tip de estimata a -
, - executie DMP
contract contract contract jinceperi estimata
B lrerarilor i
- e luni luni |
Implementare Lucran
proiect IDG Proiectare 3i i
Con;ract Constructie T:;Er;‘;_“ 22 12
{FIDIC
i} S Galben} ]
Implementare Lucrai
protect . .
Contract | arzatoare EL?_';?:E;' Trm il 15 42
5 nox+reparatii (FIDIC ! 2012
cazan Galben)
Confract | implementare
6 project lucrari |
reabiliatare Proiectare $i| 0 1y
EPA+pompe  si ?Eg”“"e 2012 15 12
circuit primar de Galben)
termoficare

Data de incepere a lucririlor este estimativE. Prin urmare, Consultantul va aloca
personalul necesar supervizirni lucrdrilor aferente fiecarui confract numai in wrma
notificarii emise de citre Autoritatea Contractanta pentru fiecare contract in parte.

4.3 Activitati specifice

In indeplinirea atriputilor sale de supervizare, prestatorul, in califate de Inginer, va:

Gestiona si superviza studile si profectarea tehnicd (proiecte tehnice, detali de
excutie si de montajy elaborate de Antreprencr respectly lucridrile de construciie
montaj,instatatii $i va indeplni, In general, toate atribufiile Ingineruiui, dupa cum este
specificat in Conditlile de contract (similare FIBIC Cartea Gaibend} i in prezentul
caiet de sarcini.

Intreprinde toate aranjamentele necesare pentru a asigura gestionarea activitatilor
sale in mod eficient in conformitate cu prezentul caiet de sarcim g conditiile
contractuale atasate documentatiei.

Asigurd verificarea documentatiilor i realizarea lucrdnlor (studii, proiectare,
procurare, executie) la timp si utilizarea resurselor financiare in mod eficient $i n
conformitate cu contractele de executie.

Asigurd o prezentd permanentd a perscnalului-cheie pe parcursul lucrariior de
executie,

Execut servicile de supervizare in conformitate cu legislatia nationala gi a UE.
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Asistants tehrich penlry Supesvizarea Lucyritor, pentiu COCUMENTATIE OE ATRIBUIRE
implementarea proiectula la sursa CET Sovora Volumul 3: Cesintele Beneficiarului

+ Actioneazi in str@nsd cooperare cu Beneficiarul, informandu-l pe acesta cu privire la
problemele legate de stadiul lucrérilor si, in mod particular, cu privire la orice
problem# care poate afecia costul sau progresul jucrariior. in cazul in care progresul
lucrarilor este nesatisficator, din motive in afara controfului sau, Inginerul va fi
responsabil pentru consilierea Autorititii Contractante, in calitate de Beneficiar, §i va
da sfaturi cu privire la modul cel mai potrivit pentru solutionarea situatie.

+ Coopereaza cu Unitatea de Management a Proiectului {UMP) din cadrul Consiliului
Judetean Valcea si cu Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) din cadrul
aperatorulul CET Govora S A Ramnicu Vdicea.

« n vederea asigurrii sustenabilitdtii si disemingrii rezultatelor protectulu, prestatorul
va respecta cele mai nol prevederi ale Manualuhii de identitate vizuala pentru
actiunile externe ale UE cu privire la vizibilitatea finantarii proiectului de cétre CE {a
se vedea hitp:ilec europa eufeurcpeaid/workfvisibilityfindex_en.htm).

Pe parcursul supervizarii lucrérilor, prestatorul trebuie s3 respecte legislafia romana (cu
modificarile ultericare}, care inciude, dar nu se limiteazi la, urmétoarele acte legislative:

1. Legea nr. 10/1985 privind calitatea in constructii (publicatd in Monitorul Oficial ar. 12
din 24 ianuarie 1985).

2. HG nr. 766/1987 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructi
{publicata in Monitorul Gficlal nr. 352 din 10 decembrie 1997).

3. HG nr. 925/1885 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor g1 a construciilor {publicatd in Monitorul
Oficial nr. 2886 din 11 decembrie 1985).

4. HG nr. 51/1998 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj
utilaje, echipamente, instalatii tehnologice §i a punerii n functiune a capacitailor de
productie (publicata in Monitorul Cficial la Legea nr. 29 din 12 februarie 1996).

5. HG nr. 273/1884 privingd aprobarea Regulamentului de receplie a lucrérilor de
constructii si instalatii aferente acestora (publicata in Moniterul Oficial nr. 93 din 28 iulie
19943,

6. OG 95/21989 privind calitatea lucrdrilor de montaj al dotérilor tehnologice industiiale,
aprobata cu modificar prin Legea 440/2002.

7. Ordinul 324/2005 al MEC peniru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea i
controlul specialistilor atestalt pentru lucrérile de montaj, pentru utilaje, echipamente si
instalafii tshnologice industriale.

8. Ordinul 1486/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier

Serviciile vor acoperi urmatcarele faze importante:
4.3.1 Activitati in faza preconstructie

In urma licitari i adjudecari contractelor, Consuitantul va stabili o organizare
corespunzatoare si functionald a supervizarii i va ntreprinde toate lucrérile pregatitoare,
permitdnd derularea rapidd si eficientd a activitafilor zilnice de supervizare.

Sarcinile Consultantului in cadrul acestel etape, includ;
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1. Organizarea biroului Consultantului de Supervizare” in CET Govora Municipiul
Ramnicu Vélcea.

2. Pregatirea Raporiului de Tnceput

3. Pregatirea Manualului pentru Proceduriie de Supervizare. Manvalul va include
reglementdrile legislatiet actuale a Roméniel cu privire la proiectarea si califatea in
constructii.

Manuzlul va include minim procedurile privind:

+« Mecanismul de comunicare si saportare dintre Autoritatea Contractantd §i
Consultantul Supervizare.
Registrul de lucry — sistemu! de thregistrare gi arhivare a informatiilor pe santier
Predarea amplasamentelor si a reperelor de nivelment cltre Antreprenon, libere
de orice sarcina

+ Documentele ce vor fi intocmite ca urmare a verificAriior {procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de lucrari ¢e devin ascunse etc.)

+ Analizarea schimbérilor propuse si a neconformitédtiior fajd de contract ale

Antreprencrului

Raportare cu privire la progresul Antreprencrului pentru lucrdrile de executie;

nregistran ale sedintelor de santier;

inregistrarea fotografiilor de pe santier cu privire la construciie;

intocmirea procesului verbat de Receptie la Terminarea lucrarilor, Certificatul de

Receplie la Terminarea Lucrarilor, Procesul Verbal de Receptie Finalz, Certificatul

de Recepiie Finald;

+ Efectuarea de inspectiifteste in mod regulat, pe parcursul Pericadei de Notificare
a Defectiunilor ;

4, Consultantul va elabora un manual de asigurarea calitdfii {AC), care va cuprinde
referinte fa Manualul pentru Procedurile de Supervizare dar i la manualulfprocedurile
contractorilor pentru AC. Manualul de AC va include referinfe gi la:

¢ Procedurile relevante de Protecfia Munci: si Asigurarea Calitatii care frebuwie
adoptate penttu lucririle care se desfigoard pe gantierul de construciie, in biroul
Consuitantului de Supervizare / Depariamentulu: de Contractare

« Procedurile pentty analizarea sistemelor de AC ale Antreprenarilor lucrarilor de
constructie.

*y " & @

4.3.2 Activitati in perivada de mobilizare a Antfreprenorului

Studierea si insusirea prevederilor contractelor de lucrdn g1 a tuturor anexelor
acestora precum si a caracteristicilor santierelor gi raportarea catre Autoritatea
Contractant? si proiectant a oricdrei probleme care ar putea afecta lucrérile sau orice
inadvertente constatate intre contracte si conditiile existente pe teren.

Asistarea Autoritatii Contractante dar i a Anfreprenorului in obtinerea autorizatiilor,
permiselor gi aprobarilor necesare, pe parcursul protectérii §i inainte de inceperea
constructiel, proiectare, constructia si receptia Lucrdrilor, etc. Se va avea in vedere
printre altele:

22



Asistentd tehnicd pentry Sugervizarsa Luredrilar, pentru DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
Implementaies proieclola la sursa CET Govora Walumul 2, Cerintele Beneficiarutui

10.

> verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinitii condiiitor
legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate;

¥ Verificarea concordante dintre prevederile autorizatiei gi ale proieciul,

Verificarea i recomandarea citre Autoritatea Contractanta cu privire la conformitatea
si autenticitatea tuturor certificatelor, polifelor de asigurare, garaniilor etc pentru care
Contractorul este responsabil conform Conditiilor Contractului,

Asigurarea cd mecanismul de comunicare gi raporiare dintre Autoritatea Contractanta
(respectiv Departamentul de Confractare} si Consultantul Supervizare este stabilit,
cormplet functional ¢i eficient pe toatd durata prolectului in conformitatea cu procedura
din manualul de supervizare si prin reactualizarea periodica a acesieia, daca
conditiiefcerintele de raporate ¢ impun

Participarea la predarea amplasamentului lucrarii cdtre Contractor incluzingd.

¥ preluarea amplasamentului si a reperefor de nivelment gi predarea acestora
executantului, libere de orice sarcing;

¥ participarea Tmpreund cu protectantul st cu executantul la trasarea generald a
constructiet $i fa stabilirea bornelor de reper,;

¥ predarea cétre executant a terenuiui rezervat pentru organizarea de gantier;
Revizuirefaprobare a aspecielor aferente organizérii de santier.

Verificare gifsau propunere spre revizuire a proiectului tehnic, a specificatiifor tehnice
si transmiterea cétre Autoritatea Contractantd si proiectant a oricarei probleme care
ar putea afecta lucririle sau orice inadvertenie constatate intre detaliile tehnice si
conditiile existente pe feren.

Verificare, aprobarea gifsau propunere spre revizuire, daca este cazul, in vederea
aprobarii 2 programului de activitati 2 Antreprenorului inclusiv programul de livrare a
echipamentelor cu montaj.

Pregatirea Registrului de lucru — sisternul de Inregistrare gi arhivare a informatiilor pe
santier.

Emiterea Cerlificatul de Platd pentru avans, in urma solicitatrii scrise a Antreprenorolui
cu respectarea tuturor prevederilor contractuale precum si procedurior adoptate

4.1.3 Activitati in perivada de constructie

Consultantul Supervizare va furniza servicii complete de supervizare, In numele
Autoritatii Contractante. In acest scop, Consultantul Supervizare va stabili o organizare a
supervizarii, un management al confractului si un sistem de monitorizare care sa
intruneasca cerintele unei supervizan a constructiel si a unei administrarn a contractului
eficients, de ex. controlul calitatii, controlul cantitalii, monitorizarea progresuiui, proteciia
muncii, colaborarea cu auteritdtile aferente gi alte parii interesate, controlul costurilor g
adminisirarea confractuald a contractetor de lucrari.
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Pe perioda de executie, serviciile furnizate de Consultant vor include urmatoarele sarcini:

Analizarea si {dac’ este cazul) emiterea de instructiuni spre corectare a Programului
Antreprenorului, dupd evaluarea detfaliaty a conformitdtif resurselor alocate i a
pericadelor de timp propuse; progresul lucrarlor va fi permanent monitorizat
comparativ cu graficul de executie, iar Consultantul Supervizare va solicita masuri de
coractare ori de cate ¢ri va fi necesar; va face propuneri pentru aplicarea penalitatilor
in cazul depasirii termenelor intermediare din graficele de executle, conform
prevederilor din contracte.

Analizareatauditarea Sistemuiui Antreprenorului de Asigurarea Calitatii linclusiv Planul
Inspectilor gi Procedurile pentru Inspectli, Planut de Caliate, Tehnologile de
Executie, precum si procedurile de Protectia Muncit pe gantier, cu precizarea fazelor
determinante care in cazul lucrarilor de constructii vor fi vizate de Inspectoratul de Stat
in Constructiy Verificarea respectarii tehnologiilor de exscutie, aplicarea coractd a
acestora In vederea asigurdri nivelului calitativ prevazul in documentatia tehnica, in
contract ¢i in normele tehnice in vigoare;

Verificare gi propunere spre revizuire, dacd este cazul, in vederea aprobarii a
proiectelor tehnice si a detaliilor de executie ale Antreprencruiui.

+ [n acest sens, este pertinent s& se noteze ¢ urmatoarete activitii se vor
desfasura la standarde nationale:

o Inginerie de procese tehnologice

o inginarie Constructii civile

o Inginerie mecanica —

o Inginerie electrice si de automatizare si control

« In cazul in care nu existd standarde nationale relevante pentru un anume
chiect/obiectivicategorie de lucrdri se vor considera prevederile unor
standarde relevante aplicabile europene sau daca nu exista a celor din
state europens cum ar fi: din Germania, Marea Britame, Franta.

+ Inginerie structuraid {caiculul structurilor nci i expertizarea siructurilor
existente ¢care se vor menfine/adapta)} se va efectua respectand legislatia
nationala.

« Fiecare proiect de execulie Impreund cu un Raport de Analizd a
proieciulul care evidentiaza constatdrile principale si recomandarile
Consultantului, va fi prezentat Autoritatii Contractante spre aprobare.
Consultantul Supervizare nu va aproba proiectul fard acordul preaiabil af
Autoritdtii Contractante.

Verificarea existeniei tuturor pleselor scrise ¢l desenate, corelares acestora,
respectarea reglementdrilor cu privire la Verificarea, comentarea si aprobarea
protectelor de catre vetificatori atestali si existen{a vizei expertului tehnic atestat,
acolo unde este cazul, Consultantul Supervizare va asigura, dupé caz experi tehnici
sifsau experii venficatori de proiecte, pe specialitali, atestali conform cu legisiatia
nationald, respectédnd prevederile Legii nr. 10/24.03.1985 publicata in Monitorui Cficial
nr. 12/1895 cu privire la Caltatea in Construchi, cu medificarile §i completarile
ultericare in numele Autoritatii Contractante.
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10.

11.

12.

13.

14,

Coordonarea lucrarilor intre diferite contracte si initferea de instructiuni adecvate pe cit
posibil inainte de inceperea lucrarilor, daca este necesar, pentru a evita
neconcordante de corice fel. Pe parcursul executile se va coordona progresul
santierelor { de ex. Prin metoda drumului critic) pentru a creia conditii optime pentru
executie, testare si receptionare a diverselor lucrari.

Urmarirea realizérii (ucririior din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execujie
acestora, si admiterea la platd numai a lucrrilor corespunzitoare din punct de vedere
cantitativ si calitativ; In acest sens, Consulianiul Supervizare va pregdti rapoartele
saptamanale de inspeclie. Aceste rapoarte de inspectie vor fi transmise spre
informare Autoritatii Contractante, apoi vor fi arhivate in mod corespunzator.

Initierea si prezidarea sedintelor saptamanale de gantier si a sedinfelor lunare de
progres; pregatirea si thaintarea prompta a minutelor sedintelor gi asigurarea ca toate
problemele care apar sunt sclufionate cu promptifudine.

Interzicerea utilizirii produselor pentry construclii necorespunzitoare sau fard
certificate de conformitate, declarajie de conformitate ori fard agrement tehnic (pentru
materialele netradilionals), Interzicerea executdri de lucrarn de catre persoane
neautorizate conform reglementdritor legale n vigoare,

Efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice gi semnarea documentelor
intocmite ca urmare a verificarilor {procese-verhale In faze delerminante, procese-
verbale de lucrini ce devin ascunse efc.); Asistarea la prelevarea probeler de ia locul
de punere in operd acolo unde este cazul,

In cazul contractelor pentru constructii va transmite ¢éitre profectant {prin intermediul
autoritatii contractante) a sesizérilor proprii sau ale participaniilor la realizarea
constructiei privind neconformitdfite constatate pe parcursul executier,

Dispunerea opriri executiel, demolaril sau, dupé caz, a refaceril lucrarilor executate
necoraspunzator de catre executant, in baza solutiilor elaborate de protectant gi vizate
de verificatorul de proiecte atestat;

Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire [a cerinfele stabilite prin Legea ar.
1041895, cu modificarile ultericare, in cazul efectudrii de modificdri ale documeniatie
sau adoptdrii de noi solutli care schimba conditiile inifiale;

Va solicita Antreprencrulul, conform contractuiui, daca considera necesar efectuarea
de Verificari suplimentare a materialelor, echipamentelor si lucrarilor. In acest sens se
va apela la serviciile unor laboratoare de testare autorizate conform: iegistaiei in
vigoare.

Verificarea existentei testarii oricaror produse i materiale care vor fi incluse In lueran,
in conformitate cu contractele de lucréri gi cu standardele si procedurile nationale
Testele si controalele pentru Lucrérilte Mecanice si Eiectrice vor include dar nu se va
limita la:

» Teste de fabrica
»  Inspectii pe santier
»  Teste pe uscat i ud a tuturor echipamentelor de proces
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15.

16,

i7.

18.

19.

20.

21.

»  Méasurarea nivelului de zgomot in interiorul i in afara cladiriior
»  Conferrnitatea cu EMC a echipamentului electric instalat

Solicitarea Antreprenorului si efectueze orice modificare a profectului, specificatiltor,
lucrarilor sau graficului de executie care pot deveni necesare pe parcursul executiel.

Consilierea Autoritatii Contractante cu privire la modalititile posibile pentru reducerea
cheftuielilor proiectului, sau imbunétatirea calitafi lucrarilor.

Negocierea cu Contractorul In ceea ce privegte Variafile st Modificarile g efecluarea
de recomandéri scrise pentru Autoritatea Contractanta, cu privire la ratele gi prefurile
pentru orice lucradri neplanificate daca docurmentele contfractului permit aceasta..

Iniierea ordinelor de variatie care devin necesare pentru implementarea contracielor,
analizarea eventualelor propunsri ale Antreprenorului pentru variafii. Consultantul
Supervizare va inaina spre aprobare Autoritatii Contractante un raport sumar cu
privire la ordinui de variatie care subliniaza:

» Necesitatea ordinului de variatie;

¥ Impactul ordinului de variafie din punct de vedere at calittii, costurilor,
pericadei de timp;

¥ Recomandarile Consultantului de Supervizare.

Efectuarea de determindri in cadrul condifiifor contractuale aplicabile {conform
prevederilor conditilor generale de contract de proiectare si executie In sarcina
Antreprencrului.} atunci cind aceste determindri devin necesare.

Verificarea si aprobarea ,desenelor post executie” {cartea constructiei}, manualelor de
functionare si a aitor documente solicitate §i furnizarea a tuturor rapoarelor,
certificatelor, etc pregitite sau inaintate de Antreprenor, asigurdndu-se ¢a acesiea
sunt complet colationate, indexate gi prezentate corespunzator.

Primirea i analizarea solicitarilor lunare de platd ale Antreprenorului, stabilirea gi
determinarea procedurii cuprinse in Condifile contractuale; emiterea de cedtificate
interimare de plati lunare.

Cerlificarea se va face ludnd In considerare urméatoarele:
» Prevederile Contractului

» Regulile Fondului de Coeziune cu privire la eligibilitatea cheltuielilor, dupa cum
se defineste in Decizia de finaniare si in Contractul de Finantare

» Sumele scadente pentru Contractor ca rezuftat al prevederilor contraciuale,
dar fara a fi eligibile pentru finanjarea prin Fondul de Coeziune, nu vor fi
certificate. In acest caz, un raport special se va inainta Autoritatii Contractante
care va decide corespunzitor.

» Certificatele interimare de platd se vor emite in termen de 21 de zile dupa
prirmirea solicitarii Antreprenorului i a declarafiei aferente. Cerlificatele de plata
vor fi Tnaintate Autoritdtii Contractante, spre aprobare {aceastia tebuie sa le
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22.

23,

24,

25,

26,

27.

28,

verifice si aprobe in termen de 7 zile). Consultantul Supervizare va monitoriza
uiterior procesul de procesare a piatii pentru a se asigura ca plata contractoritor
se face [a timp.

Furnizarea de asistend permanentd pentru Autoritatea Contractants prin telefon / fax
/ e-mail, cu privire la orice aspect legat de implementarea contractului, inclusiv
rapoarte ad hoc la solicitarea Ol sifsau Al

Consiliere cu privire la orice revendicari sau dispute contractuale gi probleme care
apar pe parcursul lucrérilor si prevenirea revendicariior st a intarzierilor, dac este
posibil.

Controlul si verificarea manualelor de operare si mentenanta ale Antreprenciului i
pregatirea unui pragram de operare si mentenantd in stransa colaborare cu
Autoritatea Contractantd.

Controlul si aprobarea programului de instruire propus de Anireprenor, pentru
personalul Autoritatii Contractante, in conformitate cu cerintele contractuiui.

Monitorizarea conformitatii implementarii cu prevederile Deciziei de Finanjare, si ale
Contractului de Finantare, din punct de vedere at pericadet de timp, al costuriler si al
eligibilitatii chelfuielilor. Consultantul Supervizare frebuie s& acorde o atentie speciala
Planului de Finantare si Defalcarii Costurilor, prezentate in Decizie. In cazul in care
este necesara o modificarefajustare a Deciziei de Finantare, Consultantul Supervizare
va notifica Autoritatea Contractanta si Departamentut de Contractare i va fuiniza
ulterior argumente si documente suport pentru aceastd decizie. In cazul in care
devine necesard si este aprobata cel putin de AM o realocare a fondurilor intre
contracte pe parcursul implementarii proiectuui Consuitantul Supervizare va asisia
beneficiarul in stabiiirea eventualelor extinderi ale coniractelor existente sau la
semnarea de confracte noi pentru lucrdrile supiimentare aprobate, care rezulta din
lucrarile ultericare cunoscute. Aceste lucréri se vor executa in cadrul bugetului gi
pericadei de timp generale.

Organizarea unui sistem de arhivare {digital si pe hértie) In vederea supravegherii
progresului lucririlor. Toate documentele §i comunicérile legate de program vor fi
arhivate iar sistemul de arhivare va fi menjinut in deplind conformitale cu cerinjele
institufiilor  financiare gi cu cerinfele legli Roméne. La finalizarea activitaii,
Consultantyl Supervizare va ftransfera toate materiaiele de arhivd Autoritatin
Contractante

Intocmirea rapoartelor conform prevederior prezentului catet de saicini

4.3.4 Activitati in perloada de receptia la terminarea lucrarilor

In aceasta periodd Consultantul Supervizare va asigura prezenfa permanentd a
personalului necesar. Principale activitati sunt:

1. Aprobarea propunerilor Antreprenorului cu privire la Testele la Finalizare Tn faza de
dinaintea d&rii in functiune, punerea in funciiune si functionarea de proba, dupa
cum este cazul. Este necesari participarea si aprobarea rezuitatelor testelor.
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2. Efectuarea inspecdiiilor necesare la Receptie, impreuns cu reprezentanti Autoritatii
Contractante si pregatirea ceriificatelor de Recepfie, Lista Defectelor si a aitor
documente solicitate de Conditifle Contractulul. asigurarea secretariatului receptiei
si intocmirea actelor de receplie;

3. Urmarirea solufionarii obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receplie
la terminarea lucravilor gi realizdrii recomandarilor comisiel de receplie;

4. Participarea si Inregistrarea testelor tehnologice efeciuate de Contractori $i
confirmarea conformitatii lucraritor efectuate cu documentele de Licitatie si oferia
Antreprenotuiui —emiterea ,Proces Verbal de Receplie la Terminarea Lucrarior”

5. Urmaritea dezafectarii lucrarilor de organizare de gantier ¢i predarea terenului
detinatoruiui acestuia;

8. Emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea lucrarilor .

7. Preluarea documentelor de la constructor gi proiectant (pentru contractele de
constructiiy inclusiv desene post-executie §i completarea carfi tehnice a
construciiet cu toate documentele previzute de reglementarile legale;

4.3.5 Activitati in Perioada de Notificare a Defectelor

In aceasta faza Consultantul Supervizare va asigura o prezenta discontiua pe santier.
Principalele activitii din cadrul fazei de post-constructie vor fi

. Inspectii regulate pe parcursul Perioadd de Notificare a Defectiunilor”; {de cel
puiin patry ori pe an sau de cate ori este solicitat de Beneficiar)

2. Urmarirea solutionarii obiectilor cuprinse in anexele ia procesul-verbal de recepfie
la terminarea lucrarilor gi realizarii recomanddrifor comisiei de receptie,

3. Asistarea la toate testele prevazute in contracte, cat si alte teste care ar rezulta ca
hecesare din comportarea instalatilor pe pericada de notificare a defecielor —
aprobarea rapoartelor acolo unde este cazul.

Perioada de Notificare a Defectelor este de minim 12 luni, perioada se poate extinde
pani la indeplinirea condifilor contractuale privind realizarea parametiilor de performanta
si de calitate garaniatii,. Durata maxima a DNP este de 24 de luni

Consultaniul Supervizare va include in tarifele sale si costuri ce vor aparea ]
eventualitatea prelungirii Perioadei de Notificare a Defectelor pentru contractul care se va
finaliza uttirul in cazul specificat mai sus.

4.2.6 Activitati ia finalizarea contractefor de fucrari

Consultantul supervizare va asigura prezenta gefului de proiect precum si a altor experti
considerati necesari pentru indeplinirea activitatitor de mai jos:

1. Emiterea Proces Verbal de Recepiie Finala

2. Emiterea Certificatul de Recepiie Finaia;
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3. Predarea cétre investitorfutilizator a actelor de receptie ¢ a carii fehnice a
constructlei dupd efectuarea receptiei finale.

4. Emiterea Cerlificatului de plata finala in conformitate cu prevederile contractuale si
a proceduritor adoptate

5. Recomandare catre Autoritatea Contractanta privind returnarea Scrisorii de
garantie de Buna Executie a Contfractorilor

6. Raport Finat de Supervizare;
4.3.7 Alte activitati uiterioare

Autoritatea Contractanta va putea opta pentru achizitionarea ulterioard de noi servicil
similarefadijionale, de la operatorul economic a carui ofertd va fi declarat& cagtigatoare in
cadrul procedurii de achizitie a prezentulul confract.

4.4 Prazenta expertilor principali

Pentru a garanta o implementare la timp a Lucrarilor gi utilizarea eficientd a resurselor
financiare, Consuitantul Supervizare va mentine o prezentd continud a majoritati
expertilor principali pe gantier.

Pe parcursul supervizdrit lucrarilor, Consuitantul Supervizare trebuie s8 & In considerare
faptul cd, Antreprenorul poate soficita executarea lucrarilor n afara crelor de lucru legale,
facand sublectul unei solicitéri pentru aprobarea de citre Consultantul Supervizare. In
rmod corespunzitor, Consultantul Supervizare se va pregiti pentru aceastd eventualitate
st va include orice costuri peniru ore de munca suplimentare fn cadrul tarifelor sale.

Pa parcursul supervizdrii, Consuftantul Supervizare va avea personal corespunzator
nrezent pe santier timp de cinci zile pe sapit&mana si in orice situatiecand Antreprenorul
solicitd executarea lucrarilor in afara programulul de luctu declarat, cu respectarea
prevederilor legale.

4.5 Transferul de Cunostinte

Consultantul Supervizare va fi obligat sa se asigure ca personalul UMP si UIP
este indeaproape implicat in  supervizarea confractelor in numele Autoritatii
Contractante, pentru a asigura urmatoarele:

» Acordul Autoritatii Contractante este sigur in ceea ce priveste deciziile principale
referitoare la lucrari,

+ Realizarea unui transfer de cunostinte in ceea ce priveste supervizarea de
la Consultantul Supervizare la personalul UMP si UIP,

Asadar, Consultantul Supervizare va dezvolta un [Mecanism de colaborare” cu UMP
si cu f UIP pentru desfasurarea activitatii de supervizare, in baza urmatoarelor principir:

a) Consultare

UIP va fi consultat cu privire la principalele decizii tehnice din cadrul contractului, in
calitate de reprezentant al Autoritatii Contractante.
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b) Transfer de cunostinte

UIP va fi implicat pe cat de mult posibil in activitatile zilnice de supervizare, impreuna cu
personaiul Consultantului de Supervizare.

¢) Eficienta

Mecanismul de colaborare cu UMP si UIP se va dezvolta in cea mai eficienta  maniera,
in vederea asigurarii unei supenvizari si implementari sigure a contracteior de lucrari.

Mecanismul va fi proiectat in mod special pentru a evita orice intarziere sau
discontinuitate in procesul luarii deciziilor si orice posibila diminuare a responsabilitatii
Consultantului de Supervizare,

Consultantul Supervizare este singurul responsabil de calitatea serviciilor de supervizare.
4.6 Limitele autoritatii Consultantului de Supervizare

Consultantul Supervizare va obfine de la Autoritatea Confractanta aprobérife specifice
inainte de:

a) agrearca sau determinarea oricirui aspect care ar face ¢a Preful Contractulut sa
se modifice fata de Valoarea de Contract Acceptatd sau orice valoare de contract
convenitd ulterior de Autontatea Contractanta gi Contractor

b) acordarea aprobarii unui Subcontractor pentru lucrarle care ar fi trebuit executate
de un subcontractor diferit, nominaiizat in Confract;

¢} aprobarea prolectelor intoemite de Contracior in cazul contractelor de proiectare -
executie

d) agrearea sau determinarea unei extinderi de timp pentru Termenul de Finalizare

e} inifierea unei Varialii care se preconizeaza a creste Prejul Confractului sau care
schimba in orice mod semnificativ cerintele contractulu, in mod special cu privire
la scopul, caracterul sau calitatea Lucrarilor

f) emiterea de instructiuni cu privire la utilizarea sumelor provizorii daca exista in
contracte

g) emiterea Cerificatului de Receplie la Terminarea lucrérilor,
hy emiterea Certificaiuiui de Receptie Final,

Avand in vedere foate obligatiile descrise anterior de a cbtine aprobarea, dac in opinia
Consuitantului de Supervizare intervine o urgenti care afecteazi siguranta perscanelor
sau a Lucrarilor sau a proprietdtilor invecinate, acesta poate, faréd a exonera Contractorul
de vreuna dintre indatoririle si responsabilitdfile sale din cadrul Confractului, sa
instructioneze Contractorul s& execute lucrdirt sau s& intreprindé acfiuni care ar putea fi,
in opinia Consultantulii de Supervizare, necesare peniru atenuarea gi reducerea
riscurilor,
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4.7 Nanagementul proiectului

Organismul responsabil

Consiliul Judelean Vélcea va indeplini rolul de Autoritate contractanta / Beneficiar
pentru acest proiect gi, prin UMP, va fi responsabil cu organizarea procedurii de licitatie,
mohitorizarea si platile, precum si raporiarea cétre UE,

Principalele parti implicate

Peniru derularea si implementarea proiectelor finantate prin POS Mediu, urmatcarele
institutii au responsabilitafi clar definite:

- Beneficiarul - Consiliul Judetean Valcea - are rolul principal in gestionarea si
implementarea protectului aprobat prin POS Mediu.

- Autoritatea de Management, din cadrul Ministerului Mediului este responsabild de
implementarea programului, asigurdnd coordonarea globald si managementul
implementéri POS Mediy,

- Organismul Intermediar, organizat ca structura in subordinea Ministerului Mediului in
regiunea de dezvoltare NE, este responsabil pentru implementarea programului la nivel
regional si asigurd interfata Autorititii de Management cu Beneficiarul proiectolu,

- Autoritatea de Certificare si Plata a fost creatd In cadrul Ministerului Economiei si
Finantelor pentru administrarea fondurilor primite de la Uniunea Eurcpeana;

- Autoritatea de Audit de pe langa Curtea de Confuri va realiza auditul de sistem,
verificari privind modul de cheltuire a fondurilor comunitare;

- Comitetul de Monitorizare, observatorul independent al implementarii POS Mediuy,
organizat ca structura de tip parteneriai si format din reprezentanti ai institutiilor cu rol de
autoritati de management in gestionarea programelcr operaticnale, a: societafii civile, ai
ONG-urilor si ai Comisiel Europene, asigura eficacitatea si calitatea implementarni
programului operational sectorial. Astfel, acesta analizeaza si aproba criteriile de selectie
pentry operatiunile finantate prin POS Mediu, analizeaza periodic progresul realizat in
atingerca oblectivelor specifice ale programului operational, analizeaza si aproba
rapoartele de implementare anuale si finale.

Inginerut/Consultantul Supervizare - Prestatorul selectat in urma finalizarii procedurii
de atribuire, in vedersa careia a fost elaborat prezentul calet de sarcini. Prin preluarea
functiei de Inginer, in conformitate cu Conditille de Contract, Prestatorul va fi singurul
responsabil pentru supervizarea [ucrarilor penfru asigurarea implementarii ¢u
succes a confractelor de lucrari.

ContractorullAntreprencrul - ofertantul selectat in urma finalizarii procedurilor de
atribuire a contractelor de lucrari conform legislatiel nationale in domeniul achizitilor
publice. Contractorut trebuie sa execute lucrarile si sa remedieze toate defectele. Astiel,
in baza confractului atribuit, confractorul trebuie sa se conformeze prevederilor
contractuale, precum si prevederilor legislatiei nationale in vigoare.
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5 LOGISTICA S1 PERIQADE DE TIMP

5.1 Locatie

Sernviciile se vor furniza in CET Govora, Rm Véicea
5.2 Data de incepere & Perioada de execuiie

Data estimata de incepere a contractului este data de atribuire a primului contract de
lucrari si pericada de executie a contractului va fi de 40 luni de la data de incepere
{perinada de 40 luni care include pericadele de nolificare a defectelor pentru toate
contractele de lucran), dar nu mai tarziu de 31.12.2815.

Activitatile contractului pot varia pe durata acestuia, acest aspect trebuind sa fie luat in
considerare de cafre prestator in alocarea personaluivi si pentru a asigura confornitatea
cu chiectivele stabilite in caietul de sarcini.

& CERINTE
6.1 Organizare si Metodologie

6.1.1 Gradul de intelegere a obiectivelor projectului si a rezultatelor asteptate de la
ofertant

a} Prezentarea contextului contractului, astfel cum e inteles de cétre ofertant, in special a
obiectivelor gi a rezultatelor asteptate.

b} Opinii asupra aspectelor principale in legaturd cu indeplinirea obiectivelor contractului
si a rezultatelor agteptate. -

¢} Explicarea riscurilor si supozitiilor privind execuiia contractului,

d} Recomandéri de reducere / eliminare a riscurilor identificate, fard a afecta cerinfele
catetului de sarcini.

6.1.2 Metodologia de prestare a serviciilor

a) Descrierea de ansamblu a aborddrii propuse de ofertant, In vederea indeplinini
contractului, inclusiv [ista activititllor necesare pentru atingerea obiectivelor.

b} Descricrea detaliatd a activitatilor propuse de ofertant pentru prestarea serviclilor, a
conditiitor de muncd si proteciia muncii, a eiapelor/stadilor considerate esentiale, a
puncielor de control si validate, precum si a rezultatelor si efectelor estimate pentru
fiecare activitate indeplinits.

¢} Descrierez input-urilor ofertaniului, Tn termeni de resurse umane specializate, definirea
atributiilor si responsabilititilor acestora, pentru ducerea la indeplinire Tn cele mai bune
conditii @ activitatilor i obtinerea rezultatelor asteptate. In cazul in care oferta este
formulatd de un grup de operatori economici, se descriv Input-urile fiecarui membru al
grupului, precum si interactivnea sarcinilor si responsabilitafilor dintre el.
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d} Descrierea facilitafilor suport {resurse tehnice, backstopping, logistice, administrative,
efc.) pe care ofertantul le pune la dispozilie, in scopul sustinerii indeplinirii contractului.

6.1.3 Organizarea si planificarea in timp a activitifilor, pe durata contractuiui

a) Pericada, frecventa §i durata activititilor propuse, lufndu-se in calcul gi pericada
orgarizarii

b) identificarea si Planificarea etapelor semnificative in execufia contractului, indicandu-
se cum se vor refiecia rezuliatele in raporian

) Numdrul de zile lucrate de catre fiecare expert In fiecare luna pe pericada derulari
contractului

d) Compiexitatea echipelor de lucru si demonstrarea faptului ¢d sunt asigurate toate
expertizele necesare pentru Tndeplinirea contractului. Se va descrie componenia
echipelor de experti (numdr gi specialititi}, se vor defini sarcinile st responsabilitafile st se
va justifica alocarea acestora pe activitdli avAnd in vedere toate sarcinile ce revin
Consultantului de Supetvizare atdt conform FIDIC Carlea Galbena cat si fufuror
prevederilor iegislatiei nationale In vigoare.

6.2 Parsonal

Consultantul Supervizare va furniza personalul corespunzéter (din punct de vedere al
expertizei 5 al alocarii timpuiul), precum si echipamentele necesare in vederea finalizarii
eficiente a tuturor activititilor solicitate in cadrul scopului lucrariler gi in vederea realizarii
in final & obiectivelor specifice st generale ale profectului.

Aceastd sarcind trebuie efectuatd de un Consultant calificat, cu experienfa ampla in
domeniul supervizarii constructiel lucrarilor pentru proigctele de domniul energetic, unui
contract FIDIC, incluzéng verificarea proiectelor.

Limba proiectulul este limba Romana.

Consultantul Supervizare trebuie s& defind un numér suficient de franslator competenti
(Romani/Engleza) disponibili si este incurajat s& colaboreze cu gifsau sa angajeze
experti si consultanti nationali, dupé caz. Suplimentar, Consultantul Supervizare trebuie
s& furnizeze personalul administrativ corespunzétor (secretard, goferi, contabil, elc.)
necesar pentru sustinerea echipei de consultantifexperi.

6.3 Legile Romanesti referitoare la ,Calitatea in Constructii™:

Consuitantul Supervizare trebuie s3 ia de asemenea in considerare reglementérile Legi
Roméanesti 10/1995 — ,CALITATEA [N CONSTRUCTII® cu modificdrile $i completarile
uiterioare referifor prezenta personalului atestat (verificatori atestafi} necesar pentru
Verificarea, comentarea si aprobarea profectelor gi constructia lucrérilor pentru fiecare
domeniu in parte (civil, Consultantul Supervizareie, electric, instalafii sanitare, etc.).
Conform acestet legi:
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» Art. 2 — Prevederile acestel legi se aplicd oricérei categorii de construciii i
instatafiilor lor aferente, independent de forma de proprietate sau destinatie —
precum gl lucraritor de modernizare, modificare, fransformare, consclidare i de
reparatii ale acestora”

. Art. 3 - Prin aceasta lege se instituie sistemul calitatii in constructii, care sa
conduca la reafizarea si  exploatarea unor consfructi de calitate
corespunzatoare, in scopul protejarii oamenilor, a bunurilor acestora, a
societatil si a mediului inconjurator”,

. Art 13 - Verificarea, comentarea si aprobarea proiectelor peniru exscutia
constructilor, in ceea ce privesie respeciarea reglementarilor tehnice
referifoare la cerinte, se va face numai de catre specialisti verificateri de
proiecte atestati, aitii decat speciatistii elaboratorf ai proiectelor. Se inferzice
aplicarea proiecielor si a detalilor de executie neverificate in conditiile
alineatuiui precedent.

. Verificarea calitatii executiei consiructiilor este obligatorie si se efectueaza de
catre investitori prin persenal de specialitate sau prin consulfanti. Expertizele
tehnice ale proiectelor si constructilor se efectueaza numai de caire experti
tehnici atestati”.

. Art. 14 — JAutoritifile implicate In proiectarea, sxecutia 31 exploatarea
constructiilor sunt obligate sa conduci gt asigure calitatea in constructii printr-o
strategie adecvatd §i masur specifice pentru garantarea calitalii acestora,
Entitatea care executd lucrdrile de construciie trebuie sa asigure nivelw! de
calitate corespunzator cerintelor, prin personal propriu autorizat, precum si
prindr-un sistem propriu conceput si realizat.

Consultantul Supervizare frebuie sa furnizeze personal conform cerintelor minime
descrise In cele ce urmeaza.

Totugi, Consultantul Supervizare are libertatea de a propune ¢ aitd organizare, in functie
de cum consider® a fi mal adecvat pentru executarea serviciilor. Devierea maxima
permisa in ceea ce priveste aportul expertilor chele indicat in cele ce urmeaza, va fi de
10% calculat ca un intreg.

Experiii trebuie s petreaca 100% din timpul de lucry 13 locaiia proiectulul.

Cerintele indicative pentru experiii Consultantului de Supervizare gi alocarea acestora,
sunt prezentate Tn continuare.

6.4 Expertii proiectului
8.4.1 Expertii cheie

Peniry a garanta o implementare la fimp a Lucrarilor si utilizarea eficientd a resurselor
financiare, Consultantul Supervizare va menfine o prezentd continud a majontati
experiilor cheie pe toate gantierele.

Pe parcursul supervizarii lucrdrilor, Consuftantul Supervizare trebuie s& ia aiba in vedere
faptul ca, Antreprenorul poate solicita exacutarea lucrarilor In afara programului de lucru
precizat in contract, facand subiectul unei solicfari pentru aprobarea de citre
Consultantul Supervizare. In mod corespunziter, Consultantul Supervizare se va
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pregiti pentru aceastd eventualifate gi va include orice costuri pentru ore de muncd
suplimentare In cadrul tarifelor sale.

Pe parcursul supervizéri, Consultantul Supervizare va avea personal corespunzator
prezent pe santier timp de cinci zile pe sAptdmana si in orice situatie, in orice moment
Contractorul de lucrart solicitd executarea lucrarilor in afara programuiui de lucru stabilit.
Toti expertii care vor avea un rol important in implementarea contractului vor fi denumiti
experti cheie. Experiii trebuie s petreacd 100% din timpul de lucry la locafia proiectulul.

Verificarea indeplinirii cerintelor de expertizd gi experienfa va fi efectuat la faza de
calificare gi selsctie.

Expertii chele necesari sunt:
Expert cheie 1: Manager de proiect

Managerul de proiect va fi responsabil de gestionarea Intregului proiect, de coordonarea
intregii echipe de experli, cu alocarea sarcinilor pe fiecare membru al echipei De
asemenea, lideru! de echipa va reprezenta Prestatorul in relatiile cu toate partile implicate
in proiect i va monitoriza maodul in care sunt implementate toate activitatile prevazute in
proiect. Si nu in ultimul rénd va intocmi toate rapoartele, in conformitate cu cenniele din
proiect.

Calificari si cornpetenta:

-Diploma de licenta in inginerie specialitata Energetica, Utilaj tehnologic, Masini termice
si Automatizari, sau echivalent.

Experienta profesionala generafa

- Experienta profesionala in domeniul lucrarilor din sectorul producerii energiei electrice si
termice

Experienta profesionala specifica:

Cel putin 1 proiect experienta privind supervizarea lucrarilor destinate sistemelor
centralizate de incalzire,

Expert cheie 2: Inginer Asigurarea calitatii
Expertul va fi responsabil cu toate aspectele legate de asigurarea calitaii.

Califican si compelenie.

-Diploma de licenta studii ehnice.
Experienta profesionala generala:
- Experienta profesionala in domeniul lucrarilor de infrastructura;
Experienta profesionala specifica:

- cel putin 1 protect experienta in domeniu! sistemelor centralizate de incalzire avand
atribuwtii privind asigurarea calitatii

Expett cheie 3: Inginer Rezident- Expert termoenergetic {Inginer de proces)-

Expertul va actiona ca inginer rezident pentru supervizarea efectiva a executiei iucraritor.
Inginerul Rezident expert cheie 3 va fi responsabil de supervizarea lucrariior pe parte
mecanica si va fi responsabil de respectarea progcesuiul tehnologic din prolectul tehnic
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Caiificari si competente.

- Diplema de licenta in inginerie specialitate termoenergetica sau echivalent.
Expernenta profesionala generala;

- Experienta profesionala in domeniul producerii energiei termice
Experienta profesionala specifica:

- Gel putin 1 profect experienta in supervizarea lucrarilor in domeniul producerii engrgie
electrice si termice

Expert cheie 4; Inginer Rezident- Expert constructii 5i rezistenta

Expertul va actiona ca inginer rezident pentru supervizarea efectiva a executiei lucrarilor,
Inginerul Rezident expert cheie 4 va fi responsabil de supervizarea lucrdrilor pe parie de
constructii

Calificari si competente:

- Diploma de licenta in inginerie specialitate Constructii Civile/Industriale sau echivalent.
Experienta profesionala generala:

- Experienta profesionala in domeniul constructiilor industriale aferente producerii energiei
termice

Experienta profesionala specifica:

- Cel putin 1 proiect experienta in supervizarea lucrarilor de constructit infr-o sursa de
energie termica

Expert cheie 5: Inginer Rezident- Expert instalatli electrice si de automatizari

Expertul va actiona ca inginer rezident pentru supervizarea efectiva a executiei lucrariior.
Inginerul Rezident expert cheie § va fi responsabil de supervizarea lucrarilor pe parte
electrica

Calificari si compefenio.

- Diploma de licenta in inginerle specialitate Electro-energeticd, electotehnica sau
echivalent.

Experienta profesionala generala:

- Experienta profesionata in domeniul instalatilor electrice pentru constructii industriale
aferente producerii energiel termice

Experienta profesionata specifica:

- Cel putin 1 proiect experienta in supervizarea lucrarilor de constructii infr-o sursa de
energie electrica si termica

Expert cheie 6: Diriginte de santier domeniul “Constructii civile, industriale si
agricole clasa de importanta minim A (2.2} atestat conforim legislatiei in vigoare;
atestat valabil 1a data desfasurarii procedurii de achizitie si mentinut pe intreaga
pericada de derulare a contractului de prestari servicii.
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Expert cheie 7: Coordonator in materie de securitate si sanatate - responsabil SSM
in comdifiile legislatiei in vigoare {HG 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentrt santierele temporare sau mobile}; atestat valabil la
data desfasurarii procedurii de achizitie si mentinut pe intreaga pericada de
derulare a contractului de prestari servicii.

6.5 Alfi experti

CV-urile altor expertt nu vor fi examinate inainte de semnarea contractulul, prin urmare,
acestea nu vor fi incluse in oferta. Acesti experti trebuie sa fie independenti si sa nu se
afte in conflict de interese in exercitarea activitatilor.

Expertii frebuie sa aiba competenta relevania si experienta in domenitle specifice ale
proiectului in functie de aclivitatea pentru care vor fi folesiti. Prestatorul trebuie sa
mentioneze in functie de profiful flecarui expert daca acesta este expert seniotfjunior, pe
termen scurtfpe termen lung asffel incat sa poata i identificat oncrariul aferent care se
aplica fiecarei categorii conform propunerii financiare.

Procedurile de selectie folosite de Prestator trebuie sa fie transparente si sa se bazeze
pe criterii predefinite, incluzand calificarile profesionale, cerintele de limba si experienta in
munca. Selectarea expedilor non-cheie va face subieciul aprcbharii de catre
Autontatea Contractanta.

A se avea in vedere ca functionarii publici sau orice alt angaiaf al administratiei publice
din Romania nu poate fi selectat ca expert.

Fara a afecta dreptul prestatorului de a propune experdii pe care ii considera potriviti
penfru executia activitatilor, este de asteptat sa fie incluse urmatoarele pozitii:

s Echipa de inginer constructori / inspectorn si alti specialisti {instalatii sanitare, termice,
gaze, electrice, mecanice, topografice inginert)

« Specialist aspecte confractuale si revendicari

» Verificatori independenti autorizati  profectare pe domeniile necesare proiectelor pe
care trebuie sa le verifice

NOTA: numérd! si profilurile expertilor 'non-cheie” vor fi stabilite de catre ofertant:, pentry
a acoperi toate activitatile ptoiectului in pericada de executie a contractului.

De asemenea, echipa trebuie sa includa {de la inceputul activitatilor de supervizare) un
numar adecvat de experti autorizati sa efectueze activitati de supervizare in conformitate
¢l legislatia romana in vigoare.

6.6 Personal de suiinere

Prestatoru! trebuie sa propuna §1 sa descrie in Organizare gi melodologie personalul
suport pe care il considerd necesar In vederea executiei activitagilor contractului.Spre
exemplu: Consultanii pentru Verificarea, comentarea si aprobarea prolectelor conforim
Legii Romanesti Nr. 10/1985; inspectori topografi, inspectori de gantier, inspeciori cu
privire la calitate, ete.

Costurile cu personalul suport se considera a ft acoperite din onorariile experilor.
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6.7 Personalul de backstopping

Prin personal de backstopping se intelege personal de inalta calificare de ta sediul firmed
de Consuitantd care acord3 sprijin managerial §i tehnic echipei de experfi implicaji Tn
proiact,

Spriiin inseamnd ocrice activitate care contribuie la Indeplinirea servicilor conform
Contractului {de exemplu inlocuieste oricare dintre experii in cazul unor indisponibilita
temporare)

Toate aceste costuri trebuie incluse Tn rata tarifelor pentru experti.
6.8 Dotéaride birou

Pe parcursul Supervizdrii Contractelor de Lucran, Antreprencrii Lucrarnilor vor fumiza
pentru Consultant birouri pe santler la un standard rezonabil, pentru aproximativ &
persoane, plus facilitdli pentru sedinte de santier, conform stipulatiilor care se vor face in
contractele de lucran. Prin aceste mésuri se vor echipa §i mobila de asemenea birourile
st s& vor furniza toate servicille de utilitate. Birourile vor i mobilate gi echipate cu un
telefon, fax si linii de internet. Cosiurile de intretinere, precum si cele de telefon, fax
internet vor fi suportate de Consuitantul Supervizare.

Pe parcursul perioadei de dinaintea confractului de lucrdri st pand cand birourile
permanente de pe santier sunt predate Consulfantului pe parcursul pericadei de
mobilizare, Consultantul va inchiria dotdrile biroului temporar pe propria cheltuiald
(pericada anticipata este de maximum 2 luni).

8.9 Facilititi furnizate de Consultantul Supervizare

Prestatorul trebuie sa se asigure ca experii sunt dotatt din punct de vedere logistic in
mod corespunzator. In special, trebuie sa se asigure suficiente resurse adminisirative, de
secretariat si de interpretariat pentru a permite expertilor sa se concentreze asupra
principalei lor responsabilitati.

Consultantul isi va asigura propriile mijloace de transport precum si echipament de
mregistrare pe santler {captare fotografivinregistrare video, etc).

Consultantul este responsabil de organizarca bircului si echiparea biroului pentru a
satisface necesitatile echipei sale. Consultantul trebuie de asemenez sa transfere
fondurile necesare pentru sustinerea activitatitor sale din cadrul contractului si pentru a se
asigura ca angajatii sai sunt platiti in mod regulat si la imp.

Consultantul va fi complet responsabil de toate araniamentele de cazare necesare
pentru personalul sau, pe toata durata serviciilor.

Daca Consuitantul este un consorfiu, aranjamentele trebuie sa permita flexibilitate
maxima in implementarea prolectulul. Trebuie evitate araniamentele prin care se
ofera fiecarui partener al consortiului un procentaj fix din lucrarea care trebuie
execufata in cadrul contractulul.
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6.10 Echipamente

Nici un echipament nu va fi achizitionat in numele tarii Auforitatli Contractante, ca parte a
acestui contract de servicii, sau fransferat jari Autoritafii Contractante la sfargitul acestui
contract.

7 RAPQARTE
7.1 Rapoarte generale
Prestatorul va furniza urmatoarele rapoarie obligatorii:

« Un raport initial si un plan detaliat al derularii activitatilor pentru toate componentele si
fazele prolectului vor fi depuse pentiu revizuire nu mai tarziu de doua luni de la
tnceperea projectului. Acestea wvor cuprinde in mod obligatoriu  urmatoarele
componente:

- Principalele preblems identificate
- Definirea si programarea activitatilor din proiect;
- Un plan de pregatire detaliat;

- Detalierea contribufiiior {atat resurse umane, cat si materiale) in relatie cu
actlivitatile detaliate in termenii de referinta;

- O planificare detaliata a activitatilor proiectului st contributile pentru intreaga
perioada de implementare a proiectului.

Pentru efaborarea raportului de incepere in termenul stabilit, autoritatea contractanta va
asigura toate informatiile necesare care sunt necesare Prestatorufui.

+ Rapoarte Saptamanale de Inspectie — pe parcursul pericadel de constructie,
Minutele Sedintelor de Santier si inregistrarile foto vor fi anexate rapoartelor.
Rapoartele vor mentiona orice:

- Probleme speciale intampinate in realizarea lucrarilor;
- Lipsa conformitatii cu cerintele contractului, din partea Contractorului;

- Schimbare a premizelor/conditilor/proiectarifiucrariior, care a aparut a
fi necesara pe parcursul implementarii lucrarilor;

- Conflictidezacord cu UMP sau UIP, in special cu privire la deciziile importante
cand acordut scris al UMP este necesar.

« Raport Lunar al Progresului inregistrat (inainte de a zecea zi 2 luni
urmatoare celet de raportare}, cu referire la:

- Rezumatul luvcrariler efectuate in cadrui  fiecarui  coniract,  inclusiv
analizarea proiectelor, constructie, testare, constructia si  punerea in
functiune a statiei si a echipamentelor,

- progresul inregistrat in comparatie cu programui de lucru aprobat,

- posibile intarzieri si consecintele acestora asupra termenului de finalizare sau
cu privire la costur,

- calitatea lucrarilor, in comparatie cu cerintele contractuale,
- O situatie a revendicarilor Contractorilor,
- O sinteza a cererilor de piata prirmite si a sumelor cerlificate de inginer,

38




Asistentd tehnich pentru Supervizarea Lucririlor, pentru DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
Implementares projeciului la sursa CET Govars Wolumul 3: Cerinfele Beneficantii

- Estimarea actualizata a cash-flow-ului pentru urmatoarsle 6 funi;
- Principalele decizii luate in cadrul sedintelor de santier

- Modalitatea in care UMP a fost implicat in aclivitatile de supervizare si
calitatea/eficienta performantet sale

« Rapoartele intermediare de progres trebuie sa fie redactate la fiecare frel luni in
timpul pericadei de executie a contractului. Acestea trebuie sa fie insctite de o factura
corespunzatoare si un raport financiar la zi {care trebuie sa cuprinda detalii privind
pericadele de timp efectuate de experti). Rapoartele vor detalia:

- Progresele inregistrate;

- Dificuitatile intampinate in cursul implementarii profectului st solutile propuse
pentru a depasi respeciivele dificultati;

- Rezuftatele realizate in cursul perioadei de raportare, resursele utiizate,
precum si recomandarile sau solicitarile aferente, si planificarea activitatilor
proieciulul pentru pericada urmatoare.

» Un raport final trebuie sa fie redactat la sfarsitul perioadei de executie. Proiectul
acestuia trebute sa fie fransmis cu cel putin o luna inainte de sfarsiful pericadei de
executie a contractului. El trebuie sa deserie intreg procesul de implementare a
programului si care va inlesni evaluarea rezultatelor obtinute in termeni atat calitativi,
cat si cantitativi. Raportul va include de asemenea, o evaluare a succesului projectului.
Raportul frebuie sa fie redactat si transmis in limba romana.

- Raportul trebuie sa cuprinda:

- Evaluarea succesului si constrangeritor majore.

- Realizarile generale ale programului

- Activitati in derulare cu data estimativa a finalizarii acestora si cu rezuitatele
anticipate '

- Recomandari pentru actiuni vitoare cu scopul asigurarii sustenabiiitati
activitatilor programului, rezultatele asteptate de la acest protect dupa finalizarea
lui.

Proiectul de raport final va fi revizuit cu comentariile primite din partea autoritati
confractante. Versiunea revizuita a raportulut final va fi depusa in termen de o luna de la
sfarsitul pericadet de executie prevazuta de contract.

Raportul Final trebuie insotii de factura finala, raportul financiar {care trebuie sa cuprinda
detalii privind perioadele de timp efectuate de experti). Raportul va fi intocmit astfel incat
sa sublinieze implementarea generala a Prolectului, gradul de indeplinire a prevederilor
din Caietul de Sarcini, problemiele critice aparute in atingerea obiectivelor specifice, a
obiectivului general al Prolectului si recomandari privind directii viitoare de dezvcliare.

7.2 Rapoarte Speciale

Nr. | Denumire

Termen de predare

1 Faza pre constructie

DI+25uni

1.1 Maﬁﬁélﬂlnljrccedurilor de Su;;ewizare
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testelor

Alte documente de livrat

Rapoarte ad-hoc solicitate de caire Baneficiar.

7.3

Transmiterea & aprobarea rapoartelor

1.2 | Manual pentru Asigurarea Calitatii (AC) DI + 3,5 luni
2 Faza de constructie
in cazul contractelor projectare - executie | 21 zile de Ta data prezentarii
2 4. | — rapoarte de aprobare a proiectelor tehnice | proiectului
si a detaliflor de executie
Rapoarte cu privire |z Solicitarea Platiior 21 zile de la data prezentarii
2.2 cererii sau propunerii
Rapoarte privind Ordinele de Variatie (NCS /| 21 zile de la daia
23 | NR} prezentarii cerefii sau
propunenii
24 I%é-;;oarte de Teste la Terminarea Lucrarilor |1 luna de Ia emiterea
Cerificatului de Receptie,
2.5 | Rapoane privind respectarea prevederilor | trimestrial, in termen de 2
planului de sanatate si securitate saptamani de sfarsitul
pericadei
26 R_’I;;;o_ezrte privind progresul supervizarii | timestrial, in fermen de 2
asupra protectiei si managementului mediulut | saptamani de sfarsitul
in santier si in jurul santierului pericade
Cartea constructiei 0.5 luni de la aprobarea de
catre Consuftant a
documentatilor infocmite de
catre  Contractor  conform
legislatiei nationale in vigoare
3 Faza post constructie
3.1 | Rapoarte privind inspeéciiile pericdice 0.5 luni de la terminarea
inspectilor
3.2 | Rapoarte privind Testele la Receptia Finala 0.5 luni de la terminarea

Coua copii ale rapoartelor mentionate la punctele antericare trebule sa fie transmise
reprezentantului autoritatii contractante identificat in contract. Rapoeartele vor fi prezentate
in limha romana. Reprezentantul autoritatii coniractante esfe responsabil pentiu
aprobarea wturor rapoartelor.
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B MONITORIZARE §1 EVALUARE
8.1 Definirea indicatorilor

Urmatorii indicatori se vor utlliza in rapoartele referitoare la progresul inregisirat si
monitorizare.

« Termene limita pentru fiecare etapa
»  Transmiterea la timp a rapeartelor
» Calitatea corespunzateare a lucrarilor execufate

« Numarul problemelor contractuale legate de executia lucrarior sciuticnate
corespunzator prin sprijinul acordat Autoritafii Contractante.

8.2 Indicatori generali

Procesul de monitorizare a activitatilor prestatorului sunt legate de obfigatiile specifice ce
decurg din contractul de servicii si va utiliza cel putin urmatorii indicatori cu scopul de a
evalua periodic progresele realizate pentru atingerea obiectivelor generale si specifice ale
projectului.

+ Implementarea §i finalizarea contractelor de lucrdri evaluate in funciie de timp,
calitate, cost, gi conformitatea cu scopul;

« Conformitatea cu cerintele institutiilor financiare prevazute in Contractul de finantare,
+ Respectarea cererilorinecesitatilor AC.

Evaluarea rezultatelor actiunilor prestatorului vor iua in considerare eficienta, eficacitatea,
impactul si relevanta acestor actiuni in contextul scopuriior urmarite.

2.3 Rezultate vizibile:

+ Contractele de lucréri i§i ating obiectivele,
+ Rapocartele solicitate conform capitolului 7;
+ Procesul-verbal al reuniunilor elaborat de Prestator si semnat de catre participant,

« Notele de santier {de verificare / inspectii / teste), inclusiv notificarile trimise
contractantului;

+ Certificate intermediare de plaid,

» Certificate de receptie la finalizarea lucrarilor;

» Ceriificat final de receptie.

DIRECTOR x;eﬁnv, -

Carmen XANDRESCU Serviciul de Elaborare si Implementare
Proiecte de Dezvnita%micé si Sociala
S

Adriana!PET ESCU
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Rezumatul proiectului

0.1 Date generale
0.1.1 Localizarea proiectului

Municipiul Ramnicu Valcea este resedinta judetului Vélcea. El se infinde pe o suprafata
de 8 952 ha, din care 3 465,41 ha intravilan. Populatia la 01.07.2008 era de 110 447
persoane. Densitatea populaiei la aceeasi datd era de 1 252,8 locuitorikm2. Judeful
Valcea este localizat in partea de sud-vest a Romdniel, in Regiunea de dezvoltare Sud-
Vest.

Figura G.1 — 1 Localizarea Judefului Valcea in Romania

Judeful Valcea include 1% orage (Ramnicu Valcea, Dragasani, Calimé&nesti, Brezoi,
Horezu, Biile Oldnesti, Ocnele Mari, Baile Govora, Babeni, Balcesti, Berbesti) si 78 de
comune,

Judetul Valcea este localizat In partea de sud-vest a Romdniei, in Regiunea de
dezvoltare Sud-Vest. Regiunea de dezvoltare Sud-Vest este alcatuitd din 5 judefe: Dolj,
Gorj, Mehedinti, Clt $i Valcea. Este numitd uneori §i Regiunea de dezvoltare Sud-Vest
Ottenia pentru ¢& este alcdtuita in proporie de 82,4% din regiunea istorica Cltenia.
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Murictpivl Ramnicu Valcea |

Lugaindd / Legand: ; - ﬁ
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Figura 0.1 — 2 Regiunile de dezvoltare ale Romaniet
Sursa: Anuard Roman de Statistica

Judetul Valcea include 11 orage {(Ramnicu Vilcea, Dragasani, Caliminest, Brezoi,
Horezu, Baile Olanegti, Ocnele Mari, Baile Govora, Babeni, Balcegh, Berbesti) si 78 de
comune.

Judefu! Viaicea se bazeazid pe o economie prezentd Th majoritatea sectoarelor cu
preponderenta in turism, industrie, agriculturd, transporturi, comert si servicii. In domeniul
industriei se inregistreazd succese semnificative In domeniul energetic, in industria
lemnoas, in industria constructoare de magini, in industria ugoard, chimie i petrochimie.
Un rol important in economia judetului Valcea il reprezintd turismul, datoritd resurselor
turistice naturale gi g infrastructurii specifice.
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8.1.2 Obiectivele proiectuiui

Obiectivul general al profectului este imbunéatatirea calitalii vietif in Romania reflectata in
calitatea factorilor de mediu si starea de s3nstate a populatiel, ca urmare a investifiilor In
infrastructurd impuse de poiitica de coeziune sconomico-sociald a Uniunit Europens
pentru atingerea cobisctivul ,convergentd”.

Ohiectivul specific al profectului consta in stabilirea investifilor necesare masuiilor de
restructurare §i reabilitare a sistemului de Incélzire urband din municipiul Ramnicu
Viicea, care s asigure conformarea —~ la cel mai mic cost — cu obligatile de mediu
stabilite prin Tratatul de Aderare, precum si cu obiectivele strategiilor i programelor
nationale relevante pentru mediu {cresterea eficientei energetice, reducerea emisiiler de
gaze cu efect de serd, cregterea calitdfii serviciului public de alimentare cu eneigie
termicé la tarife suportabile pentru populafie}.

0.1.3 Prezentarea sistemului actual de alimentare centralizati cu energie termicd
din municipiul Rdmnicu Véicea

0.1.3.1 Prezentare generala

Sistemul de alimentare centralizatd cu energie temmicd {SACET), are wméaloarele
componente principale:

+ sursa de producere a energiei termice

+ retele termice primare - asigurd transporiul energiet termice

» punciele termice — asigura transferul energtei termice intre agentul primar gi
agentul secundar

« retele termice secundare — asiguré distributia energiel termice catre
consurmatorul final

»  consumatorul final.

0.1.3.2 Sursa de energie |

SC CET Govora SA Ramnicu Valcea, titular al activitdfii de termoficare urbani furnizeaza
energie termicd sub formé de apé fierbinte pentru incalzire gi apd calda de consum unor
consumatori din municipiul Ramnicu Valcea {apartamente, institulii publice, servicij.
Profilul sursei centralizate CET GOVORA este:

« cazane de abur energetic de 420t/h (140 bar, 530 grdC} gi anume:

- cazanul nr.7 (IMA 3} cu funciionare pe lignit (combustibil suport: gaze
haturale};

- c¢azanul nr.4 (IMA 1) - functionare pe gaze naturale;
« Turbine cu abur:

- TA6: DKUL 50 MW - contrapresiune

- TA 3: DSL 50 MW - condensatie
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0.1.3.3 Sistemui de fransport gi distributie

0.1.3.3.1 Retele de transport

Conductele aferente retelelor de fransport gi distributie au o vechime de 20-30 de anj,
sunt uzate fizic si moral si se impune urgent inlocuirea lor.

A fost inifiat un program de reabilitare. Cu toate acestea, pdnd in prezent s-au reabilitat
doar 3,43 km din re{eaua de transport si 24,5% din retelele de distributie. Din acest motiv,
pierderile de caldurd in retele sunt incd mari (12% in refelele de transport gi 19.82% in
retelele de distributie), ca si pierderile de agent termic. In total, circa 32% din céldura
produsa In sursa se pierde in retelele de transport i distribufie a caldurii,

Retelele termice primare asigurd transportul apei fierbinti de la CET la punciele termice.
Sistemul de transpeon al energiet termice este o retea bitubulard de tip arborescent, avand
o lungime de traseu de aprox. 30,2 km, din care 17,9 km {59%) amplasatd subteran in
canale nevizitabile si 12,3 km (41%) amplasatd suprateran. Reielele termice primare au
diametre cuprinse intre Dn 50 gi Dn 1000 mm $i sunt compuse din conducte clasice, cu
exceplia unor portiuni care au fost reabilitate cu conducte preizolate, i lungime totald de
de 0,5 km, pe tronscanele PV4 — Ostroveni, subtraversare str. Sacedorteanu §i
subtraversare Bd. Dem Radulescu. Conductele pleacd de la centrald cu diametrul
2xDn1000 si parcurg o distanid de 12 km pana la intrarea in orag, unde se ramifica spre
consumafori.

in anii 2007-2008 s-au reabilitat 2,93 km retea de conductie 2xDn1000 si 2xDnB00 infre
CET si stalp 181 gi in zona pasajelor de cale feratd Bogdan Amaru, in solufie clasica
{conducte supraterane amplasate pe stalpi}.

in tabelul urmator este prezentatd structura refefei primare de transport, (diametre $i
lungimi de traseu).

0.1.3.3.2 Puncte termice

in statile de transformare a energiei termice (punctele termice}, energia termica este
adusad la paramelrii de debit, temperaturd si presiune necesar! la punctele de utilizare.
Energia termica este transferatd de la agentul termic primar la ¢! secundar (agent termic
pentru incalzire si apa calda de consum) prin intermediul schimbatoarelor de caldura,

Tn municipiul Ramnicu Vélcea sunt racordate la sistem un numdr de 104 puncle termice,
din care 38 de puncte termice concesicnate de CET Govora ca operator, restul
apartinand consumatorilor alimentati. Punctele termice concesionate operatorului au
capacitaii instalate cuprinse intre 1,23 Gealth (1,43 MWt} si 17,88 Geai/h (20,79 M) gi
o capacitate instalatd totald de 175,25 Geal/h (203,82 MWT1} pentru incdizire §t 61,16
Gealfh (71,13 MWY) pentru apé calda de consum.

Schema de funclicnare a punctelor termice prevede prepararea in parale! a agentului
termic pentru Incalzire si a apei calde de consum (schema o treaptd paralel). Toate
punctele termice concesionate operatorului au fost modenizate Intre anii 2000-2007. In
majoritatea puncielor termice s-au instalat sisteme de recirculare a apel calde de
consum. Pompele montate in punctele termice sunt noi, modeme, performante. De
mentionat ¢ pompele de circulatie a agentului termic pentru Incalzire sunt pompe cu
turatie constantd, flind necesard instalarea de convertizoare de frecvenia. Punctele
termice sunt automatizate, fiind dotate cu echipamente de reglare a debitului pe circuitul
primar, In scopul asigurarii temperaturii agentului termic pentru Incélzire si a apei calde
de consum.
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Punctele termice suni dotate cu echipamentele si accesoriile necesare transmiteril
informadiilor la distanta in timp real g sunt integrate Intr-un sistem dispecer.
Echipamentele instalate in punciele termice sunt urmatearele:

» schimbatoare de cdldurd pentru Incllzire §i pentru apa calda de consum;
= pompe cu turatie constants,
« sistemn de expansiung;

+ instalatie de umplere si adaos in circuitul secundar pentru compensarea pierderilor
de agent termic,;

+ aparaturi de masurd si contrel a parametrilor agentilor termici {temperatura $i
presiune);

+ contoare de energie termica.

.1.3.3.3 Retele de distributie

Retelele termice secundare asigurd distribufia agentului termic pentry Incalzire §1 a apet
calde de consum de la punctele termice la consumatori.

Refelele de distributie sunt sisteme arborescente, avand o lungime totala de 207.5 km,
din care 65,542 km ftraseu pentru conductele de incélzire {bitubular) gi de 76,417 km
traseu pentru conductele de apé calda de consum (monofilar). Refelele de distributie sunt
constituite din 3 conducte, incalzire tur-retur $i api caldi de consum. Diametrele sunt
cuprinse intre Dn25 st DR300 pentru conductele de Tncélzire gi intre 12" §i 3" pentru apa
caldd de consum.

Conductele de distribuie au fost reabilitate in proporiie de 24,5%, dintre care 22,5% in
sistem preizolat st 2% in sistem clasic. Restul conducielor sunt clasice, amplasate
subteran, in canale nevizitabile.

Principalele probleme care afecteaza functionarea retelelor de distributie care inca nu au
fost reabilitate sunt urmatoarele:

+ conductele sunt afectate de coroziune, fisurile conduc ta pisrder! importante de
agent termic,

« porfiunile neizolate de conducts si izolatia necorespunzatoare {umeda, tasata)
cauzeazd pierderi mari de céldurd si corodarea partii exterioare a conductelor,

« canalele termice sunt parjial inundate, apa provenitd din avari sau infilirafii nu se
evacueaza la canalizare,

+ conductele de recircuiare a apei calde de consum sunt inexistente sau scoase din
functiune.

0.1.3.4 Optiunea de reabilifare propusa

Analiza tehnica si analiza economico - financiard au evidentiat faptul ca cea mai eficienta
optiune de reabilitare st modernizare a SACET Ramnicu Valcea este funciionarea in
continuare a sistemuful centralizat existent pentru alimentarea cu energie termicd a
consumatorilor.

n cadrul analizei s-a urmdarit valorificarea unei par{i cat mai mari din sistemul existent,
prevazandu-se insa o serie de Iucrdri de reabilitare §i modernizare in scopul cregterii
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eficientei energetice a sistemului in ansambiul séu §i reduceri gradului de poluare 2
mediuui.

Lucrarile propuse au in vedere atdt echipamentele si instalafile din cadrul sursel de
energie, care vor participa la acoperirea curbet de sarcina cét si retelele de transport §i
distributie si punctele termice.

Un element important avut in vedere a fost prevederea ca in centrald s3 fie utilizati do
combustibili, realizéndu-se astfel un grad sporit al siguranfei in alimentarea
consurmaterilor.

Avand in vedere cele prezeniate anterior, s-a propus detallerea analizei n cadrul
Studiuiui de fezabilitate pentru Scenariul | — Optiunea 7.

Acest scenariu presupune alimentarea cu energie termica in continuare in sistemn
centralizat. Echiparea sursei de producere a energiei termice fiind urmatoarea:
Echipamente noi:

« cazan de abur de 50 th cu funciionare pe biomasé {rumegus $i tocatura
lemnoasa) + turbing de abur de 10 Mwe cu condensatie §i priza {
dimensionate corespunzator regimului mediu varé), ce vor asigura
corespunzator regimul mediv vara.

Echipamente existente;

« cazanul ni.7 de 420¢h cu functionare pe carbune si gaze naturale reabilitat in
conformitate cu cerintele de mediu.

« Cazanul de abur nr.4 de 420 th cu funclionare pe gaze naturale, pacura , in
rezerva rece.

» TAS3 {tip DSL 50} si TAS ( tip DKUL 50,).

« Se vor efectua lucriri de reabilitare ale sistemul de transport gi distribuiie a
energiei termice, In vederea reducerti pierderilor la cca. 15% .

Aceste investifii cuprind doué categorii de masuri:

« Masuri obligatorii, necesare pentru conformarea la cerintele de mediu cuprinse n
Directivele UE transpuse in legisiatia din Romania.

+ Alte masuri, necbligatorii dar necesare, $i anume:

. Masuri care conduc la economit de energie i a cregterea eficientei sistemului
centralizat de alimentare cu energie termicd cu costuri suporiabile pentru
populatie Masuri care conduc la respectarca obiectivelor strategiiler nafionale
in domeniu! energie si afimentare centralizatd cu energie termicd

_ Masuri necesare care conduc la asigurarea functionarii in continuare a centralei

Referitor la prima categorie de masuri, respectiv masurile obligatorii necesare pentru
conformarea la cerintele de mediu se precizeazi ca modul de selactare a opfiunilor, |
analiza financiard si esalonarea investiiitor au luat in considerare mai multe variante de
conformare la cerinfele de mediu, cautdnd sa minimizeze aceste costuri, prin:

« Realizarea investifiilor de mediu corelat cu termenele de conformare,
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» Prevederea de echipamente noi in tehnologii eficiente energetic gi cu incadrarea
in limitele de emisii poluante admise de reglementirile in vigoare;

+ Cresterea ponderii surselor regenerabile de energie, concretizate in dezvoltarea
sursei pe biomasa.

Selectarea masurilor obligatorii necesare pentru conformarea la cerinfele de mediu,
selectate pentru cofinanfare din fonduri UE, s-a realizat si Tn urma unei analize cu
beneficiarul privind:

o Nivelul grantului disponibil,

+ Capacitatea beneficiarului de reatizare din surse proprii a unora dintre aceste
invesiitli, care au o valoare mai mica.

Investitile obligatorii pentru conformare la mediu care au fost astfel selectate pentru
cofinantare din fonduri UE i c&rora i s-a acordat nivelul 1 de prioritate, sunt urmatoarele:

Nr.crt Masura

Arzator cu NOx redus la cazanul de ahur C7 de 420 th pe lignit

instalatie desulfurare gaze de ardere cazanui de abur C7 de 420 th pe lignit
Reabilitare EPA -2 buc

Instalatii termoficare urbané

| Reabilitare retele primare

) B G| Ba -

Masuri care conduc la economiii de energie si la cregterea eficientei sistemului centralizat
de atimentare cu energie termica cu costuri suportabite pentru populatie- nivel 2 prioritate:
Nr. Misura
crt '
i Reazbilitare retele secundare
2 | Reabilitare puncte termice

Pentru m&surile care conduc la respectarea ohiectivelor strategiilor najionale n domeniul
energie si alimentare centralizati cu energie termicd s-a acordat nivelul 3 de prioritate.

- Nr. Masura
ert ' - .
1 Grup cogenerare pe biomasa format din cazan de abur de 50 ¥/ §i  turbing cu abur de
oMWY

0.1.3.5 Descrierea misurilor propuse a fi cofinantate din fonduri UE

lnvestitii prioritare propuse pentru cofinantare din fondurt UE, prin POS Mediu-Axa
Pricritara 3, In pericada 2010-2013, sunt:
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L Perioada de
Nr. Nivel . . .
crt Misura rioritate implementare({inciusiv
- prio PND)
1 | Instalatie de desulfurare 1 2012-2015
5 Arzﬁtoatre cu Nox redus gi 1 2012-2015
reparalii la cazan
A Reabilitare pompe 1 2012-2015
fermoficare
Reabilitare EPA 1 2012-2015
Reabilitare retele primare 1 2012-2G15

Instalatie desulfurare gaze de ardere cazanul de abur C7 de 420 t/h pe [ignit

Pentru capacitaiea cazanului de abur pentru care se prevede instalatia de desuffurare 2
gazelor de ardere si caracteristicite lignitului utilizat, s-a ales tehnologia umeda.

Arzitoare cu Nox redus pentru cazanul de abur C7 de 420 t'h pe lignit

Scopul investijie este reducerea emisiilor de NOx in vederea respectérit termenului din
Tratatut de Aderare si conformdérii cu cerintele legistatiel de mediu.

Reabilitare EPA si pompe termoficare are drept scop Imbunatétirea parametrilor de
functionare si reducerea consumului propriu de energie electricd prin rebilitarea pompelor
de alimentare ale cazanuiui nr.7 din CET Govora, precum st Inlocuirea a doué pompe de
circulatie iarna (freapa [ §i treapta II}.

Reabilitarea retelelor de transport agent termic are drept scop reducerea pierderilor in
retea si implict a cantitatii de combustibil consumat si 2 emisiilor de gaze cu efect de
sera. Principalele lucran constau in:

- procurarea $i montarea conductelor preizolate pentru transportul si distribufia
energiei termice in locul conductelor existente realizate in sistem clasic,

- realizarea sistemelor de monitorizare si dispecerizare a datelor refertoare la
starea sistemulul in vederea interventrii in timp ulil pentru remedierea posibilelor
avari

Programul de investitii propus include urmétoarele contracte:

Contract 1 Asistenta tehnica pentru managementul proiectului * Reabiltarea sistemului
de termoficare urband la nivelul municipiului Rm. Valcea pentru perioada
2008-2028 in scopul conformérii (a legislatia de mediu si cregterii eficienter”

Contract 2  Asistenta tehnica penfru supervizarea lucrarilor , penfru implementarea
proiectului la sursa CET GOVORA
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Contract 3

Contract 4

Contract 5

Contract 6

Servicii de audit financiar pentru proiectul “Reabilitarea sisternului de
termaoficare urband la nivelul municipiului Rm. Vaicea pentru perioaqa 2009-
2028 in scopul conformirii la legislatia de mediu §i cresterii eficientel”

Implementare prolect instalatie de desulfurare gaze de ardere ia cazan nr.7
din CET GOVORA.

lmplementare proiect arzatoare cu NOx si reparatii cazan nr. 7 din CET
GOVORA,

mptementare  proiect reabilitare epa + pompe si circuit primar de
termoficare din CET GOVORA.
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