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ACT ADITIONAL NR. 1

la contractul de lucrari nr. 9386/59/10.08.2011
Modernizare DJ 676 A Giulesti — Dozesti - Rosiile, km. 8+525 — 11+800,
comuna Fartatesti, judetul Valcea”

in conformitate cu dispozitile art. 15, punctul 15.1 alineatul It din contractul
de lucrari nr. 10828/71/16.09.2011 ,Modermizare DJ 676 A Giulesti — Dozesti -
Rosiile, km. 8+525— 11+800, comuna Fartatesti, judetul Valcea®, intre

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA, cu sediul in Ramnicu Valcea, str. Gral
Praporgescu nr. 1, cod postal: 240182, telefon/fax 0250732901/0250735617,
cod fiscal 2540929, cont nr. RO25TREZ67124510220XXXXX deschis la
Trezoreria Municipiului Ramnicu Valcea, reprezentat prin Presedinte, lon Cilea
si Director Executiv, Mircea Constantin Predescu in calitate de achizitor, pe de
o parte
Si

SC STRABAG SRL, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Calea 13
Septembrie, nr. 90, Sector 5, telefon/fax 0214034387 / 0213169739, numar de
inmatriculare  J40/13563/1994, cod fiscal RO 6891914, cont trezorerie
RO02TREZ7005069XXX001390 deschis la Trezoreria municipiului Bucuresti,
reprezentata prin lorgulescu Corneliu — Director Tehnic si Desalla Raimund —
Director Economic in calitate de executant, pe de alta parte

s-a incheiat prezentul act aditional, prin care partile convin urmatoarele:

Art. . Capitolul 6. "Durata contractului”’ se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
6.1. Durata prezentului contract este de maximum 8 (opt) luni calendaristice,
din care 1(una) luna pentru proiectare, si 7 (sapte ) luni pentru executie, de la
data semnarii contractului de lucrari, de ambele parti.
6.2. Datorita conditiilor climaterice deosebit de nefavorabile (temperaturi
neadecvate punerii in operd a betonului si a mixturilor asfaltice), perioada
cuprinsa intre 1 ianuarie 2012 - 31 martie 2012, nu se ia in calculul duratei
prevazute la paragraful 6.1.
6.3. Nu se admite depasirea duratei de executie si a valorii ofertei prevazute in

oferta prezentata.




Art. Il. Celelalte clauze ale contractulul raman neschimbate.

y

Prezentul act aditional se incheie in 2 exemplare f}?%g;ﬁaé , cate unul

pentru fiecare parte si intra in vigoare de la data semnarii lui de catre ambele

parti.
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