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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA S.C. STRABAG S.R.L.
Nr. 2374 din/- 03.2012 Nr. /o din 61.03.2012

ACT ADITIONAL NR. 1

la contractul de lucrari nr. 12393 /91 din 19.10.2011
,,Reabilitare DJ 703 P Racovita —Titesti, km. 34528 - 8+528”, comunele

~

Racovita si Titesti, judetul Valcea — proiectare $i executie

in conformitate cu dispozitiile art. 15, punctul 15.1 alineatul Il din contractul
de lucrari nr. 12393 / 91 din 19.10.2011, ,,Reabilitare DJ 703 P Racovita —Titesti,
km. 3+528 - 8+528”, comunele Racovita si Titesti, judetul Valcea — proiectare
si executie

@

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA, cu sediul in Ra@mnicu Valcea, str. Gral
Praporgescu nr. 1, cod postal: 240182, telefon/fax 0250732901/0250735617, cod
fiscal 2540929, cont nr. RO68TRE26715081XXX0002564 deschis la Trezoreria
Statului — unitatea teritoriala Municipiul Ramnicu Valcea, jud. Valcea, reprezentat
prin Presedinte, lon Cilea si Director Executiv , Mircea Constantin Predescu in
calitate de achizitor, pe de o parte
si

SC STRABAG SRL, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Calea 13
Septembrie, nr. 90, Sector 5, telefon/fax 0214034387 / 0213169739, numar de
inmatriculare  J40/13563/1994, cod fiscal RO 6891914, cont trezorerie
ROOZTREZTOOSOGQXXXOO1390 deschis la Trezoreria municipiului Bucuresti,
reprezentata prin lorgulescu Corneliu — Director Tehnic si Desalla Raimund -
Director Economic in calitate de executant, pe de alta parte.

s-a incheiat prezentul act aditional, prin care partile convin urmatoarele:

Art. I. Capitolul 6. "Durata contractului” se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
6.1 Durata prezentului contract este de maximum 8 (opt) luni calendaristice, din
care 1 (una) luna pentru proiectare si 7 (sapte) luni pentru executie, de la data
semnarii contractului de proiectare si executie, de ambele parti.
6.2. Datoritd conditjilor climaterice deosebit de nefavorabile (temperaturi
neadecvate punerii in opera a betonului si a mixturilor asfaltice), perioada 16
ianuarie 2012 - 11 martie 2012, nuseiain calculul duratei prevazute la art. 6.1.

6.3 Nu se admite depasirea duratei de executie si a valorii ofertei prevazute in
oferta prezentata.
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Art. Il. Celelalte clauze a

raman neschimbate.
Prezentul act aditional se |

fiecare parte si intré in vigoare de
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D a Calianu

le contractului de lucrari nr. 12393 / 91 din 19.10.2011

incheie in 2 exemplare originale, cate unul pentru
ia data semnarii lui de catre ambele parti.

CONTRACTANT,
S.C. STRABAG S.R.L.

Director Tehnic:

, w. 4
lorgulescu Corneliu.{| ;7

Director Ecom

y STHARAG BRLU
Desalla Raimund .. i
CALEA 13 SEPTENHRIENN. 90
SERTIE B g&ﬁ%‘ i«

<3

VERIFICAT

Conform prevederfior Ordinalel Br. 913/

Nemsle 5} prepumele ’\j; 2L g A
i H
/. 2

Semndturs




